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ÚVOD 
 
V diplomové práci se budu věnovat přípravě realizaci Universitního centra ve Zlíně. 
Universitní centrum je rozděleno na 8 stavebních objektů, které budou podrobně popsány ve 
stavebně technologické studii. 
Cílem mé diplomové práce bude určit časové, finanční a materiálové zdroje tak, aby 
výstavba proběhla v co nejkratší době s optimálními náklady. Dále bude cílem zaměřit se 
podrobněji na problematiku vnějšího opláštění celé budovy. Toto bude podrobně řešeno jak 
z hlediska postupu práce, tak z hlediska návrhu vhodné strojních sestav, dodržení zásad 
jakosti a bezpečnosti práce a vhodného zařízení staveniště. 
Universitní centrum posoudím z hlediska požární ochrany a zpracuji požárně evakuační plán 
a požární poplachové směrnice. V diplomové práci dále navrhnu zásobování stavby hlavním 
materiálem. 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
Název stavby:  Universitní centrum ve Zlíně 
Místo stavby:   Zlín, ulice Hradská a nám. T.G. Masaryka 
Kraj:    Zlínský 
Investor:  Universita Tomáše Bati ve Zlíně 
Architekt:   AL – DESIGN s.r.o., Praha 1, Anenské nám. 2 
Projektant:   KB HEXAPLAN, projekční a inženýrské sdružení 
    KB projekt s.r.o, Zlín, Lešetín I/659 
 
2. ÚČEL STAVBY 
 
Stavba universitního centra byla postavena pro účely University Tomáše Bati. Stavba bude 
sloužit hlavně jako sídlo rektorátu university a jako universitní knihovna. Prostory atria 
universitního centra budou dále sloužit univerzálně k pořádání společenských akcí. 
3. UMÍSTĚNÍ STAVBY 
 
Celý areál Universitního centra, spolu se související navazující stavbou Kongresového 
centra, je umístěn na parcelách bývalých Masarykových škol. Pozemek je ohraničen ze 
severu ulicí Štefánikovou, ze západní strany náměstím T. G. Masaryka a ulicí Gahurova, 
z jihu ulicí Hradskou a z východu ulicí Školní.  
V severní části pozemku je umístěna budova Kongresového centra, obě stavby jsou 
propojeny podzemními garážemi. V jižní části pozemku je umístěna realizovaná stavba 
Universitního centra. Čísla parcel obklopující areál Universitního centra jsou  1109/108 – 
ostatní plocha; 1090/23 – ostatní plocha, 1087/71- ostatní plocha; 1090/21- ostatní plocha; 
3565/14 – ostatní plocha. 
  
4. ČLENĚNÍ STAVBY 
 
Universitní centrum je  navrženo ze 2 podzemních a 5 nadzemních podlaží. 
Ve dvoupodlažním suterénu je umístěno parkoviště osobních vozů a technické zázemí 
budovy.  
První nadzemní podlaží slouží jako společný nástupní prostor pro obě části budovy. Za 
hlavní vstupem je situován informační pult, šatny, přednáškový sál, část stravovací, bar, 
teplá a studená přípravna, umývárny nádobí, sklady, šatna se sociálním zařízením, knihovní 
checkpoint a kanceláře. 
Další nadzemní podlaží universitního centra jsou určeny pro knihovnu a kanceláře rektorátu. 
V severním segmentu je vždy administrativa a v jižním pak knihovna. Místnosti knihovny ve 
2.- 5 podlaží, jsou nedělené prostory max. délky 74 m, šířky 9 – 12 m, vybavené stoly 
s počítači, regály s knihovnami, uprostřed je pult stálé služby s přímou vazbou na dvojici 
malých nákladních výtahů pro transport knih z depozitu. Za zády stálé služby je uzavřená 
odpočinková místnost pro studenty, na východní straně pak malé individuální studovny. 
Všechna podlaží jsou vybavena toaletami. Obě křídla jsou od druhého podlaží navzájem 
odděleny rozměrným atriem, výškově přes 2. – 5. podlaží. Vertikální komunikace probíhá po 
krajních schodištích s výtahy, horizontální v křídle administrativy po galeriích, ochozech, 
orientovaných do atria.   
V 5. podlaží správní části je umístěna zasedací místnost se salonky a sociálním zázemím 
s možností vstupu na pochůzí střechu, terasu. Střecha atria je prosklená, denní světlo je 
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využíváno jako sekundární osvětlení přilehlých prostor. Vnitřní stěny a příčky jsou v max. 
rozsahu prosklené. 
 
5. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY 
 
Zastavěná plocha  2 361 m2 
Obestavěný prostor  47 910m3 
Užitná plocha   10 395 m2 
Celková cena   328 090 897 Kč 
Doba výstavby  4/2015 – 11/2016 
 
6. ŘEŠENÁ ČÁST STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO PROJEKTU 
V rámci projektu se budu zabývat objektem SO 01 Universitní centrum. V rámci stavebně 
technologického projektu budu navazovat na mou bakalářskou práci, v které jsem zpracovala 
spodní stavbu. Obsahem tohoto stavebně technologického projektu bude řešení vrchní 
stavby a to konkrétně vnější opláštění jak svislých tak vodorovných částí objektu. 
 
Projekt Universitního centra je podrobně popsán v kapitole A.2 STUDIE HLAVNÍCH 
TECHNOLOGICKÝCH ETAP. 
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1. INFORMACE O STAVBĚ 
 
Název stavby:  Universitní centrum ve Zlíně 
 
Místo stavby:   Zlín, ulice Hradská a nám.T.G. Masaryka 
 
Kraj:    Zlínský 
Investor:   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Architekt:  AL-DESIGN s.r.o.,Praha 1, Anenské nám. 2 
Projektant:   KB HEXAPLAN,projekční a Inženýrské sdružení 
          KB projekt s.r.o., Zlín, Lešetín I/659 
Účel stavby: Novostavba Universitního centra bude sloužit jako sídlo rektorátu 
University Tomáše Bati a jako universitní knihovna. Suterénní část 
budovy bude vyhrazena pro parkoviště osobních vozů a jako technické 
zázemí budovy. 
Popis stavby:  Stavba Universitního centra je umístěna v centru Zlína  na ploše 
vymezené  ulicemi Hradská, Štefánikova, nám. T.G. Masaryka a 
Gahurova.  
Universitní centrum má oválný tvar nad půdorysem 70 x 35 m, dvě 
podzemní a pět nadzemních podlaží. Stavba je navržena jako 
monolitický železobetonový skelet s nosnými sloupy umístěnými po 
obvodě a vynášejícími železobetonové monolitické stropní konstrukce. 
Střecha je pultová lehká, ukloněná k severu, nad administrativní částí 
plná, nad prostorem atria prosklená. Vnější plášť budovy je 
v kombinaci materiálů sklo – keramika. 
 
• Zastavěná plocha:  2 361 m² 
• Obestavěný prostor:  47 910 m³ 
• Užitná plocha:   10 395 m³ 
• Celkové náklady stavby:  379 000 000 Kč 
• Termín výstavby:  4/2015 – 11/2016 
 
 
2. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
SO 01 – Universitní centrum 
SO 02 – Opěrná gabionová stěna 
SO 03 – Chodníky a komunikace 
SO 04 – Přípojka parovodu 
SO 05 – Přípojka vodovodu 
SO 06 – Přípojka VN 
SO 07 – Kanalizace 
SO 08 – Sadové úpravy 
 
3. POPIS STAVENIŠTĚ 
 
3.1 POPIS POZEMKU 
 
Celý areál Universitního centra, spolu se související navazující stavbou Kongresového 
centra, je umístěn na parcelách bývalých Masarykových škol. Pozemek je ohraničen ze 
severu ulicí Štefánikovou, ze západní strany náměstím T. G. Masaryka a ulicí Gahurova, z 
jihu ulicí Hradskou a z východu ulicí Školní. 
V severní části pozemku je umístěna budova Kongresového centra, obě stavby 
jsou propojeny podzemními garážemi, jsou rozděleny na dilatační spáře. 
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V jižní části pozemku je umístěna realizovaná stavba Universitního centra.  
Čísla parcel obklopující areál Universitního centra jsou 1109/108 – ostatní plocha; 1090/23 – 
ostatní plocha, 1087/71- ostatní plocha; 1090/21- ostatní plocha; 3565/14 – ostatní plocha 
 
3.2 GEOLOGICKÉ POMĚRY NA STAVENIŠTI 
 
Pozemek je z větší části volný, nezastavěný, vymezený z jižní strany a západní strany 
městskými komunikacemi s chodníky.  
Lokalita je součástí údolního svahu v generelu upadajícího k severu, který při levém břehu 
vymezuje řeku Dřevnici. Orograficky náleží ke geomorfologickém celku Vizovické vrchoviny v 
podsoustavě Slovensko – moravských Karpat. 
Pozemek se nachází v úpatní partii údolního svahu. Pozvolný sklon svahu se zmírňuje od 5 ° 
do 2 ° směrem k severu. V utváření nejsou, kromě umělých terénních úprav, patrné projevy 
svahových deformací.  
Původní morfologie terénu je zastřena jeho terasovými úpravami v rámci bývalé zástavby. 
Nejvýraznějším umělým morfologickým prvkem je strmý odřez svahu přes 2 m v jižním 
podílu staveniště a do plošiny srovnaný terén severně od zářezu. 
 
3.3 PROVEDENÉ PRŮZKUMY 
 
Na vlastním pozemku nebyly provedeny žádné průzkumné vrty registrované v archivu NIS 
Geofondu Praha a v archivech místních geologických organizacích.  Nově bylo provedeno 
celkem 10 průzkumných sond V1 – V5 a sondy P1 – P4 – vyznačení viz výkres zařízení 
staveniště. 
Geologické poměry jsou hodnoceny jako složité, konstrukce vícepodlažní stavby 
s dvoupodlažním suterénem bude náročná. Při návrhu založení je nutné postupovat podle 3. 
geotechnické kategorie. 
Hladina spodní vody byla měřená ve vrtech a sondách. Podzemní voda je akumulována 
v průlomově dobře propustných terasových štěrcích. Hladina podzemní vody byla ve vrtech 
zaznamenána v různých úrovních, v soudržných svahových zeminách zpravidla v drobných 
průsacích, které se při hloubení vrtu prakticky neprojevily žádnou akumulací ani vzestupem. 
Výrazněji se podzemní voda projevila až těsně nad povrchem štěrků. Ustálená hladina 
v sondách 225,6 – 230,7 m.n.m. Voda vykazuje mírnou agresivitu na betonové konstrukce  - 
stupeň XA1. 
Výsledky měření objemu aktivity radonu na ploše projektované výstavby prokázaly nízký 
radonový index. 
 
4. CHARAKTERISTIKY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
 
4.1 SO 01 – UNIVERSITNÍ CENTRUM 
 
ARCHITEKTONICKÉ, PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
 
Novostavba Universitního centra bude sloužit jako sídlo rektorátu University Tomáše Bati a 
jako universitní knihovna.  
Ve dvoupodlažním suterénu je umístěno parkoviště osobních vozů a technické zázemí 
budovy. Na úrovni 2. podzemního podlaží je situováno parkoviště pro osobní vozy, část 
technického zázemí objektu – výměníková stanice, strojovna vzduchotechniky a sklady.  
V 1. podzemním podlaží je umístěn depozitář knihovny, sklad knih s volným výběrem, 
prostory pro technické zázemí objektu – trafostanice s rozvodem NN a VN, zásobovací 
rampa s místem na kontejnery pro odpadky, sklady, místnost s lapačem tuků, parkoviště 
vozů, v jižní části kanceláře, které mají přirozené osvětlení, jelikož terén od ulice Hradská je 
snížen na úroveň parapetu oken. Tyto kanceláře užívají administrativní a provozní složky 
knihovny. 
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První nadzemní podlaží slouží jako společný nástupní prostor pro obě části budovy. Za 
hlavní vstupem je situován informační pult, šatny, přednáškový sál, část stravovací, bar, 
teplá a studená přípravna, umývárny nádobí, sklady, šatna se sociálním zařízením, knihovní 
checkpoint a kanceláře. 
Další nadzemní podlaží universitního centra jsou určeny pro knihovnu a kanceláře rektorátu. 
V severním segmentu je vždy administrativa a v jižním pak knihovna. Místnosti knihovny ve 
2. -  5.podlaží jsou nedělené prostory max. délky 74 m, šířky 9 – 12 m, vybavené stoly 
s počítači, regály s knihovnami, uprostřed je pult stálé služby s přímou vazbou na dvojici 
malých nákladních výtahů pro transport knih z depozitu. Za zády stálé služby je uzavřená 
odpočinková místnost pro studenty, na východní straně pak malé individuální studovny. 
Všechna podlaží jsou vybavena toaletami, oddělené pro studenty a zaměstnance, muži, 
ženy 2 x wc pro osoby s omezenou schopností pohybu. Obě křídla jsou od druhého podlaží 
navzájem odděleny rozměrným atriem, výškově přes 2. – 5. podlaží. Vertikální komunikace 
probíhá po krajních schodištích s výtahy, horizontální v křídle administrativy po galeriích, 
ochozech, orientovaných do atria.   
V 5. podlaží správní části je umístěna zasedací místnost se salonky a sociálním zázemím 
s možností vstupu na pochůzí střechu -  terasu. Střecha atria je prosklená, denní světlo je 
využíváno jako sekundární osvětlení přilehlých prostor. Vnitřní stěny a příčky jsou v max. 
rozsahu prosklené. 
 
STAVEBNĚ TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 
 
Universitní centrum je oválného tvaru o půdorysných rozměrech 70 x 35 m, dvě podzemní a 
pět nadzemních podlaží. Nadzemní podlaží jsou od úrovně 2.NP atriem rozdělena na dvě 
samostatné hmoty se zastřešením nad úrovní 5. podlaží. V místech styku obou částí jsou 
v krajích situována vertikální komunikační jádra. 
Proto je stavba navržena jako monolitický železobetonový skelet s nosnými sloupy 
umístěnými po obvodě a vynášejícími železobetonové monolitické stropní konstrukce, 
tvořené radiálními plochými průvlaky se spojitou stropní deskou. V podzemních podlažích je 
monolitický skelet doplněn přechodovou konstrukcí s nosnými trámy, jelikož sloupy 
v suterénu nejsou vždy umístěny pod nosnými sloupy nadzemní části objektu.  
Zavětrování skeletu je zajištěno železobetonovými monolitickými stěnami kolem 
komunikačních jader. Komunikační jádra jsou doplněna monolitickými železobetonovými 
stěnami výtahových šachet. Tyto zavětrovací stěny spolupůsobí s celou nosnou konstrukcí 
objektu. 
Jižní část budovy, ve které je umístěna univerzitní knihovna, má i nad 5. podlažím 
železobetonovou desku s nepochůzí střechou a plnou zábradelní atikou. Průčelí severní 
části pátého podlaží je ustupující, zplna zasklené. Střecha je pultová lehká, ukloněná 
k severu, nad administrativou plná, nad prostorem atria prosklená. Tímto uspořádáním 
dochází k přirozenému stínění prostoru atria a ke snížení energetické náročnosti na obsluhu 
budovy. 
Úzký segment střechy nad čtvrtým podlažím administrativní části je navržen v konstrukcí 
pochůzné střechy. Vyšší střecha jižního segmentu je jednoplášťová nevětraná. Obě mají 
vysokou betonovou atiku a je na ně přímý výstup z obou krajních schodišťových věží.  
Vnější plášť budovy je v kombinaci dvou materiálů, sklo a keramika. Zasklené plochy jsou 
převažující, jsou v pásových sestavách oken, zasklené fasádě schodišťových věží, 
zaskleném průčelí pátého ustupujícího podlaží a rozměrné střeše atria. U průsvitného 
opláštění je navrženo strukturální zasklení. U jižního průčelí budovy budou nad pásovými 
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4.2  SO 02 – OPĚRNÁ GABIONOVÁ STĚNA 
 
Tento objekt je tvořen zapažením jižního svahu pomocí gabionových stěn, které navazují na 
pilotovou stěnu objektu SO 01. Gabionová stěna bude osazena hutněný na štěrkopískový 
podsyp tl. 350 mm. Poté bude vyskládána stěna z košu rozměru 1 x1 x 2 m. Celkový počet 
košů je 78 ks, stěna je výšky 3 nebo 4 řád, přičemž spodní 2 řady jsou uloženy na hloubku 2 
m, vrchní řada je na hloubku 1 m s odskokem směrem do svahu.     
 
4.3 SO 03 – CHODNÍKY A KOMUNIKACE 
 
PLOCHA U PILOTOVÉ STĚNY – TERASA 
 
Podél jižní strany, kde terén překonává výškový rozdíl cca 10 m, mezi úrovní u budovy a 
úrovní přilehlé ulice Hradské se opěrnou pilotovou stěnou vytvoří terasa šíře 6,20 m na kotě 
cca -3,10 m. Na tuto terasu se pak osadí technická zařízení budovy. Ostatní plochy kolem 
budovy jsou na úrovni -0,02m. Terasa je s těmito plochami propojena obvodovým chodníkem 
šíře 2,0m. Jedná se o účelovou komunikaci, která se použije pouze v případě oprav na 
technických zařízeních umístěných na terase. Plocha terasy i přístupové propojovací 
chodníky jsou provedeny s krytem dlážděným z beton. zámkové dlažby tl.80mm s okraji 
zpevněnými betonovými chodníkovými obrubníky šíře 100mm a zvýšenými o 100mm. 
Konstrukce plochy je řešena pro občasný pojezd vozidel – SK 02. 
 
 PLOCHA PODÉL VÝCHODNÍ STRANY  
 
Plochy podél východní strany s napojením do ulice Školní jsou v celém rozsahu zpevněné a 
výškově i materiálově budou sjednocené s řešením ploch Kongresového a Universitního 
centra Zlín. Tyto plochy jsou s krytem z mozaikové dlažby až po střed dělícího zeleného 
ostrůvku mezi plochami u bočního vchodu a spojovacím chodníkem od ul. Hradské, odtud na 
mozaikovou plochu navazuje plocha ze zámkové dlažby. 
Plochy určené pro pojezd zásobování budou z betonové zámkové dlažby tl.80mm. Pro 
vymezení pojížděných ploch a pro zamezení vjezdu na plochy v areálu se na východní 
straně objektu v místě konce zámkové dlažby osadí po vzdálenosti 1,60m zahrazovací 
sloupky. Jedná se o typové sloupky litinové uzamykatelné a výsuvné. V případě 
potřeby(např. vjezd vozidel integrovaného záchranného systému)lze sloupky odemknout a 
odstranit . 
  
PLOCHA PODÉL ZÁPADNÍ STRANY 
 
Podél západní strany budovy, v návaznosti na plochy Kongresového centra se prodlouží 
zpevnění z mozaikové dlažby s konstrukcí pro pěší provoz až po konec prosklené části 
budovy. Na zpevněné plochy pak navazují volné plochy s vegetačním krytem. Výškové 
řešení ploch zde vychází z úrovní vstupů a je po celém obvodě budovy -0,02m.  
Součástí úprav chodníků je i zřízení nového spojovacího chodníku mezi ul. Hradskou a ul. 
Školní (podél SV strany stavby) a oprava chodníků v ul. Hradské a ul. Gahurové. Ty byly 
poškozeny v rámci stavby inž. sítí a budou materiálově sjednoceny. Spojovací chodník je 
jednotně šíře 3,0m. Jeho trasa je shodná se stávajícím vedením – směrově i výškově. Vnější 
trasa obruby bude shodná s původním vedením. Chodník je dlážděný z beton. zámkové 
dlažby tl.60mm, okraje se zpevní betonovými obrubníky šíře 100mm, zvýšenými o 100mm. 
Součástí chodníku bude i rekonstrukce venkovního schodiště od ulice Hradské. Zde se na 
stávajícím silně poškozeném schodišti provede nový povrch a schodiště je doplněno 
oboustranným bezpečnostním zábradlím svařovaným z ocelových trub. 
Pro umožnění přístupu tělesně postižených, se v rámci spojovacího chodníku zřídí 
přístupový chodník vedený od konce chodníku pod schodištěm šikmo svahem až po ulici 
Hradskou. Chodník se provede v délce 23,54m a s podélným sklonem 8%. Šířka 1,50m a 
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příčný sklon 2%. Chodník se provede shodně s ostatními navazujícími chodníky ze zámkové 
dlažby a s okraji zpevněnými chodníkovými obrubníky. 
Chodníky v ulicích se provedou s krytem dlážděným z beton. zámkové dlažby tl.60mm. 
Obruba podél vozovky bude z beton. Obrubníků osazených do betonu s boční opěrou a 
zvýšených o 120mm. Podél navazujících volných ploch se provede obruba z chodníkového 
betonového obrubníku osazeného do betonu s boční opěrou a zvýšeného o 50mm. 
 
4.4 SO 04 – PŘÍPOJKA PAROVODU 
 
Přípojka parovodu bude vedena v kolektoru přivedeným do suterénu Universitního centra. 
Potrubní trasa řeší přívod páry a odvod kondenzátu pro výměníkovou stanici, která bude 
umístěna v objektu UC. Parní potrubí bude napojeno na rozdělovač páry umístěný v šachtě 
tepelného kanálu. V této šachtě je umístěn také sběrač kondenzátu. S objektem UC je 
šachta propojena kolektorem 2100 x 2000 mm.  
Parní potrubí bude zhotoveno z ocelové bezešvé trubky 108 x 4 mm. Bude napojeno na 
hrdlo parního rozdělovače DN 100, od rozdělovače bude potrubí zavedeno do kolektoru, kde 
bude osazeno měřící trasou DN 80. Z kolektoru vstoupí potrubí do přilehlého objektu UC, 
kde bude pokračovat k výměníkové stanici. 
 
4.5 SO 05 – PŘÍPOJKA VODOVODU 
 
Potrubí vodovodu bude napojeno na potrubí o světlosti DN 100, které je přivedeno do 
šachty. V napojovacím místě bude potrubí DN100 redukováno na DN 50. Ocelové 
pozinkované potrubí o této světlosti bude přivedeno kolektorem na hranici objektu UC.  
Vodovodní potrubí bude vedeno na opačné straně kolektoru než potrubí parní a bude 
vedeno nad podlahou kolektoru. Tato trasa v kolektoru je vedena z důvodu dostatečného 
místa pro umístění měřící trasy. Měřící trasa bude umístěna nad podlahou kolektoru za 
příčkou oddělující kolektor od podzemí universitní části. V nejnižším bodě kolektoru bude 
potrubí opatřeno vypouštěcí armaturou. 
 
 4.6 SO 06 – PŘÍPOJKA VN 
 
Kabelová přípojka VN 22 kV do řešeného hlavního objektu UC bude vedena z objektu 
Kongresového centra. Do kongresového centra je vedení přivedeno tepelným kanálem, kde 
proběhne naspojkování na stávající rozvod VN – RPKJ – 24C/1XU – 3HL (RAYCHEM). 
Vedení VN v objektu UC bude umístěno pod stropem 1. PP a zaústěno do místnosti B.S 150 
– Rozvodna VN, kde bude zapojeno do transformátoru. Trafostanici DTS 22/04 kV, 630 kVA. 
Pod stropem budou rozvody uloženy do celoplošně opláštěného kanálu. 
 
4.7 SO 07 – KANALIZACE 
 
Odvod dešťových a odpadních vod z objektu je řešen jednotnou kanalizací. Kanalizace 
z objektu je na jižní straně fasády a kopíruje elipsovitý tvar budovy. Po trase jsou osazeny 
šachty Š3 – Š13 z PVC, propoje mezi šachtami jsou z PVC- KGM DN 300. Do šachet jsou 
napojeny odpadní potrubí DN 125 – DN 200 z objektu. Zároveň jsou do šachet na hlavní 
trase svedeny liniové vpusti DN 100 a DN 150 a rovněž je zde napojen drenážní 
odvodňovací systém. Vše je provedeno z materiálu PVC – KGM. 
 
 4.8 SO 08 – SADOVÉ ÚPRAVY 
 
Sadové úpravy spočívají v ozelenění nezpevněných ploch, které budou upraveny navezením 
ornice o mocnosti cca 200 mm. Ornice bude rozprostřena a uválcována. Poté bude zaseta 
parková travní směs. Dále budou vysazeny okrasné keře a dřeviny podél jižní fasády 
budovy. 
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5. ROZDĚLENÍ HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU NA TECHNOLOGICKÉ 
ETAPY 
 
5.1 HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 
 
 5.1.1 HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY - HTÚ 
5.1.2 PROVEDENÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 
 5.1.3 PODKLADNÍ BETON 
 5.1.4 HYDROIZOLACE SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ 
 5.1.5 ZÁKLADOVÁ DESKA 
 5.1.6 PROVEDENÍ SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ 
 
5.2 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
 
 5.2.1 SVISLÉ A VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
 5.2.2 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
 
5.3 DOKONČOVACÍ PRÁCE 
 5.3.1 INSTALACE 
 5.3.2 ÚPRAVY POVRCHŮ 
 5.3.3 PODHLEDY 
 5.3.4 PODLAHY 
 5.3.5 ŘEMESLA 
 
5.1.1 HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY – HTÚ 
 
Jelikož projektovaná stavba bude tvořena jako vícepodlažní s 2 podzemními podlažími, 
počítá se zřízením stavební jámy pod celým půdorysem – bude hloubky 7- 8 m, na jižní 
straně pozemku bude vytvořen odřez výšky až 10 m. Pažení stavební jámy, s ohledem na 
výškové řešení a prostorovou stísněnost staveniště, bude provedeno po celém obvodě 
stavební jámy vyjma strany do dilatace mezi objekty a v rozsahu vjezdové a výjezdové 
rampy ze stavební jámy. 
Pro pažení stavební jámy jsou navrženy dvě technologie, záporová stěna – kotvená i 
nekotvená a pilotová stěna kotvená. 
Kotvená pilotová stěna bude provedena na jižním okraji staveniště v části proti ulici Hradská. 
Budou vrtány piloty průměru 900 mm, v soustředné kružnici s obloukem jižního průčelí 
budovy, s odstupem cca 6,5 m. Výšky hlavy pilot jsou proměnné, vertikální zakřivení sleduje 
s odstupem profil terénu za zdí. Přes zhlaví bude provedena železobetonová převázka 
s lanovými kotvami. 
Záporové pažení po obvodu vlastní stavební jámy, bude navrženo z ocelových válcovaných 
profilů IPE 400 osazovaných do vrtů průměru 600 mm. Kotvené budou v jedné úrovni přes 
ocelové převázky třípramenovými dočasnými lanovými kotvami. Převázky bude možno 
odstranit po provedení železobetonové stropní desky v úrovni těsně pod převážkami. 
 
Vzhledem k rozsahu zemních prací, jsou tyto práce rozděleny do 6 výškových úrovní, tzn. do 
6 pracovních etap. 
 
1. etapa zahrnuje zřízení pracovní plochy pro provedení záporové stěny a zápor 
nutných pro vytvoření pažení nasávacího kanálu VZT. 
2. etapa – ve 2. etapě se provede snížení terénu ve vyznačeném rozsahu, pouze pod 
částí půdorysu stavby a v rozsahu umožňujícím provádění vrtání a osazování zápor, 
jejichž horní úroveň je na kotě -2,1 m. Dále tato etapa zahrnuje zřízení 
železobetonové převázky pilotové stěny. 
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3. etapa – v rámci této etapy se provede další odebrání zeminy ve vyznačeném 
půdorysném rozsahu do úrovně – 3,5 m = 229,47 m.n.m a realizace zápor příslušné 
etapy. 
4. etapa – v rámci 4. etapy se provede snížení výkopu na úroveň -5,1 m= 227,87 m.n.m 
a osazení příslušných zápor. 
5. etapa – pilotovací rovina. Výšková kota této úrovně po odkopu další části zeminy je – 
6,9 m = 226,07 m.n.m.  
6. etapa – dokopávky – v této etapě realizujeme dokopávky pro vytvarování dna 
základové desky. 
 
Vytěžená zemina bude odvážena na skládku Suchý důl ve Zlíně – Mladcové. 
 
 5.1.2 PROVEDENÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 
 
Navrhovaný objekt bude založen na velkoprůměrových pilotách, v místě kopírující svislé 
nosné konstrukce podzemního podlaží. 
Jsou navrženy v profilu 900 mm; 1200 mm a 1500 mm, pažené a vrtané ze dna stavební 
jámy až do poloskalního podloží tvořené flyšovými horninami. Celkem bude zrealizováno 79 
pilot. Předpokládaná délka pilot bude v rozmezí 9,5 až 12 m.  















5.1.2.2 POSTUP PRÁCE 
 
• VYTYČENÍ PILOT 
Po dokončení hrubých terénních úprav a zajištění stability výkopu přejdeme k vytyčení pilot. 
Geodet spolu s pomocníkem, za dohledu stavbyvedoucího, zaměří osy pilot, pomocník 
vytyčí osy pilot pomocí kolíků a zvýrazní reflexním sprejem. Dále pro pozdější kontrolu 
polohy vrtu si vytyčíme na každou stranu 2- 3 m, podle předpokládaného průměru vrtu od 
osy budoucího vrtu, body, které nám vytvoří pomyslný kříž, díky němuž můžeme po vyvrtání 
1 m hloubky vrtu zkontrolovat, zda je od všech bodů kříže stejná vzdálenost. 
 
• PROVEDENÍ PILOT 
Vrtání pilot provádíme klasickou rotační technologií pod ochranou ocelové výpažnice.  
Vzhledem k množství realizovaných pilot byly navrženy dvě strojní sestavy, pracující 
současně. Vrtat piloty začnou obě strojní sestavy nezávisle na sobě, avšak musí být 
Tab. 1 Výkaz výměr piloty  
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dodržena předepsaná vzdálenost vrtání další piloty od již hotové piloty, a to ve vzdálenosti 
4x Ø pokud chceme realizovat další pilotu dříve jak za 4 hod.  
Vrtná souprava vyvrtá pilotu požadovaného průměru do takové hloubky, kde je již poloskalní 
podloží. Proto délka pilot se může lišit v závislosti na hloubce únosného podloží. Postupně 
během provádění vrtu piloty, nabíráme a odvážíme vytěženou zeminu ze staveniště na 
skládku Suchý důl. Po vyvrtání do únosného podloží ve vrtu ponecháme ocelovou výpažnici, 
a za pomoci jeřábu, umisťují pracovníci armokoš do vrtu. 
Po uložení armokoše do vrtu přejdeme k samotné betonáži piloty. Pilotu betonujeme 
samozhutnitelným betonem o pevnostní třídě C 30/37. Beton dopravíme do vrtu pomocí 
usměrňovací roury přímo z autodomíchávače. Tímto způsobem vyvrtáme a vybetonujeme 
všechny piloty. 
5.1.2.3 STROJE 
Autodomíchávač STETTER, výrobní řada  HEAVY DUTY LINE AM 9 C 
Věžový jeřáb LIEBHERR 120 K.1 
Nákladní automobil TATRA 815-260 S24 
Návěs KRONE 
JCB Rýpadlo nakladač – 2CX STREETMASTER 









 VSTUPNÍ KONTROLA 
• Kontrola vytyčení os vrtů – kontrola vytyčení os pilot a pomocných 
vytyčovacích bodů 
• Kontrola dodání armatury – kontrola kvality, množství; značení; skladování 
armatury pilot 
• Kontrola dodání betonové směsi – kontrola množství; kvality a požadovaných 
vlastností dle objednávky 
 
MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
• Kontrola strojů – technický stav stroje; zabezpečení stroje při přerušení práce; 
způsobilost pracovníků 
• Kontrola vrtání pilot – kontrola polohové svislé odchylky; kontrola hloubky vrtu; 
zapažení vrtu 
• Kontrola osazení armatury – kontrola osazení armokošů; fixace armatury ve 
vrtu 
• Kontrola betonáže – kontrola ukládání betonové směsi do vrtu 
Tab. 2 Pracovníci piloty 
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VÝSTUPNÍ KONTROLA 
• Kontrola provedení pilot – polohové a výškové odchylky 
• Zatěžovací zkouška – Statická zatěžovací zkouška se stupňovitým zatížením 
5.1.2.6 ČASOVÁ ROZVAHA 
4 /2015 – 7 /2015 
5.1.2 PODKLADNÍ BETON 
Po realizaci pilot a dokopání výkopu do požadované úrovně, ručním dokopáním začistíme 
dno výkopu, odbouráme znehodnocený beton, který se smísil při betonáži se zeminou ze 
zhlaví, pilot a přejdeme k betonáži podkladního betonu.  
Jako podkladní beton použijeme beton pevnostní třídy C12/15. Budeme betonovat opět 
v několika výškových úrovních o tloušťce betonu 100 mm. Podkladní beton bude sloužit jako 
podklad pro pokládku hydroizolace z bentonitových rohoží. 
5.1.2.1 VÝKAZ VÝMĚR 
5.1.2.2 PRACOVNÍ POSTUP 
Betonovat začneme v nejhlouběji položené úrovni dna výkopu. Pomocí nivelačního přístroje 
vytyčíme výšky a dále vytýčíme přesné polohy všech částí podkladního betonu. Po vytyčení 
vybedníme půdorys podkladního betonu nejnižší úrovně. Bednění bude zhotoveno z řeziva, 
bude použito desek výšky 120 mm a tloušťky 22 mm. Desky budou lícovat s obrysem 
budoucího podkladního betonu a budou fixovány zatlučenými dřevěnými nebo případně 
ocelovými kolíky, a tím zajistíme zabránění vodorovnému posunu bednění.  
Betonáž pokladního betonu provádíme pomocí autočerpadla, ke kterému přijede 
autodomíchávač a betonovou směs vypouští do násypky autočerpadla, po vybetonování 
vyrovnáváme povrch vibrační lištou. 
 Po vybetonování půdorysů nejnižší úrovně, vyhlásíme 2- denní technologickou pauzu a 
vyzdíme stěny přiléhající řešené úrovně tvárnicemi VEREBEX pro ztracené bednění o 
rozměrech 435 x 150 x 240 mm, které vyplníme betonem a prostor za přizdívkou vysypeme 
zeminou a zhutníme. Tímto způsobem pokračujeme postupně v betonáži a vyzdívání všech 
požadovaných úrovní. Po vybetonování podkladního betonu musíme ošetřovat podkladní 
beton dle aktuálních povětrnostních podmínek.  
5.1.2.3 STROJE 
Autočerpadlo SCHWING S 58 SX 
Autodomíchávač STETTER,výrobní řada  HEAVY DUTY LINE AM 9 C 
Věžový jeřáb LIEBHERR 120 K.1 
Nákladní automobil s HR- MAN TGA 26.440 6x4BL; Návěs KRONE 
Tab.3 Výkaz výměr podkladní beton  
Studie hlavních technologických etap                   Kapitola A.2 
 








• Kontrola vytyčení desky – vytyčení tloušťky desky 
• Kontrola materiálu na bednění – kontrola řeziva 
• Kontrola dodání betonové směsi – kontrola množství; kvality a požadovaných 
vlastností dle objednávky 
 
MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
• Kontrola strojů – technický stav stroje; zabezpečení stroje při přerušení prací; 
způsobilost pracovníků 
• Kontrola bednění – kontrola výšky a rovinnosti bednění 




• Kontrola ošetřování čerstvého betonu – kontrola v závislosti na klimatických 
podmínkách 
• Kontrola provedení betonu – kontrola rozměrů; rovinnosti povrchu 
5.1.2.6 ČASOVÁ ROZVAHA 
7 /2015 
5.1.3 HYDROIZOLACE SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ 
 
Po dokončení betonáže podkladního betonu všech částí a vyzdění všech přizdívek a po 
uplynutí technologické pauzy, přejdeme k realizaci hydroizolace spodní stavby. 
Jako hydroizolace pro tuto stavbu bude použita bentonitová rohož VOLTEX pro vodorovné 
konstrukce a pro svislé konstrukce bentonitový pás DUAL SEAL. Izolační systém VOLTEX 
bude realizovaný pod ŽB deskou a izolační systém DUAL SEAL se budou montovat na 
svislé stěny vybetonované před montáží izolačního systému. Hydroizolační pásy jak 
VOLTEX tak i DUAL SEAL budou součástí ochrany tzv. bíle vany, která je vymezena 
vnějším obvodem prvního a druhého podzemního podlaží, mimo část styku se sousedním 
objektem. 
Tyto hydroizolační pásy chrání vanu proti tlakové a gravitační vodě a proti případnému 
výskytu radonu v podloží stavby. 
Tab. 4 Pracovníci podkladní beton  
Studie hlavních technologických etap                   Kapitola A.2 
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Tab.5  Výkaz výměr izolace 
5.1.3.2 PRACOVNÍ POSTUP  
POKLÁDKA HYDROIZOLACE VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ 
Před zahájením pokládky bentonitových rohoží na podkladní beton, musíme zkontrolovat, 
zda povrch podkladního betonu je pořádku, bez ostrých hran, nečistot, úlomků, stojaté vody 
atd.. 
Dále je nutné vzít v úvahu povětrnostní podmínky před zahájením pokládky hydroizolace. 
Pokládku lze provádět pouze za nedeštivého počasí a při zabezpečení odvodnění stavební 
jámy, abychom zamezili přístupu vody do míst pokládky. 
Po kontrole povrchu podkladního betonu a přizdívek můžeme přejít k realizaci samotné 
hydroizolace. Nejprve položíme netkanou geotextilií o plošné hmotnosti min. 100 g/m² a PE 
folii min. tl. 0,15 mm lepené např. bitumenovou páskou nebo svařované ve spojích. Poté 
začneme s pokládkou bentonitových pásů. Při pokládce je důležité se držet předepsaných 
pokynů výrobce bentonitových rohoží. 
Pokládku bentonitových rohoží začneme, stejně jako betonáž podkladního betonu, od 
nejnižší úrovně nyní už podkladního betonu.  Položíme rohož na plochu podkladního betonu 
zakrytou geotextílií a PE folií, v případě napojení dvou pásu k sobě se řídíme zásady 
výrobce, a to že přeložení rohoží musí být min 100 mm a navaříme je k sobě horkým 
vzduchem. Po položení rohože na vodorovnou plochu vytáhneme část této rohože i na  
stěny další úrovně, tedy na stěny přizdívky a připevníme vrchní volný okraj rohože 
hmoždinkou a šroubem k přizdívce, přes tento spoj přetáhneme další pás připevněný 
k sousední vyšší vodorovné ploše, abychom zajistili, vodotěsnost i v místě hmoždinky se 
šroubem.  Roh mezi podkladním betonem a přizdívkou zesílíme ještě jednou vrstvou rohože, 
a to s přesahem 150 mm na každou stranu a navaříme jej ke spodní rohoži horkým 
vzduchem. Postupně pokračujeme na další úrovně. 
 
POKLÁDKA HYDROIZOLACE SVISLÝCH KONSTRUKCÍ 
U svislých konstrukcích je systém pokládky stejný, kotvení pásu se provádí nestřelením 
hřebíků nebo vruty s hmoždinkami a vše s podložkou.               
Bentonitovou izolaci je možno účinně používat, jestliže je dostatečně přitížena. Z tohoto 
důvodu nebude vytažena jako běžná hydroizolace cca 300 mm nad čistý terén, ale budou 
ukončeny v hloubce cca 1000 mm pod terénem. Ukončení bude realizováno pomocí 
systémových lišt, např. poplastované lišty tvaru Z, která bude mechanicky kotvená k betonu, 
pomocí vrutů s hmoždinkami po vzdálenostech cca 200 mm nebo nastřelením. Přitlačení 
rohože k betonu zajistí pasta vtlačená do prostoru mezi lištu a pás. Na  lištu bude nalepena 
fóliová izolace stavby, která chrání výše položené povrchy stavby. Je možné použití 
izolačních fólií HDPE, PVC, případně asfaltových modifikovaných pásů.  
5.1.3.3 STROJE 
Věžový jeřáb LIEBHERR 120 K.1 
Nákladní automobil s HR MAN TGA 26.440 6x4BL 
JCB Rýpadlo nakladač – 2CX STREETMASTER 
Studie hlavních technologických etap                   Kapitola A.2 
 







Tab. 6 Pracovníci izolace 
5.1.3.5 JAKOST 
 VSTUPNÍ KONTROLA 
• Kontrola podkladního betonu – kontrola provedení a zralost podkladního 
betonu 
• Kontrola materiálu – kontrola kvality, množství a skladování 
MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
• Kontrola klimatických podmínek – kontrola vhodnosti klimatických 
podmínek pro pokládku 
• Kontrola pokládky – kontrola dodržování zásad pokládky izolace 
 VÝSTUPNÍ KONTOLA 
• Kontrola provedení izolace – kontrola provedení izolace a těsnost spojů 
5.1.3.6 ČASOVÁ ROZVAHA 
8 /2015 
5.1.4 ZÁKLADOVÁ DESKA 
Základová deska je tloušťky 350 mm. Je navržena jako základová a zároveň podlahová 
deska. Základová deska bude přenášet vodní vztlak v případě zatopení prostoru pod ní 
spodní vodou, případně povrchovou vodou. Deska nepřenáší tíhu stavby do podloží, protože 
stavba je založená na pilotách. Základová deska bude vybetonována z betonu třídy C 30/37 
pro stupeň agresivity XA2. Deska bude vyztužena profily R12 při obou površích a v obou 
směrech, aby byla zajištěna max. šířka trhlin menší než 0,1 mm a tím byla zajištěna 
vodotěsnost desky. 
Základová deska bude rozdělena na minimálně 6 pracovních úseků. Poloha pracovních spar 
se přizpůsobí statickému působení konstrukcí, nesmí procházet ve vzdálenosti menší než 
1/3 rozpětí od podpěry. Pracovní spára bude zabedněna svisle. Povrch betonu základové 
desky bude opatřen spojovacím můstkem. 
5.1.4.1 VÝKAZ VÝMĚR 
 
Tab. 7 Výkaz výměr 
základová deska 
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5.1.4.2 PRACOVNÍ POSTUP 
Prodleva mezi již hotovou pokládkou bentonitových pásů a zahájení prací na základové 
desce musí být co nejmenší, doporučuje se nepřekročit hranici 14 dní. Před zahájením 
realizace základové desky je nutná kontrola izolačního systému, zda je vše provedeno 
v souladu s projektovou dokumentací. 
Realizace základové desky objektu UC končí na základové spáře s objektem Kongresového 
centra. Základová spára prochází základovou deskou a obvodovými podzemními stěnami, 
proto je nutné zajistit její vodotěsnost. Zajištění vodotěsnosti je navrženo pomocí těsnících 
pásů. Dilatační pás musí snést maximální přetlak vody 10 m vodního sloupce, rozšíření 
dilatační spáry o 10 mm a maximální nerovnoměrný pokles ± 5 mm. Těsnící pásy musí být 
v celé délce vodorovné i svislé  spáry nepřerušené, tzn. musí být napojené svařováním.  
Před zahájením samotné realizace základové desky je nutné přesné vytyčení výškových 
úrovní budoucí základové desky. Při vytyčování základové desky budou pracovníci vycházet 
ze směrových bodů vytyčených geodetem před zahájením výkopových prací. Postup 
betonáže základové desky bude zcela kopírovat postup betonáže podkladního betonu tzn.že 
začneme opět od nejnižší úrovně. 
Po vytyčení výškových úrovní přejdeme k osazování výztuže základové desky. Armatura 
bude dodána již v předem naohýbaných a sestříhaných délkách dle  projektové 
dokumentace. Hlavním materiálem jsou pruty profilu R Ø 12 mm a kari sítě.  Vazači budou 
výztuž pokládat dle výkresů výztuže. Deska bude vyztužena profily v rozteči max. 150 mm 
při obou površích v obou směrech. V našem případě odpadá problém napojování výztuže 
pilot s výztuží desky, protože vyztuž pilot, nebude dle projektové dokumentace, napojována 
s výztuží desky a bude ukončena pod podkladním betonem. Po vyarmování jednotlivých 
úseků je důležitá kontrola správnosti osazení výztuže. 
Betonáž budou provádět betonáři pomocí autočerpadla. Ukládání betonové směsi proběhne 
v celé tloušťce 350 mm najednou. Pří provádění betonáže vodonepropustných betonů není 
dovoleno pád betonu z větší výšky než 1m . Betonáž bude probíhat za současného hutnění 
betonové směsi. Po uložení betonové směsi a zhutnění nastává technologická pauza. Po 
uplynutí technologické pauzy zřídíme jednostranné bednění ze systémového bednění PERI 
podél přizdívek, opatřených izolací, do výšky přizdívky + 350 mm. Po sestavení bednění 
můžeme zahájit betonáž dalších vyšších úrovní základové desky. Tímto způsobem postupně 
betonujeme všechny požadované úrovně základové desky. 
5.1.4.3 STROJE 
Autočerpadlo SCHWING S 58 SX 
Autodomíchávač STETTER,výrobní řada  HEAVY DUTY LINE AM 9 C 
Věžový jeřáb LIEBHERR 120 K.1 




Tab. 8 Pracovníci základová deska 
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5.1.4.5 JAKOST 
VSTUPNÍ KONTROLA 
• Kontrola hydroizolace – kontrola neporušenosti a celistvosti izolace 
• Kontrola vytyčení desky – vytyčení tloušťky desky 
• Kontrola materiálu na bednění – kontrola řeziva a betonářských překližek 
• Kontrola dodání armatury – kontrola kvality; množství; značení; skladování 
armatury 
• Kontrola dodání betonové směsi – kontrola množství; kvality a požadovaných 
vlastností dle objednávky 
MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
• Kontrola strojů – technický stav stroje; zabezpečení stroje při přerušení prací; 
způsobilost pracovníků 
• Kontrola bednění – kontrola výšky a rovinnosti bednění 
• Kontrola osazení armatury – kontrola osazení prutů a kari sítí 
• Kontrola betonáže – kontrola ukládání betonové směsi do bednění; kontrola 
hutnění 
VÝSTUPNÍ KONTROLA 
• Kontrola ošetřování čerstvého betonu – kontrola v závislosti na klimatických 
podmínkách 
• Kontrola odbedňování – kontrola odbednění stěn základové desky 
• Kontrola provedení betonu – kontrola rozměrů; rovinnosti povrchu 
• Kontrola změn betonu – kontrola pevnosti betonu v tlaku; kontrola smrštění 
5.1.4.6 ČASOVÁ ROZVAHA 
8 /2015 
5.1.5 PROVEDENÍ SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ 
 
Svislé nosné konstrukce suterénu jsou tvořeny zejména železobetonovými sloupy kruhového 
průřezu 500 mm, sloupy 500/300 a 500/250 mm, krátkými stěnami tl. 250 mm, délky 2000 a 
2600 mm, klasickými stěnami tl. 200 mm a obvodovými stěnami tl. 350 a 250 mm, tvořící 
spolu se základovou deskou tzv. bílou vanu. 
V suterénní části jsou jako vodorovné konstrukce navrženy stropní železobetonové desky 
podporované sloupy a stěnami, v případě velkých rozpětí průvlaky. Stropní konstrukce jsou 
dimenzovány na mezní stav porušení šířky trhlin 0,2 mm.  
5.1.5.1 VÝKAZ VÝMĚR 
       Tab. 9 Výkaz výměr svislé a vodorovné konstrukce spodní stavba 
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5.1.5.2 PRACOVNÍ POSTUP 
• SVISLÉ KONSTRUKCE 
U obvodových nosných stěn jižní, jihovýchodní a jihozápadní strany podzemních podlaží je 
bednění tvořeno z jedné strany záporovým pažením realizovaným při HTÚ a z druhé strany 
je tvořeno panely rámového systémového bednění. 
 Na bednění bude dále osazeno zábradlí nebo betonářská lávka. Ze severní strany, kde se 
oba objekty napojují, bude zřízeno pro betonáž stěn oboustranné systémové bednění.  
Obvodové nosné stěny 2. PP budou betonovány v tloušťce 350 mm a budou tvořit spolu se 
základovou deskou tzv. bílou vanu. Po sestavení části bednění následuje uložení výztuže 
stěn, armatura je na stavbu dodávána z již předem připravených sestříhaných a 
naohýbaných prutů dle dokumentace, a poté doplnění zbývajícího bednění. Obvodová stěna 
1. PP bude také tvořit bílou vanu, avšak oproti obvodovým stěnám 2. PP bude opatřena 
sendvičovým obvodovým zdivem tl. 450 mm, skládající se z železobetonové monolitické 
stěny tl. 200 mm a v místě kde obvodová stěna je ve styku se vzduchem, bude opatřena 
tepelnou izolací z minerálních desek a tam, kde pod úrovní terénu bude opatřena 
extrudovaným polystyrenem. Postup realizace obvodových stěn 1. PP je stejný jako stěn 2. 
PP. Hlavním materiálem výztuže je ocel 10 505 R. 
V rámci provádění technologie bílé vany je nutné osadit izolační prvky do pracovních a 
dilatačních spár. Tyto izolační prvky budou přichyceny k výztuži stěn tak, aby při betonáži 
nedošlo ke změně polohy. 
Ukládání betonové směsi proběhne v souvislých vodorovných vrstvách pomocí betonového 
čerpadla, po uložení bude vždy beton vibrován. Po uložení následuje ošetření betonu, po 
nabití minimální pevnosti 70 % lze konstrukci odbednit. 
Stejným způsobem budeme postupovat při realizaci vnitřních nosných konstrukcí, jedná se o 
konstrukce sloupů kruhového a obdélníkového tvaru a konstrukce krátkých nosných stěn a 
stěn klasických. Pro všechny vyjmenované konstrukce bude použito rámového systémového 
bednění a po částečném sestavení bednění se uloží předem připravená předepsaná výztuž 
a doplní se zbývající části bednění, konstrukci poté vyplníme betonovou směsí za 
postupného vibrování. Po nabití předepsané pevnosti kci odbedníme. 
 
• VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Bednění stropu 2. PP je sestaveno z nosníkového systémového stropního bednění Peri 
Multiflex.  Bednění stropu lze provádět ihned po odstranění bednění stěn v příslušné části. 
Bednění je také nutné zrealizovat v místě prostupů, a to z betonářské překližky, sbité k sobě 
a upevněné v místě prostupu. Strop 2. PP bude vynášen svislým nosným systémem sloupů, 
krátkých stěn a stěn klasických. 
Po zhotovení bednění můžeme osazovat výztuž, zároveň je nutné neopomenout provázání 
výztuže stropu s výztuží vyčnívající ze stěn 2. PP. 
Před zahájení betonáže je důležitá kontrola výztuže statikem. Betonáž se provádí pomocí 
betonového čerpadla. Ukládání betonové směsi proběhne v celé tloušťce konstrukce 
najednou, tzn. v tloušťce 300 mm. Po uložení betonové směsi bude směs hutněna a poté 
následně ošetřován. Po nabití 70% pevnosti lze strop částečně odbednit. Odbednit 
konstrukci v celém rozsahu lze nejdříve za 28 dní. 
Realizace stropu 1. PP proběhne stejným postupem jako u stropu v 2. PP, jen s tím 
rozdílem, že strop 1. PP je složen ze železobetonové desky vynášené sloupy, stěnami a 
průvlaky. Strop 1. PP bude vybedněn spolu s průvlaky systémovým nosníkovým  bedněním 
Peri. Poté bude osazena výztuž stropu a průvlaků a vše je nutně opět provázat s výztuží 
svislých nosných konstrukcí 1. PP. Betonáž proběhne v celé tloušťce najednou, deska bude 
tloušťky 300 mm a průvlak rozměrů 500 x 700 mm. 
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5.1.5.3 STROJE 
Autočerpadlo SCHWING S 58 SX 
Autodomíchávač  STETTER, výrobní řada  HEAVY DUTY LINE AM 9 C 
Věžový jeřáb LIEBHERR 120 K.1 









Pro realizaci svislých a vodorovných nosných konstrukcí podzemních podlaží budou 
navrženy3 pracovní čety. 
5.1.5.5 JAKOST 
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 
VSTUPNÍ KONTROLA 
• kontrola vytyčení obrysu svislých konstrukcí, dále vytyčení prostupů ve zdech 
• kontrola materiálu na bednění, kontrola dodávky armatury, její značení, rozměry a 
počet, kontrola betonové směsi dle PD a kontrola dodacího listu 
 
MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
• kontrola zhotovení bednění a jeho stabilita 
• kontrola vyvázání armatury a její kompletnost dle PD, kontrola provedení izolace 
bíle vany 
• kontrola ukládání betonové směsi a úprava povrchu – pohledový beton 
 
VÝSTUPNÍ KONTROLA 
•  kontrola ošetřování betonu v závislosti na klimatických podmínkách 
• Kontrola odbednění stěn a sloupů, kontrola očištění bednění pro opětovné použití 
• Kontrola rozměrů a odchylek nově zbudovaných konstrukcí 
 
VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 
VSTUPNÍ KONTROLA 
• Svislé konstrukce řešeného podlaží, kontrola provedení – odchylky od 
projektovaných rozměrů, rovnosti povrchu a pevnosti betonu v tlaku, dále kontrola 
vyčnívající výztuže  
• kontrola materiálu na bednění, kontrola dodávky armatury, její značení, rozměry a 
počet, kontrola betonové směsi dle PD a kontrola dodacího listu 
 
Tab. 10 Pracovníci svislé a vodorovné konstrukce spodní stavba 
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MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
• kontrola zhotovení bednění a jeho stabilita 
• kontrola vyvázání armatury a její kompletnost dle PD 
• kontrola ukládání betonové směsi a úprava povrchu-pohledový beton 
VÝSTUPNÍ KONTROLA 
• kontrola ošetřování betonu v závislosti na klimatických podmínkách 
• Kontrola odbednění stropů, kontrola očištění bednění pro opětovné použití 
• Kontrola rozměrů a odchylek nově zbudovaných konstrukcí 
5.1.5.6 ČASOVÁ ROZVAHA 
  9/ 2015 – 11 / 2015 
 
5.1.6 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Před zahájením prací na stavbě budou všichni pracovníci proškoleni o BOZP a svou 
účast na školení stvrdí svým podpisem. 
 
• Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č.591/2006 Sb.- Další požadavky na staveniště 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č.591/2006Sb.- Bližší minimální požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na 
staveništi 
I.      Obecné požadavky na obsluhu strojů 
V.     Dopravní prostředky pro přepravu betonových a 
jiných směsí 
VI.    Čerpadla směsi a strojní omítačky 
IX.   Vibrátory 
XIV.  Společná ustanovení o zabezpečení strojů při 
přerušení a ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č.591/2006 Sb. – Požadavky na organizaci práce 
a pracovní postupy  
I. Skladování a manipulace s materiálem 
III. Zajištění výkopových prací 
V. Zajištění stability stěn výkopu 
VI. Svahování výkopu 
              IX.          Betonářské práce a práce související 
IX.1  Bednění 
IX.2  Přeprava a ukládání betonové      
směsi 
IX.3  Odbedňování 
IX.5  Práce železářské 
 
• Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
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• Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
• Nařízení vlády č.378/2001Sb kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, strojů a nářadí 
• Nařízení vlády č.361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci  
• Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 
• Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 
• Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
• Vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
5.1.7 ENVIROMENT 
Zařazení odpadů, které mohou vzniknout při pracích na staveništi dle vyhlášky č.381/2001 
Sb. Katalog odpadů:  
 
ODPADY,KTERÉ MOHOU VZNIKAT 
 
13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací olej 
130206  Syntetické  motorové, převodové a mazací oleje 
13 07 Odpady kapalných paliv 
130701  Topný olej a motorová nafta 
130702  Motorový benzín 
16 01 Vyřazené vozidla z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady     
z demontáže těchto vozidel a jejich údržby 
160103  Pneumatiky 
 
ODPADY, KTERÉ VZNIKAJÍ 
 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
170101  Beton 
17 02 Dřevo, sklo a plasty 
170201  Dřevo 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
170405  Železo a ocel 
20 03 Ostatní komunální odpad 
200301  Směsný komunální odpad 
 
Při provádění  betonářských prací je třeba minimalizovat vliv činností na životní prostředí. 
Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná mechanizace 
musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem, na stavbě 
musí být dodrženy časové limity pro provádění hlučných prací. Znečištěné automobily a 
ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby očištěny. Případně musí být 
prováděno čištění komunikací. Mechanizace by měla být odstavena na zpevněných 
plochách, doporučuje se použití odkapových van. 
Pro směsný komunální odpad bude vyhrazen prostor na staveništi u vjezdu na staveniště, 
komunální odpad bude ukládán do kontejneru, kde jeho odvoz bude zajišťovat městské 
služby Zlín. Odpadní dřevo a ocel bude odkládán do připravených kontejnerů na staveništi, 
po jeho naplnění bude odvezen na skládku Suchý důl.  Odpadní beton bude ihned odvážen 
na řízenou skládku Suchý důl. 
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Další upravující legislativy: 
• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
• Zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 
Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném 
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů 
• Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
• Vyhláška 61/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 
Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů 
• Vyhláška 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
• Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon) 
• Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění 
• Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
 
5.2.1 SVISLÉ A VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
 
Svislé nosné konstrukce nadzemního podlaží jsou tvořeny kruhovými sloupy průměru 400 
mm.  V obou krajních částech budovy jsou umístěny železobetonová jádra výtahových 
šachet o tloušťce stěny 200 mm. Statická funkce této konstrukce je nosná, protože jsou na ni 
uloženy přiléhající části stropní konstrukce. Součástí ztužení a zajištění stability objektu jako 
celku jsou především železobetonové konstrukce ztužujících stěn a vnější plné zdi, jednotné 
tloušťky 200 mm. Ztužující stěny jsou umístěny mezi sloupy skeletu, s nimiž jsou 
konstrukčně propojeny kotevní výztuží. Součástí nosného systému objektu je i podpůrná 
konstrukce středního vnitřního schodiště a obou krajních schodišť. 
Vodorovné konstrukce nadzemních podlaží jsou navrženy jako bezprůvlakové 
železobetonové stropní desky jednotné tloušťky 300 mm se skrytými ocelovými roštovými 
hlavicemi nad sloupy, uložené na systémech svislých nosných konstrukcí sloupů, stěn a 
výtahových šachet. Stropní konstrukce budou vyztuženy výztuží z oceli R 10 505. Skryté 
roštové hlavice budou vyrobeny z ocelových válcovaných profilů. 
 
5.2.1.1 VÝKAZ VÝMĚR 
 
 
Tab. 11 Výkaz výměr svislé a vodorovné konstrukce vrchní stavba 
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5.2.1.2 POSTUP PRÁCE  
 
• SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Obvodové železobetonové stěny jsou realizovány jako sendvičové obvodové zdivo tl. 450 
mm, skládající se z železobetonové monolitické stěny tl. 200 mm a tepelné izolace 
z minerálních vláknitých desek. Pro betonáž obvodové stěny bude použito systémové 
bednění Peri Rundflex, jelikož stěna je kruhového tvaru.  Vnitřní nosné železobetonové stěny 
jsou betonovány v tloušťce 200 mm a budou bedněni systémovým bedněním Peri Trio, na 
vnitřní stěny kruhového tvaru použijeme opět bednění Peri Rundflex. 
Práce na svislých nosných konstrukcích začnou realizací monolitických sloupů a obvodových 
nosných stěn, nejprve proběhne vyvázání stěn a sloupů armaturou a poté kolem armatury 
sestavíme systémové bednění, při provádění sloupů je důležité zajistit propojení sloupů 
s monolitickými ztužujícími stěnami mezi dvojící sloupů, to zajistíme pomocí konstrukční 
výztuže, kterou necháme vyčnívat ze sloupu a na nichž poté navážeme výztuž mezilehlé 
stěny. Po vybetonování sloupů, vyvážeme výztuž ztužujících stěn, sestavíme bednění a 
vybetonujeme. 
Pro dodržení BOZP budou osazeny pracovní lávky a zábradlí. Nyní následuje postupná 
betonáž a zhutňování vybedněných konstrukcí. Pro betonáž používáme beton C 30/37 a jako 
výztuž ocel R 10 505. Po uplynutí technologické pauzy stanovené pro jednotlivé monolitické 
konstrukce je možné konstrukce odbednit.   
Tímto způsobem zrealizujeme všechny vnitřní ztužující stěny, stěny výtahových šachet i 
sloupy nesoucí stropní konstrukci. Ztužující stěny jsou ve všech patrech stejně velké a 
umístěny svisle nad sebou. V 1.NP vybetonujeme nejen ztužující stěny shodné ve všech 
navazujících patrech, ale důležitá je i realizace nosných stěn kolem centrálního schodiště 
situovaného uprostřed budovy, jelikož svislý nosný systém 1.NP bude nést stropní konstrukci 
nacházející se nad celou půdorysnou plochou 1.NP. V ostatních patrech již svislý nosný 
systém nevynáší strop nad celou půdorysnou plochou, ale pouze po obvodu budovy. 
V centrální části budovy stropní konstrukce nebude realizována. 
 
• VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Po uplynutí technologické pauzy můžeme přejít k sestavování bednění stropní desky te 
stropního systémového bednění Peri, důraz při sestavování bude kladen hlavně na bednění 
prostupů a osazení prvků zabezpečující zásady BOZP. Na bednění bude vyvázána výztuž 
stropní desky, při vyvazování je důležité zajistit krytí výztuže a provázání s výztuží svislých 
monolitických konstrukcí, dále je nutné osazení ocelových roštových hlavic nad jednotlivé 
sloupy daného podlaží. Po převzetí armatury můžeme přejít k betonáži, betonovat se bude 
v celé tloušťce stropní konstrukce najednou, tzn. v tloušťce 300 mm.  Stropní konstrukce 
1.NP bude vybetonována v celém rozsahu půdorysu řešené budovy. Stropní konstrukce 
2.NP – 4.NP budou totožné a budou se betonovat pouze části stropní konstrukce podél 
jižního a severního obvodu, kde stropní konstrukci opatříme směrem do středu budovy 
zábradlím. Střed budovy zůstane volný a bude tvořit výhled do podlaží předcházejícího. 
V 5.NP bude stropní konstrukci již tvořit pouze část po obvodu jižním. Beton navržen pro 
stropní konstrukce je třídy C 30/37 a ocel R 10 505. 
5.2.1.3 STROJE 
 
Autočerpadlo SCHWING S 58 SX 
Autodomíchávač  STETTER, výrobní řada  HEAVY DUTY LINE AM 9 C 
Věžový jeřáb LIEBHERR 120 K.1 
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   Tab.12 Pracovníci svislé a vodorovné konstrukce 





SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 
VSTUPNÍ KONTROLA 
• kontrola vytyčení obrysu svislých konstrukcí, dále vytyčení prostupů ve zdech 
• kontrola materiálu na bednění, kontrola dodávky armatury, její značení, rozměry a 




• kontrola zhotovení bednění a jeho stabilita 
• kontrola vyvázání armatury a její kompletnost dle PD 
• kontrola ukládání betonové směsi a kontrola zhutňování 
 
VÝSTUPNÍ KONTROLA 
•  kontrola ošetřování betonu v závislosti na klimatických podmínkách 
• Kontrola odbednění stěn a sloupů, kontrola očištění bednění pro opětovné použití 
• Kontrola rozměrů a odchylek nově zbudovaných konstrukcí 
 
VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 
VSTUPNÍ KONTROLA 
• Svislé konstrukce řešeného podlaží, kontrola provedení – odchylky od 
projektovaných rozměrů , rovnosti povrchu a pevnosti betonu v tlaku, dále 
kontrola vyčnívající výztuže  
• kontrola materiálu na bednění, kontrola dodávky armatury, její značení, rozměry a 
počet, kontrola betonové směsi dle PD a kontrola dodacího listu 
 
MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
• kontrola zhotovení bednění a jeho stabilita 
• kontrola vyvázání armatury a její kompletnost dle PD 
•  kontrola ukládání betonové směsi a úprava povrchu 
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VÝSTUPNÍ KONTROLA 
• kontrola ošetřování betonu v závislosti na klimatických podmínkách 
• Kontrola odbednění stropů, kontrola očištění bednění pro opětovné použití 
• Kontrola rozměrů a odchylek nově zbudovaných konstrukcí 
 
 5.2.1.6 ČASOVÁ ROZVAHA 
 
 11 /2015 – 4/ 2016 
 
5.2.2 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
 
Střecha nad Universitním centrem by se dala rozdělit na 3 části, první část střechy je tvořena 
jako střecha plochá nepochází, dále střecha plochá pochůzí – terasa a pultová střecha 
tvořena vazníky. 
 
5.2.2.1 VÝKAZ VÝMĚR 
 
                  Tab.13 Výkaz výměr střecha 
 
5.2.2.2 PRACOVNÍ POSTUP 
 
• PLNÁ PULTOVÁ STŘECHA 
Plná pultová střecha se provede z kompletizovaných sendvičových panelů, v ploše budou 
lehké střešní panely podepřeny ocelovou konstrukcí z plnostěnných vazníků a vazniček. 
Vazníky, umístěné po spádnici, budou ve spodní části výškově zeslabeny v konzolu střešní 
římsy, konce konzol budou spojeny dvojící ocelových U profilů. U profily budou podpírat 
střešní panely a budou vytvářet nové čelo římsy, budou představovat nosný prvek pro 
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opláštění čela podhledu. V ukončení střechy, bezprostředně u okapu budou osazeny 
systémové zachytávače sněhu. 
 
• PLOCHÁ NEPOCHŮZÍ STŘECHA 
Na napenetrovanou stropní železobetonovou desku bude nataven pás typu S, který v době 
stavby bude plnit funkci provizorní hydroizolace a v konečné fázi pak parozábranu. Dále dle 
kladečského plánu bude osazena spádová vrstva z polystyrenu. Poté opět polystyren jako 
tepelná izolace, geotextílie – separační vrstva, hydroizolace, geotextílie a finální vnější vrstva 
bude z praného oblého říčního kameniva frakce 16 – 32 m. 
Z důvodů občasného přístupu osob na střechu za účelem kontroly budou do vyosévek 
položeny dlaždice 500/500 mm – mrazuvzdorné, v trase podél hrany atria.   
V západní části střechy, v zateplení atiky nad prostorem 5.NP toalet bude osazena malá 
skříňka s výtokovým ventilem vody s možností pro napojení na hadici. 
 
• PLOCHÁ POCHŮZÍ STŘECHA – TERASA 
Na napenetrovanou stropní železobetonovou desku bude nataven pás typu S, který v době 
stavby bude plnit funkci provizorní hydroizolace a v konečné fázi pak parozábranu. Dále dle 
kladečského plánu bude osazena spádová vrstva z polystyrenu ve dvou vrstvách, sloužící i 
jako tepelná izolace, na izolaci volně položíme geotextílii jako separační vrstvu a 
hydroizolaci. Nášlapná vrstva střechy je tvořena z betonové dlažby z dlaždic 400/400/45 mm, 
osazeny do plastových rektifikačních podložek. Malé přířezy dlažby, které nejsou možné 
umístit na podložku, budou nahrazeny vyplněním mezery velkými valouny štěrku. 
 
5.2.2.3 STROJE 
Věžový jeřáb LIEBHERR 120 K.1 

























•  kontrola vytýčení a rozměření os vazníků 
• kontrola materiálu – vazníků, střešních panelů, hydroizolace, především značení a 
množství vzhledem k PD a dodacímu listu, skladování jednotlivých materiálů 
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MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
• kontrola osazení vazníků, zavětrování, upevnění 
• kontrola pokládky pojistné hydroizolace, kontrola vyspádování ploché střechy, 
kontrola osazení vpustí, kontrola provedení jednotlivých vrstev plochých střech 
• kontrola osazení a ukotvení střešních panelů 
 
VÝSTUPNÍ KONTROLA 
• Kontrola dodržení rozměrů dle projektové dokumentace 
• Kontrola provedení vazníků, osazení střešních panelů a zavěšeného podhledu 
• Kontrola provedení nášlapné vrstvy pochůzí střechy, kontrola odizolování atik 
• Kontrola osazení a upevnění žlabů a kontrola osazení zachytávačů sněhu 
 
  5.2.2.6 ČASOVÁ ROZVAHA 
 
   4/ 2016 – 5/ 2016 
 
5.2.3 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
• Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
  Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Další požadavky na staveniště 
   I. Požadavky na zajištění staveniště 
   II. Zařízení pro rozvod energie 
   III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Bližší minimální požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí 
na staveništi 
   I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
   III. Míchačky 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
   VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
   IX. Vibrátory 
XI.  Stavební elektrické vrátky 
XII.  Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
ukončení práce 
   XV. Přeprava strojů 
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Požadavky na organizaci práce 
a pracovní postupy 
   I. Skladování a manipulace s materiálem 
   V.    Zajištění stability stěn výkopů 
   VI.  Svahování výkopů 
   IX. Betonářské práce a práce související 
    IX.l  Bednění 
    IX.2  Přeprava a ukládání betonové směsi 
    IX.3  Odbedňování 
    IX.5  Práce železářské 
X. Zednické práce 
XI.  Montážní práce 
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• Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
• Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
• Nařízení vlády č.378/2001Sb kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, strojů a nářadí 
• Nařízení vlády č.361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci  
• Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 
• Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 
• Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
• Vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
5.2.4 ENVIROMENT 
 
Zařazení odpadů, které mohou vzniknout při pracích na staveništi dle vyhlášky č.381/2001 
Sb. Katalog odpadů:  
 
ODPADY, KTERÉ MOHOU VZNIKAT 
 
13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
130206  Syntetické  motorové, převodové a mazací oleje 
13 07 Odpady kapalných paliv 
130701  Topný olej a motorová nafta 
130702  Motorový benzín 
16 01 Vyřazené vozidla z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady      
z demontáže těchto vozidel a jejich údržby 
160103  Pneumatiky 
 
ODPADY, KTERÉ VZNIKAJÍ 
 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
170101  Beton 
170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky 
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06 
17 02 Dřevo, sklo a plasty 
170201  Dřevo 
170203  Plasty 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
170405  Železo a ocel 
20 03 Ostatní komunální odpad 
200301  Směsný komunální odpad 
 
Při provádění betonářských a montážních prací je třeba minimalizovat vliv činností na životní 
prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná 
mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným 
hlukem, na stavbě musí být dodrženy časové limity pro provádění hlučných prací. Znečištěné 
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automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby očištěny. Případně 
musí být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by měla být odstavena na zpevněných 
plochách, doporučuje se použití odkapových van. 
Pro směsný komunální odpad bude vyhrazen prostor na staveništi u vjezdu na staveniště, 
komunální odpad bude ukládán do kontejneru, kde jeho odvoz bude zajišťovat městské 
služby Zlín. Odpadní dřevo a ocel, plasty budou odkládány do připravených kontejnerů na 
staveništi, po jeho naplnění budou odvezeny na skládku Suchý důl.  Odpadní beton bude 
ihned odvážen na řízenou skládku Suchý důl. 
 
Další upravující legislativy: 
 
• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
• Zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 
Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném 
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů 
• Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
• Vyhláška 61/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 
Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů 
• Vyhláška 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
• Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon) 
• Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění 





KANALIZACE A VODOVOD 
Vnitřní kanalizace objektů je napojena na kanalizační přípojkou DN 250 stoku. Vnitřní 
kanalizace obsahuje svody dešťové vody ze střech, Vnitřní připojovací potrubí, svislé odpady 
a ležatou kanalizaci vše z materiálu PVC. 
Vnitřní rozvody vody jsou napojeny na 2 samostatné vodovodní přípojky, na kterých je 
osazena vodoměrná sestava a hlavní uzávěr vody. Vodoměrná sestava spolu s hlavním 
uzávěrem vody je umístěno v technické místnosti. 
Vzhledem k celoprosklené fasádě je nutné stoupačky kanalizace i vodovodu vést do vyšších 
pater pouze v krajních částech budovy, kde vedou podél vzduchotechnických šachet nebo 
v místech sociálního zařízení a nezasahují do interiérů hlavních místností. Vodovodní potrubí 
je použito z PVC. 
 
SILNOPROUDÉ ROZVODY 
Vlastní objekt je napojen kabelovou smyčkou VN 22 kV a je řešen jako samostatný objekt. 
Na tuto kabelovou smyčku je napojen transformátor, umístěný v samostatné místnosti v 1. 
PP, dále následuje hlavní skříňový rozvaděč. Všechny nové rozvody jsou provedeny 
z elektrotechnické mědi. Kabely budou uloženy částečně v kabelových žlabech, částečně ve 
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vkládacích lištách a pod omítkou nebo v příčkách. V nadzemních patrech v kancelářských 
prostorech po obvodové zdi je proveden rozvod v parapetních žlabech z kabelů CYKY. 
Světelná instalace je rozdělena na samostatné světelné obvody a na obvody zásuvkové. 
Rozvody pro požární osvětlení budou provedeny požárně odolným kabelem v samostatně 
oddělených požárně odolných trasách. 
V rámci elektrických rozvodů se také připojí zařízení VZT, ÚT, ZTI, slaboproud a výtahy. Na 
střeše budou napojeny otopné kabely pro vyhřívání okapů a svodů. Na objektu je provedena 
bleskosvodná instalace, která je provedena aktivním jímačem. Soustava obsahuje 2 svody 
se zkušebními svorkami. Veškeré kovové předměty na střeše se připojí k této soustavě. 
 
SLABOPROUDÉ ROZVODY 
Slaboproudé rozvody budou sloužit pro elektrickou zabezpečovací signalizaci UC, pro 
zřízení přístupového systému, který bude sloužit k oddělení prostor pro veřejnost nebo 
návštěvy od jednotlivých služebních a významných prostor a pro celkový monitoring osob, 
dále pro parkovací systém s centrálně řízenými závorami, kamerový systém střežící hlavní 
vstup do budovy, vjezdy a výjezdy z garáží, pro střežení prostor knihoven i jako doplňkový 
vizuální systém pro zabezpečení krizových stavů a operativní rozhodování, telefonní 
přípojka, bezdrátové wifi, audiovizuální technika, knihovnický systém. 
  
VYTÁPĚNÍ 
Zdrojem tepla pro celý objekt je předávací stanice typu pára – voda, umístěna ve 2. PP 
budovy. Hlavní horizontální teplovodní rozvody pro okruhy otopných těles vedou z předávací 
stanice pod stropem 2. PP do skladu k boční stěně výtahové šachty, podél které stoupají do 
1. PP a 1. NP a dále pokračují v 1. PP a 1. NP pod stropem směrem k obvodovým stěnám, 
kde na ně navazují stoupačky do vyšších pater. Vzhledem k celoprosklené fasádě jsou 
stoupačky do vyšších pater navrženy a vedeny pouze v krajních částech budovy, kde vedou 
podél vzduchotechnických šachet nebo v místech sociálního zařízení a nezasahují do 
interiérů hlavních místností.  
Rozvody pro otopná tělesa jsou navrženy měděné, ostatní rozvody v předávací stanici a 
strojovnách budou ocelové. Odvzdušnění systému je zajištěno přes odvzdušňovací ventily 
otopných těles, vypouštění soustavy bude v předávací stanici. 
Desková tělesa v celém objektu jsou navržena jako maloobjemová ocelová desková tělesa 
typu VENTIL KOMPAKT různých typových rozměrů dle potřeby tepla a prostorových 
možností. U prosklených stěn bez parapetů budou umístěny nízké konvektory s výškou 70 – 
140 mm, v 1.NP podél prosklené stěny budou umístěny podlahové fancoily typu MINIB. 
 
VZDUCHOTECHNIKA 
Prostory budovy, které mají otvíravá okna, budou větrány přirozeným větráním okny. 
Prostory, které okna nemají otvíravé, budou větrány nuceným způsobem pomocí centrální 
VZT jednotky umístěné ve strojovně VZT. Navržené větrání je rovnotlaké. Potrubí pro přívod 
čerstvého a odvod znečištěného vzduchu v jednotlivých místnostech, je napojeno na 
centrální společné šachty pro přívod čerstvého a odvod znečištěného vzduchu v prostoru 
strojovny VZT. Přívod i odvod vzduchu bude zajištěn čtyřhranným potrubím a kruhovým 
SPIRO potrubím. Potrubí VZT bude zavěšeno pod stropem místností v podhledu, těsně za 
jednotkou bude na všech potrubích umisťovány tlumiče hluku.  
Distribuce přívodního upraveného vzduchu a odvod znečištěného vzduchu v prostoru, bude 
přes vířivé anemostaty zabudované v podhledu. Přívod vzduchu v knihovnách a 
přednáškových sálech bude zajištěn přes výustě, v prostoru knihoven jsou výustě umístěny 
v boční stěně podhledu a v prostorách přednáškových sálů v čelní stěně stupňů za 
sedačkami. 
 
5.3.1.1 PRACOVNÍ POSTUP 
 
Rozvod vodovodu započnou v každém podlaží od přípojných míst vodovodu. Současně 
osazujeme potrubí teplé a studené vody. Nejprve rozměříme přípojná místa dle výkresu 
Studie hlavních technologických etap                   Kapitola A.2 
 
Příprava realizace Universitního centra ve Zlíně   | 46 
interiéru, poté vedeme trubní vedení, ke spojování a zalomení tras vodovodního porubí 
použijeme typové tvarovky tzv. fitinky, ty se s rovnými kusy spojují svařováním. 
Jsou-li zhotoveny rozvody v podlažích v min. 2 podlažích nad sebou, můžeme spojit tyto 
podlaží pomocí stoupacího potrubí, to bude kotveno pomocí kotevních objímek do žb. stěny 
šachet. 
Rozvod kanalizace začnou zhotovením stoupacích dešťových potrubí. Poté v souladu se 
střešní konstrukcí napojujeme střešní vtoky a vpusti. Odpadní a splaškové potrubí 
realizujeme od jednotlivých zařizovacích předmětů, do drážek ve stěnách nebo v prostoru 
SDK příček. Potrubí bude vždy vyspádováno do stoupajícího potrubí. Hodnota min. spádu je 
1%.  
Před osazováním samotných rozvodů silnoproudu je nutné v hlavních trasách osadit nosné 
ocelové kanálky, které budou sloužit k vedení hlavních rozvodů. Po zhotovení konstrukce 
budeme z 5. NP postupně kanálky trasovat kabely směrem do skříňového rozvaděče 
nacházející se v 1. PP v samostatné místnosti. Další rozvody na vedlejších trasách budou 
vedeny vždy nastřelením k betonové konstrukci stropu v podhledu. V každém podlaží bude 
osazena pojistná skříň, kde budou všechny kabely popsány. 
Rozvody slaboproudu realizujeme ve stejném pořadí jako rozvody silnoproudu. Pro rozvody 
slaboproudu je však nutné zhotovit vlastní trasy z kanálků. 
Rozvody pro ústřední vytápění vedeme z výměníkové stanice směrem do vyšších podlaží. 
V podlažích napojíme na stoupající potrubí vždy jednotlivé rozvaděče, zároveň zhotovíme 
rozvody připojovacího potrubí k otopným tělesům. Při všech pracovních přestávkách je nutné 
potrubí dočasně zaslepit, kvůli možnému znečištění celé otopné soustavy. Při těchto 
rozvodech zároveň osazujeme v SDK příčkách výdřevy pro další upevnění otopných těles, 
rovněž na všech zděných či betonových svislých konstrukcích osazujeme kotevní háky. 
Napojení fancoilů bude řešeno rozvody z hlavních rozdělovačů na patře, vedených 
v podlaze, samotné zhotovení těchto rozvodů a osazení fancoilů proběhne těsně před 
pokládkou kročejové izolace, po jejich zhotovení je nutné důsledně zabezpečit rozvody před 
poškozením. 
Montáž vzduchotechnického potrubí předchází všem rozvodům vedených v podhledu. Pro 
plechové potrubí budou nejprve osazeny kotevní závitové tyče. Nejprve osadíme koncový 
kus, ze kterého dále k jednotlivým anemostatům a výustím vedou pouze flexibilní Al hadice. 
K tomuto prvnímu kusu následně pomocí spojovacích šroubů upevníme pokračující dílec, 
poté dílec kotvíme k závitovým tyčím. Pokládku končíme ve vzduchotechnické stoupačce. Po 
zhotovení rozvodů, je nutné rozvody obalit zvukovou izolací z minerální vlny s hliníkovou 
folií. Minerální vlna bude kotvena svařovacími hřebíky. Všechny spoje budou přelepeny 
hliníkovou páskou. Následně pokračujeme ke strojovnám vzduchotechniky, jejichž montáž a 
kompletaci lze provést těsně před dokončením. Všechny odbočky pro flexi hadice musí být 
během výstavby chráněny před vniknutím nečistot z ovzduší. Samotné napojení výustí a 
anemostatů proběhne s vzájemnou koordinací s SDK podhledy. Všechny potrubí kromě 
vzduchotechniky projdou před napojením na distribuční soustavy tlakovými a těsnícími 
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5.3.1.3 JAKOST 
 
VSTUPNÍ KONTROLA  
• Kontrola projektové dokumentace – správnost navržení tras a dimenzí, případné 
změny osazení zař. předmětů 
• Kontrola materiálu vodovodního a kanalizačního vedení, vytápění, elektrické rozvody 
silnoproudé a slaboproudé, VZT 
 
MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
• Kontrola vedení tras, osazení materiálu dle PD, spoje 
 
VÝSTUPNÍ KONTROLA 
• Kontrola provedení revizní zkoušky všech instalací 
   
 




 5.3.2 ÚPRAVY POVRCHŮ 
 
VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
 
Podkladní vrstva  
Základní povrchovou úpravou podkladních vrstev finálních úprav povrchů, jsou omítané 
povrchy zděných a železobetonových stěn a stropů. Podkladní vrstva zděných a 
železobetonových konstrukcí bude provedena jako vápenná omítka hladká, vápenná omítka 
štuková nebo sádrová, která tedy jak už bylo řečeno, bude tvořit pohledovou rovinu pro 
aplikaci nátěrů, speciálních povrchů a obkladů. Pod omítku budou použity na všechny hrany 
a rohy kovové systémové lišty. 
 
Nátěry a malby 
Nátěry a malby předem omítaných povrchů budou prováděny disperzní barvou vápenného 
vzhledu. Součástí konstrukce nátěru je penetrace podkladu. Nátěry se aplikují na vyzrálý 
povrch. 
Uzavírací nátěry pohledových betonů jsou použity v místnostech bez vyššího nároku na 
kvalitu pohledových ploch. Pohledové betony budou opatřeny finální vrstvou uzavíracím 
bezprašným nátěrem. Výmalba SDK konstrukcí budou vymalovány disperzní malbou 




Keramický obklad bude proveden na betonovém, zděném i sádrokartonovém podkladu. Před 
samotnou aplikací je nutné povrch penetrovat. Keramický obklad bude na povrch lepen 
tmelem na cementové bázi. 
 
Pohledový beton 
Všechny povrchy betonových konstrukcí, které zůstanou bez dalších povrchových úprav, 
musí být provedeny ve vysoké kvalitě, bez viditelných hnízd, trhlin, viditelných rozhraní 
vrstev. 
 
VNĚJŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
 
Obvodový plášť budovy je tvořen částí plnou a částí zasklenou. Plná plocha je ve skladbě ŽB 
stěna a keramická provětrávaná fasáda z keramických fasádních desek. Zasklený plášť 
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fasády je tvořen pásovými sestavami oken severního a jižního průčelí, zasklenými plochami 
dvou krajních schodišť, svislými stěnami ustupujícího 5. Podlaží. 
 













        
 
Tab. 16 Výkaz výměr povrchové úprav 
 
 
5.3.2.2 PRACOVNÍ POSTUP 
  
Plný plášť je složen v konstrukci železobetonových stěn a parapetů, tepelné izolace a 
keramického obkladu skrytě zavěšeného na hliníkovém roštu. Vertikální nosný základní profil 
hliníkového roštu má tvar L nebo T, se montuje na výšku poschodí. Upevnění na stěnové 
nosné kotvy se provádí dutými rozpěrnými nebo samořeznými šrouby. Ukotvení stěnových 
úhelníků – kotev na podklad se provádí hmoždinkami dle materiálu obvodového zdiva.  
Horizontální nosné profily jsou zhotoveny ze slitiny hliníku. Upevnění nosných profilů na 
vertikální základové profily se provádí samořeznými šrouby. 
Tepelná izolace mezi základními profily se upevňuje výhradně horizontálními nosnými profily, 
tedy bez použití držáků izolačních hmot, protože větrací štěrbina je umístěna před nosnými 
profily. 
Jako finální vrstva provětrávané zavěšené fasády bude použito cihelných obkladových prvků.  
Keramická dvouvrstvá deska byla vybrána v základním modulovém rozměru 225 x 900 mm. 
Úchyty jsou zhotoveny ze slitiny hliníku. Úchyty zachytí čelní a dolní drážku obkládaček, 
přičemž jsou zakryty okapní drážkou. Montují se ve vzdálenosti 50 až 80 mm od okraje 
obkládaček. 
 Provětrávání a odvětrání je umožněno horizontálními spárami mezi cihelnými deskami. 
Horizontální spáry jsou tvořeny zámkem cihelného obkladu, vertikální spáry jsou vyplněny 
pružným plechovým systémovým profilem. 
Do sestavy keramických desek v parapetních částech je převážně v místě stropní desky 
vkládán horizontální kovový prvek, který slouží k uchycení konstrukce slunolamu. Skleněná 
fasáda bude zavěšena na nosném hliníkovém roštu. Fasáda bude ke stavební konstrukci 
kotvena pomocí ocelových kotev. Jako povrchová vrstva jsou navržena izolační dvojskla 
s protisluneční úpravou. Do fasádního systému budou vkládány ven výklopná strukturální 
okna. 
Před vnitřními omítkami je nutné zakrytí okenních otvorů před znečištěním. Otvory pro 
obložkové zárubně budou obedněny dřevěnými prkny. Na stěny bude nanášena omítka ve 
třech vrstvách, kde postřik a jádro budou nanášeny strojně. Štuková vrstva bude nanášena a 
točena ručně. Minimální tloušťka vrstvy jádrové 20 mm, štukové 2 mm. Na jádrovou vrstvu 
budou v rozích osazeny Al rohy. Vnitřní obklady budou lepeny pomocí lepidla na vrstvu 
jádrové omítky, poté vyspárovány a styky svislých rohů budou spárovány silikonem. 
 
   
 
Studie hlavních technologických etap                   Kapitola A.2 
 
Příprava realizace Universitního centra ve Zlíně   | 49 
5.3.2.3 PRACOVNÍCI 
 



















• Dokončení předchozích procesů 
• Materiál – kontrola materiálu 
 
MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
• Kontrola nanášení úpravy, dodržení technologické přestávky mezi vrstvami omítek 
• Kontrola svislosti a rovinnosti obkladů, kontrola spár u obkladů, vazby, spárování 
• Kontrola správného provedení a ukotvení nosného roštu fasády 
• Kontrola uložení izolace mezi rošt 
• Kontrola osazení jednotlivých fasádních tabulí 
 
VÝSTUPNÍ KONTROLA 
• Kontrola svislosti a rovinnosti, vhled plochy, kompletnost 
 
  5.3.2.5 ČASOVÁ ROZVAHA 
 




SÁDROKARTONOVÝ PLNÝ PODHLED 
Sádrokartonové plné podhledy jsou základním a výměrově převládajícím provedením 
navrhovaných podhledů. Jsou navrhovány v sociálních zařízeních, kancelářích i velkých 
knihovnách a studovnách. Až na poslední podhled v 5.NP, kde podhled chrání ocelové 
nosníky střechy, nejsou na podhledy kladeny požadavky na požární odolnost. 
Průměrné svěšení podhledu je cca 400 – 500 mm. 
 
NERASTROVANÝ AKUSTICKÝ PODHLED 
Je navržen v 1.NP v přednáškovém sále. Obkladový materiál bude tvořen z akustických 
desek, opatřena systémovou silikátovou omítkou propouštějící zvuk. 
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5.3.3.1 VÝKAZ VÝMĚR 
 
Tab. 18 Výkaz výměr podhledy 
 
  5.3.3.2 POSTUP PRÁCE 
 
Před osazením nosného roštu podhledu opatříme stropní konstrukci transparentním 
bezprašným uzavíracím nátěrem. Poté přejdeme k montáži roštu podhledu – rošt bude 
složen z dvojitého kovového CD roštu z CD profilů 60/27/0,6 mm, osazeny jako základní a 
nosný profil. Do nosné konstrukce stropu jsou profily kotveny rychlozávěsy z pozinkovaného 
drátu se závěsným okem. 
Spojení SDK desek bude na sraz, spoje desek budou přelepeny samolepící mřížkou, 
přetmeleny a přebroušeny.  Hlavičky šroubů se také zatmelí. 
V podhledu budou osazeny svítidla, vzduchotechnické vyústky. V podhledu budou dále 
zkonstruovány systémové revizní dvířka o rozměrech 600 x 600 mm. 
Pro realizaci akustického profilu bude nosný rošt proveden zcela stejným způsobem. 
Obkladový materiál budou akustické desky, spojené k sobě lepidlem, aby byla zajištěna 
celistvost povrchu, konečná úprava povrchu bude ze silikátové omítky. 
  
   5.3.3.3 PRACOVNÍCI 
 
 









• Kontrola materiálu 
 
MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
• Kontrola provedení transparentního bezprašného uzavíracího nátěru 
• Kontrola provedení nosné konstrukce, kontrola upevnění závěsu podhledu ke stropní 
konstrukci, upevnění SDK a akustických desek, přetmelení, přebroušení 
• Kontrola spojení akustických desek k sobě 
 
VÝSTUPNÍ KONTROLA 
• Kontrola rovinnosti podhledu 
• Kontrola finální úpravy povrchů podhledů 
• Kontrola provedení omítky akustických podhledů 
 
   5.3.3.5 ČASOVÁ ROZVAHA 
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5.3.4 PODLAHY 
 
Podlahové konstrukce jsou tvořeny především podlahovými vrstvami prováděnými na 
podkladní vrstvu – hrubou podlahu (železobetonová deska) včetně nášlapných vrstev. 
Základní typy podlah použité v UC jsou průmyslové podlahy, keramické dlažby a povlakové 
krytiny (linoleum, koberec). 
 
PRŮMYSLOVÉ PODLAHY – LITÉ PODLAHY 
Jedná se o syntetické podlahové systémy aplikované na podkladní betonové povrchy. 
Výsledné povrchy zkvalitňují a mění užitné vlastnosti betonové podlahy. Jako druhy 
použitého pojiva u syntetických tenkovrstvých podlah se nejčastěji používají epoxidové nebo 
polyuretanové pryskyřice. Tento druh podlah má samonivelační schopnost. 
 
KERAMICKÉ PODLAHY 
Budou použity různé rozměry a barevné kombinace keramické dlažby, kladené v pravoúhlém 
rastru, nakoso nebo v různých tvarových kombinacích. Do administrativních místností, 
knihoven a hygienických zařízení bude použita keramická dlažba z glazovaných dlaždic o 
rozměrech 300 x 300 mm. Pro gastro a mokré provozy je navržena protiskluzná dlažba, 
která musí splňovat stupeň protiskluznosti dle normy.  
Obklad stěn bude od podlah oddělen páskem keramiky šířky 50 mm. 
 
POVLAKOVÉ KRYTINY 
Povlaková krytiny podlah budou tvořit linoleum, PVC  a koberec. Linoleum bude použito 
v prostorách s provozem počítačů.  Koberec bude pokládán v kancelářských prostorech a 
prostorech knihoven, kde bude použit koberec zátěžoví s antistatickou úpravou. 
 
   5.3.4.1 VÝKAZ VÝMĚR 
Tab. 20 Výkaz výměr podlahy 
 
5.3.4.2 POSTUP PRÁCE  
 
Lité podlahy jsou podlahové systému aplikované na betonové povrchy. Směs po dopravení 
na stavbu v krátké době naaplikujeme  na betonový podklad. Směs vytvoří hladký povrch se 
samonivelační schopností. 
 Podkladní vrstvou pro pokládku keramické dlažby je konstrukce plovoucí podlahy. Jedná se 
o tyto typy podlahy – litý potěr, cementový potěr nebo betonová mazanina, které jsou 
uloženy na akustické izolaci pro kročejový útlum. V prostorách s dlažbou s výtokem vody, 
kromě chodeb a skladů, bude na podkladní vrstvu přes penetrační nátěr aplikována 
hydroizolační stěrka. Hydroizolační stěrka bude vždy vytažena na obvodovou stěnu 
místnosti, na výšku min. 150 mm. V místech s přímým ostřikem stěn, vždy na celou výšku 
stěny. 
Základní kladení ploch všech místností, s ohledem na oblý tvar objektu a nepravidelné 
rozměry místností, bude diagonální. Na přechodu keramické dlažby na ostatní druhy 
nášlapných vrstev podlah, bude dlažba ukončena průběžnou ukončovací nerezovou lištou. 
Při pokládce linolea a PVC natřeme podkladní vrstvu podlahy základním nátěrem a 
celoplošně vytmelíme, lepení se provádí disperzními nebo latexovými lepidly. 
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Koberec bude položen na podkladu jako běhoun, spáry budou provedeny na sraz. Sokl bude 
proveden pomocí dřevěných lišt, mechanicky kotvených k podkladu. 
 
   5.3.4.3 PRACOVNÍCI  
 












Tab.20 Pracovníci podlahy 
 
5.3.4.4 JAKOST  
 
VSTUPNÍ KONTROLA 
• Dokončení předchozích procesů 
• Materiál – kontrola materiálu pro jednotlivé druhy podlah 
 
MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
• Kontrola rozložení kročejové izolace, vazba, tloušťka  
• Kontrola provedení litých podlah 
• Kontrola rovinnosti dlažeb, kontrola spár, vazby  
• Kontrola uložení povlakových podlah, kontrola upevnění k podkladu 
• Kontrola soklů 
 
VÝSTUPNÍ KONTROLA 
• Kontrola rovinnosti podlah, vhled plochy a kompletnost, kontrola návaznosti 
rozdílných druhů podlah – přechodové lišty 
 
   5.3.4.5 ČASOVÁ ROZVAHA 
 
   7 /2016 – 9/ 2016 
 
 5.3.5 ŘEMESLA 
 
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 
Truhlářské výrobky tvoří dřevěné dveře a zárubně. Křídlo dřevěných dveří je tvořeno 
dvojitým dřevěným rámem, na spodní hraně dveřního křídla s výplní s odlehčenou 
dřevotřískovou vložkou. Uzavření rámu křídla bude tvrdovláknitou deskou. U dveří v mokrých 
a zátěžových provozech (sklady, technické místnosti, bufet) bude dveřní křídlo v konstrukci 
uzpůsobeno tomuto prostředí. Jako základní povrchová úprava dveřních křídel bylo zvoleno 
laminování v bílé barvě, provedení křídel převážně bez polodrážky. 
  
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 
Základní typy zámečnických výrobků jsou roštové podlahy technických místností, 
instalačních šachet atd., žebříky, vyrovnávací schodiště včetně zábradlí, zábradlí a madla 
schodišť, zábradlí galerií, venkovní zábradlí na požární zdi, požární roleta – lemovací prvky 
na rozhraní rozdílných výšek a materiálů podlah, zárubně dveřní. 
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Materiálem zámečnických výrobků jsou převážně běžně dostupné kovové profily typové řady 
nebo pozinkované oceli, nebo nerezové oceli, válcovaných nebo tenkostěnných profilů nebo 
typové kompletační výrobky. Zámečnické výrobky v místnostech s přístupem veřejnosti 
budou provedeny z ušlechtilé oceli v kombinaci s dalším materiálem, s nimiž vytvoří 
kompletní, funkční celek. 
 
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
Zahrnuje oplechování střechy (atiky, prostupy instalací, lemování atd.), parapetní a okapní 
plechy, oplechování VZT komor na střeše, oplechování venkovních kanálů VZT. Standartní 
klempířské výrobky budou provedeny z hliníkového a ocelového pozinkovaného plechu. 
  
   5.3.5.1 POSTUP PRÁCE 
 
Řemeslné práce budou prováděny během výstavby vrchní stavy a dokončovacích prací 
v závislosti na požadavcích stavby. Výrobě jednotlivých řemeslných prvků předchází kontrola 
skutečných rozměrů. S dostatečným předstihem před montáží. Montáž a kotvení těchto 

















• Dokončení předchozích a souvisejících procesů 
• Kontrola materiálu  
 
MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
• Kontrola oplechování střešní konstrukce  
• Kontrola osazení vnitřních a vnějších parapetů 
• Kontrola oplechování terasy a říms  
• Kontrola osazení vnitřních dveří 
• Kontrola osazení zábradlí schodišť a balkonů, teras, galerií 
 
VÝSTUPNÍ KONTROLA 
• Kontrola funkčnosti a kompletnosti osazení konstrukc 
 
5.3.6 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Před zahájením prací na stavbě budou všichni pracovníci proškoleni o BOZP a svou účast 
na školení stvrdí svým podpisem. 
 
• Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
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   I. Požadavky na zajištění staveniště 
   II. Zařízení pro rozvod energie 
   III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Bližší minimální požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí 
na staveništi 
   I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
   VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
   XI.  Stavební elektrické vrátky 
XII.  Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
ukončení práce 
   XV. Přeprava strojů 
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Požadavky na organizaci práce 
a pracovní postupy 
   I. Skladování a manipulace s materiálem 
X. Zednické práce 
XI.  Montážní práce 
 
• Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
• Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
• Nařízení vlády č.378/2001Sb kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, strojů a nářadí 
• Nařízení vlády č.361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci  
• Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 
• Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 
• Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
• Vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
5.3.7 ENVIROMENT 
 
Zařazení odpadů, které mohou vzniknout při pracích na staveništi dle vyhlášky č.381/2001 
Sb. Katalog odpadů:  
 
ODPADY, KTERÉ VZNIKAJÍ 
 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika  
17 01 01  Beton 
17 01 02  Cihly 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
17 02 Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01  Dřevo 
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17 02 02  Sklo 
17 02 03  Plasty 
20 03 Ostatní komunální odpady 
20 03 01  Směsný komunální odpad 
 200301  Směsný komunální odpad 
Pro směsný komunální odpad bude vyhrazen prostor na staveništi u vjezdu na staveniště, 
komunální odpad bude ukládán do kontejneru, kde jeho odvoz bude zajišťovat městské 
služby Zlín. Odpadní dřevo a ocel, sklo budou odkládány do připravených kontejnerů na 
staveništi, po jejich naplnění budou odvezeny na skládku Suchý důl.  Dále je nutné zajištění 
čistoty automobilů, odjíždějící ze staveniště. Důležité je minimalizovat hlučnost a prašnost. 
 
Další upravující legislativy: 
 
• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
• Zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 
Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném 
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů 
• Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
• Vyhláška 61/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 
Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů 
• Vyhláška 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
• Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon) 
• Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění 
• Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
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1. INFORMACE O STAVBĚ 
 
Název stavby:  Universitní centrum ve Zlíně 
 
Místo stavby:   Zlín, ulice Hradská a nám.T.G. Masaryka 
 
Kraj:    Zlínský 
Investor:   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Architekt:  AL-DESIGN s.r.o.,Praha 1, Anenské nám. 2 
Projektant:   KB HEXAPLAN,projekční a Inženýrské sdružení 
          KB projekt s.r.o., Zlín, Lešetín I/659 
Účel stavby: Novostavba Universitního centra bude sloužit jako sídlo rektorátu 
University Tomáše Bati a jako universitní knihovna. Suterénní část 
budovy bude vyhrazena pro parkoviště osobních vozů a jako technické 
zázemí budovy. 
Popis stavby:  Stavba Universitního centra je umístěna v centru Zlína  na ploše 
vymezené  ulicemi Hradská, Štefánikova, nám. T.G. Masaryka a 
Gahurova.  
Universitní centrum má oválný tvar nad půdorysem 70 x 35 m, dvě 
podzemní a pět nadzemních podlaží. Stavba je navržena jako 
monolitický železobetonový skelet s nosnými sloupy umístěnými po 
obvodě a vynášejícími železobetonové monolitické stropní konstrukce. 
Střecha je pultová lehká, ukloněná k severu, nad administrativní částí 
plná, nad prostorem atria prosklená. Vnější plášť budovy je 
v kombinaci materiálů sklo – keramika. 
 
• Zastavěná plocha:  2 361 m² 
• Obestavěný prostor:  47 910 m³ 
• Užitná plocha:   10 395 m³ 
• Celkové náklady stavby:  379 000 000 Kč 
• Termín výstavby:  Duben 2015 – Listopad 2016 
 
2. ROZDĚLENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ NA ETAPY 
 
Vzhledem k tomu, že během výstavby jsou kladeny na vybavení staveniště rozdílné nároky 
charakteristické pro aktuálně probíhající práce, jsem zařízení staveniště rozdělila do 3 etap. 
 
2.1 PRVNÍ ETAPA 
 
V první fázi bude nejdříve provedeno oplocení obvodu staveniště, které zajistí nepovolaný 
vstup osob na staveniště. Oplocení bude provedeno z plotových dílců, které bude v případě 
potřeby možno rozebrat. 
Dále pro staveništní dopravu jsou navrženy, vzhledem k velké půdorysné ploše objektu, 2 
věžové jeřáby Liebherr velké únosnosti a dosahu. 
Sociální zázemí pro pracovníky je řešeno mobilními buňkami. Jako šatny pro pracovníky dle 
předpokládaného počtu pracovníku v dané etapě jsem navrhla 1 buňku. Dále zde budou 2 
buňky sloužící jako kanceláře vedení stavby a 2 buňky jako prostory pro kontrolní dny atd. 
Hygienické zázemí je tvořeno mycím žlabem umístěným v blízkosti šatny pracovníků a mobilní 
wc. 
Na prostoru staveniště jsou navrženy prostory ke skladování materiálu a uzamykatelný sklad, 
vzhledem k tomu, že v této etapě se budou provádět hloubkové zakládání, zemní práce a 
monolitické konstrukce, není tak velká potřeba na plochy pro skládku.  
U vjezdu na staveniště bude vyhrazen prostor pro kontejnery na tříděný odpad a odvodněná 
plocha pro mytí vozidel odjíždějících ze staveniště. Prostor pro odstavení strojů bude na 
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staveništi označen a opatřen odkapovými vanami. Jelikož během této etapy bude probíhat 
realizace monolitických schodišť, budou pracovníci chodit do jednotlivých pater přes 
montované dočasné venkovní schodiště. 
 
 2.2 DRUHÁ ETAPA 
 
Ve druhé etapě je prováděno vnější fasádní opláštění a realizace pultových a plochých střech. 
Je nutné ponechat na staveništi oba jeřáby, dále bude vyznačena montážní plocha, která bude 
sloužit jako prostor pro montáž pultové ocelové střechy, stavební výtah sloužící pro svislou 
dopravu pracovníků a materiálu a venkovní montované schodiště. 
Po obvodu jedné strany fasády bude smontováno lešení, po provedení opláštění nejprve jižní 
strany toto lešení demontujeme a použijeme na straně Severní. Pro dopravu fasádních desek 
budou mít pracovníci k dispozici lyžinový výtah. V této etapě zařízení staveniště vzniká 
vzhledem k druhu prací větší nároky na skládky materiálu, které budou oproti etapě první 
plošně zvětšeny. 
Omítková směs bude skladována na staveništi v sile. 
Vzhledem k tomu, že v době druhé etapy se bude na staveništi vyskytovat 69 pracovníků je 
navrženo 5 šaten, 3 mycí žlab a 3 mobilní wc. 
 
 2.3 TŘETÍ ETAPA 
 
Třetí etapa zařízení staveniště bude koncipována pro vnitřní dokončovací práce – malby, 
nátěry, obklady, sádrokartony atd. Na staveništi bude stále k dispozici stavební výtah. Oba 
věžové jeřáby budou demontovány. Pro pracovníky bude sociální zázemí tvořeno 2 šatnami, 
mycím žlabem a mobilním wc. 
 





DATUM ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY ZS DATUM LIKVIDACE ZS 
1. ETAPA 1. 4. 2015 25. 2. 2016 
2. ETAPA 25. 2. 2016 10. 8. 2016 
3. ETAPA 10. 8. 2016 25. 11. 2016 
 
4. VYBAVENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
 4.1 PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Provozní zařízení staveniště slouží k bezkoliznímu provozu stavby, jejím úkolem bude zajistit 
především zabezpečení stavby, dopravu a skladování materiálu, řízení výstavby a dodávku 
energií. 
 
  4.1.1 OPLOCENÍ 
 
Oplocení bude zřízeno po obvodu staveniště v blízkosti hranic pozemku. Bude složeno 
z přesných plotových dílců firmy TOITOI o rozměrech 3 m x 2 m, osazených v betonových 
podstavcích, jednotlivé dílce budou k sobě pevně přišroubovány, aby bylo zabráněno vniknutí 
nepovolaných osob, na plotové dílce s mírnými rozestupy budou rozvěšeny výstražné 
informační tabule ,, Nepovolaným vstup zakázán“. Dále bude oplocení doplněno dvěma 
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Obr. 1 Plotový dílec 
Plotové dílce 
Svary trubek, které tvoří obvodový rám plotu, jsou po celém obvodu. Tento svár zajišťuje vyšší 
pevnost samotného rámu. Drátěná výplň je vyrobena ze zinkovaného drátu a přivařena do 
obvodového rámu. 
 
Technická data:  
• Průměr trubky 30 mm horizontálně, 42 mm vertikálně 
• Rozměr pole 3 x 2 m 














Na plotové dílce bude z vnitřní strany upevněny plachty, které budou  
 
  
  4.1.2 KOMUNIKACE 
 
Vnitrostaveništní komunikace jsou zajištěny po stávajícím terénu po skrývce ornice, v případě 
potřeby budou vybrané části komunikace vysypávány betonovou drtí. Bude zřízena 
komunikace u hlavního vjezdu na staveniště z ulice Grohovi, která bude zpevněna betonovou 
drtí, dále na této komunikaci bude zřízena plocha pro mytí odjíždějících vozidel ze staveniště 
a plocha pro komunální odpad. Další zřízenou komunikací bude komunikace v místě bočního 
vjezdu na staveniště, z důvodů pojezdu těžké techniky bude zpevněna také betonovým 
recyklátem. Přístup na staveniště bude z ulice Grohovi a z ulice Hradská. Poloměr zaoblení 
hlavního vjezdu je 15 m, šířka hlavní vjezdové brány je 6 m, šířka boční vjezdové brány je 5 
m. 
 
  4.1.3 SKLADY 
 
Během realizace hrubé stavby bude nutné zajistit skladování drobného materiálu, nářadí a 
elektrických strojů. K tomuto účelu poslouží skladový kontejner TOITOI LK 2. Kontejner bude 
uložen na stávající zpevněnou plochu vedle prostoru vyhrazeném pro venkovní skladování 
materiálu. Povrch, na kterém bude kontejner umístěn, musí splňovat požadavek rovinnosti ±10 
mm, v případě nevyhovění nutno dorovnání terénu nebo podložení skladu dřevěnými deskami 
a vyrovnat tak křivost podkladu. Dovoz a odvoz skladovacího kontejneru bude zajištěn 
nákladním automobilem s hydraulickou rukou. 
Během provádění dokončovacích prací bude využíváno pro skladování drobného materiálu a 
nářadí vnitřní prostory centra. 
 
Obr. 2 Spoj plotových dílců 
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Skladovací kontejner TOITOI LK 2 
 
 Technická data 
• Šířka 2 438 mm 
• Délka 3 000 mm 
• Výška 2 591 mm 








4.1.4 SKLÁDKY A ODSTAVNÁ STÁNÍ 
                               
Venkovní skládka materiálu bude umístěna u bočního vjezdu na staveniště, o celkové ploše 
215 m² (1. etapa) – 470 m² (2.etapa) , zpevněná betonových recyklátem. Skladovací plocha 
bude osvětlena staveništními lampami.  
Skladovací plocha bude sloužit jako skládka pro materiál během jednotlivých prováděných 
procesů. Způsob skladování bude proveden dle Technologického předpisu dané činnosti. 
 
Práce na jednotlivých procesech budou koordinovány tak, aby byla co nejmenší potřeba 
skladování materiálu. Materiál bude na stavbu dovážen průběžně během realizace daného 
procesu, a pokud to bude možné v ten samý den i jeho zpracování nebo zabudování. 
 
Odstavná stání pro vozidla nebudou na staveništi přímo vyhrazena, z důvodů nedostatku 
plochy. V případě nutnosti odstavení vozidel na staveništi bude možnost vedle plochy pro 
komunální odpad. Stroje při realizaci výkopových prací budou po dobu přestávky odstaveny 
přímo ve výkopu, zajištěny proti samovolnému pohybu 
 
   
zemní práce zápory, řezivo na pažiny, dočasné lanové kotvy, ocelové převázky 
hrubá stavba výztuž, armokoše, bednění; cihelné tvárnice, keramické fasádní desky 
dokončovací práce předpokládá se skladování materiálu uvnitř 
centra; případně v uzavřeném skladu 
 
  4.1.5 KANCELÁŘE 
 
Minimální obytná plocha pro vedoucího je stanovena na 15 m².  Z důvodů předpokladu dvou 
vedoucích pracovníků – budou na staveniště umístěny 2 mobilní buňky firmy TOITOI typ BK1, 
na tyto buňky budou osazeny ještě další dvě stejné buňky, sloužící jako zasedací místnost, 
využívána např. v kontrolní dny, případně je lze využít jako další kancelářské prostory. 
Pro pohodlnou a bezpečnou dostupnost do buněk zasedací místnosti bude postaveno a 
k buňkám pevně ukotveno jednoramenné dřevěné schodiště opatřené po jedné straně 
zábradlím. Rovinnost podkladu pro osazení buněk ±10 mm. 
Obr. 3 Skladovací kontejner 
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Kancelářský typ BK 1 
 
 Vnitřní vybavení 
• 1 x elektrické topidlo 
• 3 x elektrická zásuvka 
• Okna s plastovou žaluzií 
• Stoly, židle, skříně 
 
 Technická data 
• Šířka 2 438 mm 
• Délka 6 058 mm 
• Výška 2 800 mm 
• Elektrická přípojka 380 V/ 32 A       
 
4.1.6 ZVEDACÍ MECHANISMY A LEŠENÍ 
 
Stavební výtah PEGA 1532 TD 
 
Rozměry klece  1,5 x 3,2 x 2,16  m 
Výkon    22 kW 
Max. montážní výška 200 mm 
Rychlost zdvihu  40 m/min 
Počet osob   18 










Věžový jeřáb LIEBHERR 120 K.1 
 
Tyto jeřáby jsem zvolila vzhledem k jejich velké únosnosti při maximálním vyložení 50 m. 
Jeřáby budou na staveništi sloužit jako manipulační i zvedací technika po celou dobu výstavby. 
2 jeřáby jsem navrhla vzhledem k velkým půdorysným rozměrům objektu 35 x 75 m, aby 
manipulační technika pokryla celou plochu stavby i na skládky a montážní plochu. 
 
Max. nosnost:    8 000 kg 
Nosnost při max. poloměru:  1 450 kg 
Max. výška uchycení:   37,4 m 
Rozměry základny:   4,6 m x 5,0 m 
 
Montáž věžových jeřábů proběhne před zahájením 
realizace pilot 9. 7. 2015. Jejich demontáž je 




Obr. 4 Kancelář 
Obr. 5 Stavební výtah PEGA 
Obr. 6 Jeřáb LIEBHERR 
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Lešení PERI UP T 100 
 
Lešení bude používání pro provedení vnějšího opláštění. Dále bude využíváno jako venkovní 





systémová šířka 104 cm 
šířka podlahy 96 cm 
vzdálenost podlahy od stěny (od tep. izolace) 30 cm 
nosnost podlahy 0,75 – 6,00 kN/mm² 




šířka ramene 100 cm 
šířka podesty 150 cm 
nosnost 3,00 kN/mm² 
 
  4.1.7 ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE 
 
Rozvod elektrické energie bude rozveden z hlavní stávající 
trafostanice na obě strany staveniště. Přípojka elektrické 
energie bude dotažena až k jeřábu u bočního vjezdu a 
bude končit ve staveništním rozvaděči. Druhý rozvaděč 
bude umístěna u sociálního zázemí pracovníků a bude k ní 
napojen druhý jeřáb a bude sloužit jako zdroj pro 
staveništní osvětlení. Buňky budou napojeny na elektrickou 
energii přímo, pomocí kabelů vedených v plastové 
chráničce. V místě, kde se kříží kabel elektrické energie a 




Výpočet spotřeby elektrické energie 
 
Výpočet spotřeby energie je vztažen k činnostem probíhajících při 2. etapě zařízení staveniště 
vzhledem k tomu, že v této etapě je největší potřeba na zdroj elektrické energie 
 
S = K *( ( β1 * ΣP1 +  β2 * ΣP2 + β3 * ΣP3)²+ (β1 * P1)2)1/2 
 
S = 1,1 *  (( 0,5 * 89,7 + 0,8* 5,07 + 1,0 * 8)2 + (0,7 * 89,7)2)1/2=  93,208 kW 
 
S -  maximální současný zdánlivý příkon v kW 
K – koeficient ztrát napětí v síti – 1,1 
β1 - průměrný součinitel náročnosti elektromotorů – 0,5; 0,7 
β2 – průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení – 0,8 





Obr. 7 Rozvodna elektrické energie 
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P1 SOUČET ŠTÍTKOVÝCH ELEKTROMOTORŮ 
 
P1 součet štítkových elektromotorů v kW 
mechanismus výkon celkem 
jeřáb Liebher 120 K.1 22 kW (2 ks) 44 kW 
výtah 22 kW 22 kW 
svářečka 7,2 kW 7,2 kW 
omítací stroj 8 kW 8 kW 
čerpadlo 3 kW 3 kW 
vibrátor 2,3 kW 2,3 kW 
drobné el. nářadí 0,8 kW (cca 4 ks) 3,2 kW 
CELKOVÁ SPOTŘEBA P1  89,7  kW 
 
P2 SOUČET VÝKONŮ VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ A TOPIDEL 
 
P2 součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel v kW 
účel buňky výkon celkem 
kancelář (6,0 x 2,5 m) 20 W/m² (4 ks) 1,2 kW 
šatna (6,0 x 2,5 m) 10 W/m² (5 ks) 0,75 kW 
sklady (2,5 x 3 m) 8 W/m² (2 ks) 0,12 kW 
vnitřní osvětlení budovy 
(předpoklad 200 m²) 15 W/m² 3 kW 
CELKOVÁ SPOTŘEBA P2  5,07  kW 
  
P3 SOUČET VÝKONŮ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ 
 
P2 součet výkonů venkovního osvětlení v kW 
typ výkon celkem 
lampa na stativu 1 kW (8 ks) 8 kW 
CELKOVÁ SPOTŘEBA P3  8  kW 
 
  4.1.8 ROZVOD VODY 
 
Staveništní přípojka vody bude napojena na hydrant na staveništi v části bočního vjezdu  a 
dále bude voda rozvedena ke vjezdu, kde bude vyústěna a ukončena ventilem s možností 
napojení hadice pro umytí vozidel. V místě sociálního zázemí pracovníků, bude napojena na 
mycí žlab a u hlavního vjezdu bude vodovodní přípojka ukončena stejně jako u vjezdu bočního. 
Rozvod vody bude z PVC trubek chráněný proti poškození a povětrnostním vlivům. 
 
Výpočet spotřeby užitkové vody  
 
Dimenzováno pro 1. etapu, kde je předpoklad potřeby velkého množství vody vzhledem 
k realizace monolitických konstrukcí a jelikož budou probíhat zemní práce je nutné počítat 
s větší potřebou vody pro mytí aut odjíždějících ze stavby případně pro mytí strojů. 
 
 Qn = ( Pn * kn) / (t * 3600) = (12 000 * 1,5 ) / (8 * 3600 ) = 0,625 l/s  
 
Qn množství vody 
Pn spotřeba vody za den 
kn koeficient nerovnoměrnosti odběru 
t čas odběru 
Technická zpráva k zařízení staveniště                                                                Kapitola A.3 
Příprava realizace Universitního centra ve Zlíně | 66 
Délka pracovní doby 8 hod 
Denní výkon betonáže 100 m³/den 
Zpracování bet. směsi + ošetřování betonu 120 l/ m³ / den * 100 = 12 000 l/ den 
 
Výpočet spotřeby vody pro mytí automobilů 
 
mytí 1 automobilu (stroje) 200 l 
předpokládaný počet strojů za den 12 ks 
 
Qn = ( Pn * kn) / (t * 3600) = (2400 * 1,5 ) / (8 * 3600) = 0,125 l/s 
 
Q = 0,125 l/s + 0,625 l/s = 0,75 l/s pro 1.etapu 
 
 
Výpočet spotřeby pitné vody 
 
Spotřeba pitné vody je dimenzována na požadavky 2.etapy, kde se na staveništi v té době 
bude vyskytovat 69 osob. 
 
Qn = (PP * Ns * kn ) / ( t * 3600) 
 
Qn = (69* 40 *2,7) / (8*3600) =  0, 258 l/s 
 
Qn -  vteřinová spotřeba vody v l/s 
Pp -  počet pracovníků 
Ns – norma spotřeby vody na osobu 40 l/den bez sprchování 
kn – koeficient nerovnoměrnosti odběru 
t – čas odběru 
 
Celková spotřeba vody pro 2.etapu ZS: 
 
Q = 0,125 l/s + 0,258 l/s = 0,384 l/s pro 2.etapu 
 
NÁVRH DN 32 mm dle výpočtového průtoku potřebného pro 1.etapu ZS 
 
4.1.9 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 
Plocha staveniště, kde se budou umývat stroje odjíždějící ze stavby, bude odvodněná do 
předem zhotovené části kanalizace u hlavního vjezdu na staveniště. V případě výskytu většího 
množství vody na staveništi, vlivem např. období dešťů budou vykopány po staveništi 
odvodňovací rýhy a svedeny do zhotovené části kanalizace. 
 
Poklopy kanálu budou překryty geotextílií pro zabránění vniknutí nečistot ze stavby, a tím 
k ucpání kanalizace. 
 
  4.1.10 POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ ZS 
 
Staveniště bude opatřeno přenosnými hasícími přístroji z důvodů požární ochrany. V každé 
kanceláři bude 1 hasící přístroj. Dále budou hasícími přístroji vybaveni pracovníci manipulující 
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s otevřeným ohněm. Během provádění prací uvnitř centra bude každé vybaveno 2 hasícími 
přístroji. 
 
 4.2  VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
  4.2.1 STAVENIŠTNÍ 
 
Do staveništního výrobního zařízení bude spadat silo, sloužící pro uskladnění omítkové směsi 
a směsi pro zdící maltu. Dále bude výrobním zařízením na staveništi prostor pro montážní 
práce na nosné konstrukci pultové střechy. 
 
  4.2.2 MIMOSTAVENIŠTNÍ 
 
Mimostaveništní výroba je tvořena dodavatelskými firmami pro stavební materiály a směsi 
používané při výstavbě centra. 
 
 4.3 SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
  4.3.1 ŠATNY 
 
Pro návrh šatny vycházíme z předpokládaného Ø počtu pracovníků v jednotlivých etapách. 
Minimální plocha pro jednoho pracovníka je 1,25 m². Jako šatna pro zaměstnance bude sloužit 




 Vnitřní vybavení 
• 1 x elektrické topidlo 
• 3 x elektrická zásuvka 
• Okna s plastovou žaluzií 
• Stoly, židle, skříň 
 Technická data 
• Šířka 2 990 mm 
• Délka 6 058 mm 
• Výška 2 500 mm 
• Elektrická přípojka 380 V/ 32 A 
 
 
 1. ETAPA 2. ETAPA 3. ETAPA 
Počet pracovníků 14 67 36 
Nutná plocha pro pracovníky 17,5 m² 83,75 m² 45 m² 
plocha 1 šatny 18 18 18 
Počet šaten 1 5 2 + šatna uvnitř centra 
 
  4.3.2 HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 
 
Hygienické zařízení je na staveništi řešeno mycím žlabem umístěným v blízkosti šaten, 
napojeném na staveništní přípojku vody, dále jsou zde mobilní wc firmy TOI TOI, počet wc je 
navržen dle počtu pracovníků v jednotlivých etapách. 
Návrh počtu mobilních wc: 
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 1. ETAPA 2. ETAPA 3. ETAPA 
Počet pracovníků 14 67 36 
1 sedadlo + pisoár / 10 mužů 2 WC 3 WC 1 WC 
 
Ve 3. etapě lze již využívat wc uvnitř objektu. 
 
Mobilní toalet TOI TOI FRESH 
 
šířka:   120 cm 
hloubka:  120 cm 
výška:   230 cm 









Antikorový mycí žlab 
 
 1. ETAPA 2. ETAPA 3. ETAPA 
Počet pracovníků 14 67 36 
1 mycí žlab / 10 pracovníků návrh 1 ks návrh 3 ks návrh 1 ks 
 
Částečně ve 2. etapě a v etapě 3. lze využívat pro mytí i hygienické zařízení Universitního 
centra. 
 
Antikorový mycí žlab TOI TOI 
 
délka:   1560 mm  
šířka:   600 mm 
výška:   1200 mm 
  
Firma TOI TOI bude zajišťovat po celou dobu 











Obr.8 wc TOI TOI  
Obr.9 Mycí žlab 
Technická zpráva k zařízení staveniště                                                                Kapitola A.3 
Příprava realizace Universitního centra ve Zlíně | 69 
4.4 LIKVIDACE ODPADU 
 
Během výstavby bude vznikat odpad, spadající dle katalogu odpadu do skupiny 17 Stavební 
a demoliční odpad. Pro tento druh odpadu bude na staveništi připravený kontejner v blízkosti 
pracoviště a po naplnění odvážen na řízenou skládku Suchý důl ve Zlíně k ekologické likvidaci. 
Dále bude na staveništi vyhrazen a označen prostor s kontejnery na směsný komunální odpad. 
Budou rozděleny a označeny nápisem kontejnery pro tříděný odpad směsný, papír, plast a 
nebezpečný odpad. Odvoz tohoto odpadu budou zajišťovat městské služby Zlín. 
 
5. NÁKLADY VZNIKAJÍCÍ NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 




• KANCELÁŘ – 2 x OBYTNÁ BUŇKA - TOITOI typ KB1 (6 x 2,4 m) 
• ZASEDACÍ MÍSTNOST - 2 x OBYTNÁ BUŇKA - TOITOI typ KB1(6 x 2,4) 
 
 Pronájem    4 500 Kč/ měsíc 
 Doprava   35 Kč/ km (Olomouc – Zlín – 65 km) 
 Práce hydraulické ruky  800Kč/ 1 zdvih (na 1 buňku 2 zdvihy) 
 
Celková doba pronájmu je 20 měsíců  ( kanceláře budou na staveništi po celou dobu 
výstavby) 
 
   Pronájem celkem = 4 500 * 20 * 4ks = 360 000 Kč 
   Doprava (auto s vlekem) = 35 * 65 * 4 = 9 360 Kč 
   Práce hydraulické ruky = 800 * 2 * 4 = 6 400 Kč 
 
5.2 ŠATNA KOMA typ C3V 
 
 Pronájem   4 800 Kč 
 Doprava   35 Kč/ km (Vizovice – Zlín – 15 km) 
 Práce hydraulické ruky  800Kč/ 1 zdvih (na 1 buňku 2 zdvihy) 
 
 
Celková doba pronájmu je 2 šatny 20 měsíců + další 3 šatny 5 měsíců+ 1 šatna 9 měsíců 
   Pronájem celkem = 
( 4 500 * 20 * 2ks) + (4 500 * 5 * 3ks)  + (4 500* 9 * 1) = 198 000 Kč 
   Doprava (auto s vlekem) = 35 * 65 * 5 = 11 375 Kč 
   Práce hydraulické ruky = 800 * 2 * 5 = 8 000 Kč 
 
 5.3 SKLAD BUŇKA TOITOI typ BK2 
 
  
 Pronájem    3 500 Kč/ měsíc 
 Doprava   32 Kč/ km (Olomouc – Zlín – 65 km) 
 Práce hydraulické ruky  800Kč/ 1 zdvih (na 1 buňku 2 zdvihy) 
 
Pronájem celkem = 3 500 * 16 * 1 ks + 3 500 * 5 * 1 ks = 73 500 Kč 
   Doprava (auto s vlekem) = 32 * 65 * 2 = 4 160 Kč 
   Práce hydraulické ruky = 800 * 2 * 2 = 3 200 Kč 
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5.4 HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 
 
 MYCÍ ŽLAB 
 
Celková doba pronájmu je 1 ks 20 měsíců + další 2 ks 5 měsíců 
 
 Pronájem    1 100 Kč/ týden 
 
   = 1100* 20 *1*4 + 1100 *5 *4 *2 = 132 000 Kč – z důvodů vysoké ceny 
pronájmu je ekonomičtější si tento mycí žlab koupit  
     (20 000 – 30 000 Kč/nový) 
 MOBILNÍ WC 
 
 Pronájem  800 Kč/ týden * 20 * 4 * 1 + 800 * 4 * 2 * 5 = 96 000 Kč 
 
Pozn. Cena pronájmu mobilního wc zahrnuje dopravu, instalaci, pojištění proti krádeži a 
poškození, pravidelný servis 1 x týdně ( vývoz fekálií, vymytí wc čistou vodou, doplnění 
sanitárních roztoků) a odvoz a likvidace odpadu na ČOV. 
 
 
5.5 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Oplocený areál, v němž se nachází staveniště Universitního centra i Kongresového centra, je 
společný pro oba budované objekty, budeme zde uvažovat cenu oplocení na tu část areálu, 
připadající na staveniště Universitního centra. 
 
 Celková doba pronájmu je 20 měsíců  
 
  Pronájem     40 Kč/ bm/ měsíc  
  Montáž a demontáž oploceni 25 Kč/bm 
 
Montáž oplocení = 25 * 220 = 5 500 Kč 
   Pronájem celkem = 220 m * 20 * 40 = 176 000 Kč 
 
 5.6 JEŘÁB LIEBHERR 120 K.1 
 
KALKULACE CENY NA 1 KS 
 
DOVOZ A MONTÁŽ JEŘÁBU 
 
• Dovoz do Zlína   45 000 Kč 
• Montáž jeřábu  25 000 Kč 
• Revize    7 500 Kč 
 
MĚSÍČNÍ PRONÁJEM JEŘÁBU 
• Pronájem    72 000 Kč 
• Pojištění (měsíčně)   3 000 Kč 
 
DEMONTÁŽ JEŘÁBU 
• Demontáž jeřábu  25 000 Kč 
• Odvoz jeřábu   45 000 Kč 
JEŘÁBNIK    190 Kč / hod 
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CELKOVÁ DOBA PRONÁJMU 16 MĚSÍCŮ 
 
• Dovoz z Brna do Zlína          45 000 Kč 
• Montáž jeřábu          25 000 Kč 
• Revize              7 500 Kč 
• Pronájem             72 000 Kč x 16 měs.= 1 152 000 Kč 
• Pojištění(měsíčně)                 3 000 Kč x 16 měs. =  48 000 Kč 
 
                                                                       celkem  1 277 500 Kč/ 1 ks 
                                    Oba jeřáby celkem 2 555 000 Kč 
 
 5.7 VÝTAH 
 
MĚSÍČNÍ PRONÁJEM VÝTAHU  
• Pronájem    12 000 Kč     12 000 * 9 měsíců = 108 000 Kč 
• Montáž       4 200 Kč 
• Měsíční revize  2 500 Kč 2 500 * 9 měsíců = 22 500 Kč 
• Doprava   2000 Kč 
      
5.8 SILO 
 
• Pronájem    6 000 Kč      6 000 * 5 měsíců = 30 000 Kč 
 
5.9 LEŠENÍ – součást rozpočtu SO 01 
 
 




Doprava (auto s vlekem) = 35 * 65 * 4 = 9 360 Kč 




Doprava (auto s vlekem) = 35 * 65 * 5 = 11 375 Kč 
Práce hydraulické ruky = 800 * 2 * 5 = 8 000 Kč 
 
Úklid obytného kontejneru  500/ks * 9 ks = 4 500 Kč 




Doprava (auto s vlekem) = 32 * 65 * 2 = 4 160 Kč 
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JEŘÁBY 
 
Demontáž jeřábu = 25 000 Kč * 2 = 50 000 Kč 




Demontáž  4 200 Kč 
Doprava 2000 Kč 
 
6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
6.1 BEZPEČNOST PRACOVNÍKŮ 
 
Všichni pracovníci se účastní školení o bezpečnosti práce na staveništi dle Nařízení vlády č. 
591/2006 sb, řádně budou poučeni a přezkoušeni. Všichni pracovníci svým podpisem stvrdí 
účast při školení.  
Pracovníci budou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami nezbytnými pro bezpečné 
plnění dané činnosti a budou řádně poučení o jejich nošení. 
 
6.2 HLAVNÍ MOŽNÁ RIZIKA  
 
 6.2.1 Možná rizika na staveništi  
 
• Vniknutí nepovolaných osob na staveniště 
• Možnost úrazu pracovníka vzhledem k pohybu strojů po staveništi 
• Nebezpečí vzniku požáru vlivem elektrické energie nebo nebezpečí úrazu 
zasažením elektrickým proudem 
• Nebezpečí uvolnění a pádu břemene ze závěsných lan jeřábu 
• Vznik nebezpečí ohrožení chodců podél stavby v průběhu prací na staveništi 
• Riziko ohrožení pracovníků pádem materiálu případně pracovních nástrojů 
z prostoru pracoviště 
 
6.2.2 Možná rizika vyplývající z prací na zastřešení 
 
• Pád pracovníka z volných nezajištěných okrajů při montáži ocelové nosné 
konstrukce 
• Pád pracovníka z volných nezajištěných okrajů střechy při montáži opláštění 
• Nebezpečí úrazu pracovníka břemenem při manipulaci a osazování jeřábem 
• Nebezpečí úrazu pracovníka uvolněním zavěšeného břemene nad prostorem 
pracoviště 
• Riziko popálení pracovníka při používání horkovzdušné pistole 
 
LEGISLATIVY ZAJIŠŤUJÍCÍ BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI 
 
• Nařízení vlády č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
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• Zákon č.225/2012 Sb., kterým se mění zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o právních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
• Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a provozní 
prostředí 
• Nařízení vlády č.378/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• Nařízení vlády č.192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
• Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 
• Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 
• Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
• Vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
Podrobně zpracováno BOZP bude v kapitole Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
7. EKOLOGIE 
 
• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 
• Zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o 
integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
 
• Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
 
• Vyhláška 61/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 
Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
• Vyhláška 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
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dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) 
 
• Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon) 
 
• Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění 
 
• Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 
Během prací na vnějším opláštění bude vznikat odpad, spadající dle katalogu odpadu do 
skupiny 17 Stavební a demoliční odpad. Pro tento druh odpadu bude na staveništi připravený 
kontejner v blízkosti pracoviště a po naplnění odvážen na řízenou skládku Suchý důl ve Zlíně 
k ekologické likvidaci. 
Dále bude na staveništi vyhrazen a označen prostor s kontejnery na směsný komunální odpad. 
Budou rozděleny a označeny nápisem kontejnery pro tříděný odpad směsný, papír, plast a 
nebezpečný odpad. Odvoz tohoto odpadu budou zajišťovat služby města Zlína. 
Znečišťování ovzduší během výstavby lze eliminovat používáním stavebních strojů v dobrém 
technickém stavu s pravidelným servisem, které nepřekračují přípustné emisní hodnoty. 
Realizovaná stavba neleží v blízkosti vodních toků, tudíž nevzniká přímé riziko kontaminace 
vodních toků. Z hlediska ochrany před znečištěním podzemních vod bude instalována pod 
každé odstavený stroj a mechanismus záchytná vana, dále budou na stavbě k dispozici 
havarijní soupravy. 
Hluk z probíhající stavby bude eliminován plnoplošným oplocením z mobilních plotních dílců. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
 
Název stavby:  Universitní centrum ve Zlíně 
Místo stavby:   Zlín, ulice Hradská a nám. T.G. Masaryka 
Kraj:    Zlínský 
Investor:  Universita Tomáše Bati ve Zlíně 
Architekt:   AL – DESIGN s.r.o., Praha 1, Anenské nám. 2 
Projektant:   KB HEXAPLAN, projekční a inženýrské sdružení 
    KB projekt s.r.o, Zlín, Lešetín I/659 
Popis stavby:   Stavba Universitního centra je umístěna v centru Zlína na ploše  
              vymezené ulicemi Hradská, Štefánikova, nám. T. G. Masaryka a         
Gahurova. 
Universitní centrum má oválný tvar nad půdorysem 70 x 35 m, dvě 
podzemní a pět nadzemních podlaží. Stavba je navržena jako 
monolitický železobetonový skelet s nosnými sloupy umístěnými 
po obvodě a vynášejícími železobetonové monolitické stropní 
konstrukce. Střecha je pultová lehká, ukloněná k severu, nad 
administrativní částí plná, nad prostorem atria prosklená. Vnější 
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2. NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANISMŮ 
 
2.1 STROJE A MECHANISMY PRO SPODNÍ STAVBU 
JCB Rýpadlo nakladač – 4CX ECO  SITEMASTER 
Provozní hmotnost:    8586 kg 
Výkon motoru:   81 Kw 
Celková přepravní délka:  5910mm 
Celková přepravní výška:  3620mm 
 
Parametry nakladače: 
Nakládací výška:   3210mm 
Výsypná výška :   2690mm 
Lopata 1,3m³: 
Šířka lopaty:    2350mm 
Jmenovitá nosnost lopaty:  4638kg 
 
Parametry rýpadla: 
Max.hloubka výkopu:   5530mm 
Max.hloubka kopání s lopatou: 5880mm 
Rotace lopaty:   201º 
Lopata  0,48m³: 
Šířka lopaty:    1100mm 
Hmotnost lopaty:               203kg   
 
STATICKÉ ROZMĚRY STROJE 
G Výška po střechu kabiny – 3,03 m 
J Šířka zadního rámu – 2,36 m 
K Šířka lopaty volitelná – 2,44 m 
 
A Celková přepravní délka – 5,91 m 
B Rozvor náprav – 2,22 m 
C Střed otoče rýpadla ke středu zadní nápravy – 1,36 m 
D Světlá výška otoče rýpadla – 0,5 m 
F Výška ke středu volantu – 1,88 m 












Obr.10 4 CX ECO SITEMASTER 
Obr. 11 CX ECO SITEMASTER  
rozměry I 
Obr. 12 CX ECO SITEMASTER  rozměry II 
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M Výsypná výška – 2,69 m 
N Nakládací výška – 3,21 m 
O Výška čepu – 3,46 m 
P Vodorovný dosah k čepu lopaty – 0,41 m 
Q Vodorovný dosah  – 1,42 m 
R Max. vodorovný dosah v plné výšce – 1,21 m 
S Vodo. dosah při max. výsypné výšce – 0,82 m 
T Hloubka skrývky – 0,14 m 
U Úhle naklonění vzad – 45 º 
V Výsypný úhel - 45 º 
 
Obr. 13 CX ECO SITEMASTER  
rozměry III 
Obr. 14 CX ECO SITEMASTER  rozměry nakladač 
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JCB Rýpadlo nakladač – 4CX ECO  SITEMASTER jsem zvolila, protože je to všestranný 
vysoce výkonný stroj. A vyhovuje mým požadavkům z hlediska hloubky kopání a vodorovného 
dosahu radlice, objemu radlice a jeho výkonnosti. 
 
JCB RYPADLO – NAKLADAČ 2CX STREETMASTER 
Celková přepravní výška:  2,72 m 
Celková přepravní délka:  5,4 m 
Provozní hmotnost:   5710 kg 
Jmenovitý výkon:   56 kW 
 
Parametry nakladače 
Nakládací výška:   2990 mm 
Výsypná výška :   2490 mm 
Lopata 0,6 m³: 
Šířka lopaty    1850 mm 
Jmenovitá nosnost lopaty:  2200 kg 
 
Parametry rýpadla: 
Max.hloubka výkopu:   3045mm 
Rotace lopaty:   187º  
Šířka lopaty  0,06m³:   450 mm     
 
STATICKÉ ROZMĚRY STROJE 











A Celková přepravní délka – 5,4 m 
B Rozvor náprav – 1,99 m 
C Střed otoče od středu zadní nápravy – 1,13 m 
D Světlá výška podpěr – 0,31 m 
E Světlá výška otoče – 0,49 m 
F Výška ke středu volantu – 1,76 m 
G Výška po střechu kabiny – 2,65 m 
K Šířka lopaty – 1,85 m 
J Šířka zadního rámu – 1,85 m 
H Celková přepravní výška – 2,72 m 
 
Obr. 15  2CX STREETMASTER  rozměry I 
Obr. 16  2CX STREETMASTER  rozměry II 
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ROZMĚRY NAKLADAČE                                   
M Výsypná výška – 2,49 m 
N Nakládací výška – 2,99 m 
O Výška čepu – 3,24 m 
P Vodorovný dosah čepu – 0,33 m 
Q Vodorovný dosah – 1,43 m 
R Max. vodorovný dosah při plné výšce – 
1,13 m 
S Vodorovný dosah při max. výsypné 
výšce – 0,71 m 
T Hloubka skrývky – 0,1 m 
U Úhel naklonění vzad - 45º 
V Výsypný úhel - 45º 























Obr. 17  2CX STREETMASTER  rozměry nakladač 
Obr. 18  2CX STREETMASTER  rozměry rypadlo 
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VRTNÁ SOUPRAVA BAUER BG7 
Váha stroje:  27 000kg 
Výška soupravy: 11,8-13m 
Šířka soupravy: 3m 
Délka soupravy: 5,95m 
Max.hloubka vrtu: do 18m 
Vrtné nástroje:  rotační náběrové 
vrtání 
Pažnicové kolony:
 620mm,880mm,1220mm    
   
Vrtnou soupravu BAUER BG 7 jsem si 
zvolila pro realizaci pilot Ø 900 mm pilotové  
stěny a základových pilot Ø 900 mm. 
Požadovaná hloubka vrtu je 9 m a 12 m, 
tento požadavek vrtná souprava splňuje 





VRTNÁ SOUPRAVA PRO MALOPROFILOVÉ VRTÁNÍ A TRYSKOVOU INJEKTÁŽ – KLEMM 
KR 805-2 
Výkon    129 Kw 
Tlak v systému  320 bar 
Měrný tlak   6,8 N/cm² 
Vrtná síla   110 kN 
Max. rychlost   2,4 km/h 
Šířka   2280 mm 
Délka podvozku 3285 mm 
Celková hmotnost  15t 
Průměr vrtu  152 mm 
 
 
Vrtnou soupravu KLEMM KR 805-2 jsem 
zvolila za účelem vrtání maloprofilových vrtů 
pro zemní lanové kotvy. A svými parametry 
odpovídá zadaným kritériím. 
 
 
Obr. 21  vrtná souprava KLEMM KR 805-2 II  
Obr. 19  vrtná souprava BAUER BG7 
Obr. 20  vrtná souprava KLEMM KR 805-2  I 
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AUTOČERPADLO SCHWING S 58 SX 
Celková hmotnost:   48 t 
Vertikální dosah:   57,3 m 
Horizontální dosah:   53,4 m 
Skládání výložníku:   rolování přes kabinu 
Počet ramen:    4 
Dopravní potrubí:   DN125 
Délka koncové hadice:  3 m 
Pracovní rádius otoče:  370º 
Zapatkování podpěr-přední:  8,9 m 
Zapatkování podpěr-zadní:  12,5 m 
Čerpací jednotky 
Typ:     P 2525 
Pohon:    636 l/min 
Dopravované množství:  163 m³/h 






















Obr. 22  autočerpadlo SCHWING S 58 SX 
Obr. 23  autočerpadlo SCHWING  58 SX - dosah 
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JCB PÁSOVÉ RÝPADLO -  JS 200  NLC 
Celková délka podvozku: 4170mm 
Délka násady:   3000mm 
Rozchod pásů:  1990mm 
Max.vodorovný dosah: 8890mm 
Max.hloubka kopání:  5530mm 
Max.nakládací výška:  6310mm 
Šířka pásů:   700 mm 
Hmotnost stroje:  20 350kg 
Lopata 1,03m³:  1200mm 
 
A Délka pásů na podloží 
– 3,66 m 
B Celková délka 
podvozku – 4,17 m 
E Transportní délka 
s výložníkem - 9,57 m 
H Poloměr otáčení 
nástavby – 2,825 m 
G Světlá výška 




C Rozchod pásů – 1,99 m 
D Šířka přes pásy – 2,69 m 
I Šířka nástavby – 2,549 m 
J Výška přes kabinu – 2,946 m 
K Výška přes zábradlí na nástavbě – 3,025 m 
L Světlá výška podvozku – 0,486 m 
M Výška pásů 0,885 m 
F Transportní výška s výložníkem – 3,055 m 
 
Obr. 24  JCB pásové rypadlo rozměry I 
Obr. 25  JCB pásové rypadlo rozměry II 
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Pásové JCB  rypadlo JS 200 NCL jsem zvolila na výkopové práce, toto rypadlo má velký 
dosah ramene, jak vodorovný tak hloubkový a v kombinaci s radlicí o objemu 1,03 m³ je i velmi 
výkonný. 
 
A Max.vodorovný dosah – 8,89 m 
B Max. vodorovný dosah na opěrné  
rovině – 8,70 m 
C Max.hloubka kopání – 5,53 m 
D Max. výška kopání – 8,95 m 
E Max. nakládací výška – 6,31 m 
F Max. hloubka kolmé stěny – 4,9 m 
G Min. poloměr otoče  - 183 º 
• Rypná síla násady – 134,5 kN 
• Trhací síla lopaty – 145,5 KN 










JCB MINI-RÝPADLO 8045 ZTS 
Šířka podvozku:  1980mm 
Max. hloubka kopání:  3725mm 
Max. výška kopání:  5491mm 
Max. nakládací výška: 3977mm 
Max. vodorovný dosah: 6006mm 
Úhel rotace lopaty:  200º 
 Rychlost pojezdu:  2,7/5,5km/h               
Transportní hmotnost: 4675kg                   
Obr. 26  JCB pásové rypadlo dosah 
Obr. 27 JCB mini rýpadlo 8045 ZTS 
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A Osa hnacího a vodícího kola – 1,99 m 
B Celková délka podvozku – 2,53 m 
C Světlá výška uchycení ramene – 0,69 
D Poloměr otáčení nástavby – 0,985 m 
E Celková šířka podvozku – 1,8 m 
F Výška kabiny – 2,563 m 
G Světlá výška podvozku – 0,34 m 
H Rozteč středů pásů – 1,58 m 
I Šířka přes pásy -1,98 m 
J Transportní délka – 2,763 m 
K Transportní výška – 2,763 m 
           L Výška pásů 0,57 m                                
 
 
                                                                    
                                                                            
Délka násady – 1,725 m                     
A Max. vodorovný dosah – 1,725 m 
B Max. dosah na zemi – 5,844 m 
C Max. hloubka kopání – 3,725 m 
D Max. výška kopání- 5,491 m 
E Max. nakládací výška – 3,977 m 
F Max. výška k čepu násady – 4,602 m 
G Max. hloubka kolmé stěny – 2,539 m 
H Min. poloměr otoče – 2,514 m 
I Natočení výložníku vlevo – 60º 




Obr. 28 JCB mini rýpadlo 8045 ZTS rozměry I 
Obr. 29 JCB mini rýpadlo 8045 ZTS rozměry II 
Obr. 30 JCB mini rýpadlo 8045 ZTS dosah 
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JCB MINI –RÝPADLO 818 CTS 
Šířka podvozku:  980 mm 
Max. hloubka kopání:  2477mm 
Max. výška kopání:  3660mm 
Max. nakládací výška: 2765mm 
Max. vodorovný dosah: 4254mm 





Transportní hmotnost: 1662kg         
A Osa hnacího a vodícího kola – 1,127 m  
B Celková délka podvozku – 1,484 m 
C Světlá výška uchycení ramene – 0,376 m 
D Poloměr otáčení nástavby – 1,028 m 
E Celková šířka podvozku – 0,980 m 
F Výška kabiny – 2,318 m 
G Světlá výška podvozku – 0,158 m 
H Rozchod pásů- 750 až 1110 mm 
I Šířka přes pásy – 0,98 m 
J Transportní délka – standardní násada – 3,352 m 
Obr. 32 JCB mini rýpadlo 818 CTS rozměry 
Obr. 31 JCB mini rýpadlo 818 CTS 
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K Transportní výška – 2,318 m 
L Výška pásů – 0,366 m 
 
• Délka ramene – 1,68 m           
• Délka násady – 1,5 m 
A Max. vodorovný dosah – 4,254 m 
B Max. dosah na zemi – 4,184 m 
C Max. hloubka kopání – 2,477 m 
D Max. výška kopání – 3,66 m 
E Max. nakládací výška – 2,765 m 
F Max. výška k čepu násady – 3,172 m 
G Max. hloubka kolmé stěny – 2,082 m 
H Min. poloměr otoče – 1,791 m 
I Natočení výložníku vlevo – 55º 




JCB MINI-RÝPADLO 8045 ZTS a JCB MINI –RÝPADLO 818 CTS jsem zvolila pro drobné 
výkopové práce, pro dočištění výkopu a výkopové práce ve stísněních prostorech. 
 
NAPÍNACÍ HYDRAULICKÁ PISTOLE  
- Pro předepnutí lanových kotev 
 Z důvodu nedostatku informací ohledně použitých 
lanových kotvách při výstavbě Universitního centra, 




DVOUPÍSTOVÉ STŘÍKACÍ ČERPADLO BETONOVÉ SMĚSI PRO STŘÍKANÝ BETON 
(TORKRETOVACÍ STROJ) – SSB 24 
Výkon:     4-6m³/h 
Tlak vzduchu:    0,5-0,6Mpa  
Výkon elektromotoru:   2,6Kw 
Světlost dopravní hadice:  50mm 
Zrnitost dopr. materiálu:  max.16mm 
Dopravní vzdálenost horizontální: max.300m 
Délka:      1010mm 
Šířka:     780mm 
Výška:     980mm 
Hmotnost:    350kg 
Dopravní vzdálenost vertikální:  max.100m 
 
 
Obr. 33 JCB mini rýpadlo 818 CTS dosah 
Obr. 34 Napínací hydraulická pistole 
Obr. 35 Torkrétovací stroj 
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VRTNÁ SOUPRAVA  BAUER BG 15 
Celková výška:  18  
Max. průměr:   1 500 mm 
Max. hloubka vrtání:  41 m 
Podvozek: 
- Délka:   3 000 mm 
- Šířka:   4 000 mm 





Vrták BK 15/342/3/18  
A  8,3 m 
B  20,2 m 
Váha   3 150 kg 
Hw  5,8 m 


















Vrtnou soupravu BAUER BG 15 jsem zvolila pro realizaci vrtů základových pilot o průměru 
1200 a 1500 mm. Požadovanou hloubku vrtání 12 m navržená vrtná souprava splňuje s velkou 
rezervou. Hlavní kritériem při návrhu vrtné soupravy byl požadavek na možnost realizace 
velkoprůměrových vrtů. 
 
Obr. 36 vrtná souprava BAUER BG 15 rozměry I 
 
Obr. 37 vrtná souprava BAUER 
BG 15 rozměry II 
Obr. 38 vrtná souprava BAUER BG 15 
rozměry III 
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2.2 STROJE A MECHANISMY PRO HRUBOU VRCHNÍ STAVBU 
AUTOČERPADLO SCHWING S 58 SX 
Celková hmotnost:  48 t 
Vertikální dosah:  57,3 m 
Horizontální dosah:  53,4 m 
Skládání výložníku:  rolování přes kabinu 
Počet ramen:   4 
Dopravní potrubí:  DN125 
Délka koncové hadice: 3 m 
Pracovní rádius otoče: 370º 
Zapatkování podpěr-přední: 8,9 m 
Zapatkování podpěr-zadní: 12,5 m 
Čerpací jednotky 
Typ:    P 2525 
Pohon:   636 l/min 
































Obr. 22 autočerpadlo SCHWING S 58 SX 
 
Obr. 23 autočerpadlo SCHWING S 58 SX dosah 
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2.3 STROJE A MECHANISMY PRO DOKONČOVACÍ PRÁCE 
 
OMÍTACÍ STROJ PFT G4 
PARAMETRY   
pohon - mísící/čerpací motor (elektromotor) kW 5,5 
napětí V 400 
motor lopatkového kola (elektromotor) kW 0,75 
otáčky - mísícího/čerpacího motoru ot/min cca 400 
motoru lopatkového kola ot/min cca 28 
jmenovitý příkon mísícího/čerpacího motoru A 11,5 při 400V 
motoru lopatkového kola A 2,2 při 400V 
jištění A 3 x 25 
obsah zásobníku materiálu l 150 
obsah zásobníku s nástavcem l 200 
plnící výška mm 930 
vodovodní přípojka  3/4" 
min.2,5bar 
výkon stroje s čerpadlem D6 lit/min 20 
dopravní vzdálenost - hadice 25mm m 30 
hadice 35mm m 50 
provozní tlak bar max 30 
hladina hluku dB 77 
rozměry: délka mm 1200 
šířka mm 730 
výška mm 1550 
hmotnost: mísící/čerpací motor kg 53 
mísící tubus s motorovým kompletem kg 81 
zásobník materiálu bez tubusu kg 23 
kompresor kg 23 













Obr. 39 Omítací stroj PFT G4 
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PFT SILOMAT TRANS PLUS LIGHT 
- pneumatické dopravní zařízení pro strojní omítání 
Dopravní vzdálenost   až 100/140 m  
Dopravované množství cca 20 kg/min  
Výkon     6,1/8,1 kW 
Přívod proudu   32 A 400 V trojfázový proud, 50 Hz  
rozdělovač na staveništi  
   Nutný jistič 30 mA  
Připojovací kabel   5 x 4mm2 vidlice CEE  
Max. tlak (čerpací tlak)  p = 2,5 bar  
Množství vzduchu   cca 100/140 Nm3/h  
Rozměry a hmotnosti:  Dopravní nádoba obsah/výška: 62 l / 960 mm  
Rozměry d/š/v přenosné 1100/635/720 mm  
Rozměry d/š/v pojízdné 1100/800/835 mm  
Dopravní nádoba 79 kg  














ŠNEKOVÉ ČERPADLO ESTRICH BOY FHS 200/3 + GUMOVÁ HADICE 
 
- Šnekové čerpadlo jsem navrhla pro provádění anhydritových podlah v celém objektu 
 
Dopravní čerpadlo typ 7515 – max. zrnitost 8 mm 
Dopravní nádoba 250 l 
Palivová nádrž  30 l nafty 
Hladina hluku  104 dB 
Plnící výška  1 000 mm 
Hmotnost  960 kg 
Rozměry  4200 x 1300 x 1280 
Dopravní výkon 15 m³/h při tlaku 35 bar 






Obr. 40 PFT SILOMAT TRANS PLUS LIGHT 
Obr. 41 šnekové čerpadlo + gumová hadice 
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2.4 STROJE PRO STAVENIŠTNÍ DOPRAVU 
 
VĚŽOVÝ JEŘÁB LIEBHERR 120 K.1  
Max. nosnost:    8 000 kg 
Nosnost při max. poloměru:  1 450 kg 
Max. výška uchycení:   37,4 m 
Rozměry základny:   4,6 m x 5,0 m 
Přepravní rozměry 
 
Vyložení a nosnost jeřábu 
Navržený jeřáb z hlediska únosnosti i dosahu vyhoví. Největší břemena, které je jeřáb nucen 
zvednout : 
Spodní stavba: Tvárnice ztraceného bednění 1410 kg 
Vrchní stavba: ocelový nosník pultové střechy 350 kg 
Dokončovací práce: paleta fasádních tvárnic 1290 kg 
I při největším vyložení ramene je jeřáb schopen přenést nejtěžší břemena. 
Jako manipulační techniku na staveništi jsem navrhla 2 věžové jeřáby Liebherr 120 K.1.  
Tyto jeřáby jsem zvolila vzhledem k jejich velké únosnosti při maximálním vyložení 50 m. Jeřáby 
budou na staveništi sloužit jako manipulační i zvedací technika po celou dobu výstavby. 2 
jeřáby jsem navrhla vzhledem k velkým půdorysným rozměrům objektu 35 x 75 m, aby 
manipulační technika pokryla celou plochu stavby i na skládky a montážní plochu. 
Obrázek 1 r. 42  Jeřáb LIEBHERR rozměry 
Obr. 43  Jeřáb LIEBHERR únosnost 
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NOSNOST JEŘÁBU PŘI DANÉM VYLOŽENÍ 
Výška budovy dosahuje 21,850 m, skleněná konstrukce schodiště je ve výšky 24,420 m. 







Obr. 44  Jeřáb LIEBHERR vyložení 
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Stavební výtah PEGA 1532 TD 
 
Rozměry klece  1,5 x 3,2 x 2,16  m 
Výkon    22 kW 
Max. montážní výška  200 mm 
Rychlost zdvihu  40 m/min 
Počet osob   18 












SAMOHYBNÁ PLOŠINA SPIDER 150 
                                                                      
Rozměry klece  1,5 x 3,2 x 2,16  m 
Výkon    22 kW 












Obr. 46  Samohybná plošina SPIDER 150 
 
Tuto plošinu jsem navrhla pro dokončení montáže ocelové pultové střechy nad atriem, z plošiny 
budou osazovány, po uložení vazníků jeřábem, vaznice, vzpěry táhla atd. Montáž těchto prvků 
by pro pracovníky vzhledem k výšce 15 m nad atriem bylo velmi nebezpečné. Samohybná 
plošina bude umístěna v 2.NP, bude smontována na schodišti do 2.NP rampa pod takovým 










Obr. 5 Stavební  výtah PEGA 1532 TD 
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2.5 STROJE PRO MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVU 
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL S HYDRAULICKOU RUKOU- MAN TGA 26.440 6x4 BL 
Nástavba:    7m valník 
Výkon motoru:   440Kw 
Celková hmotnost:   26 000kg 
Dl.ložné plochy:   6920mm 
Šířka:     2550mm 
Užitečné zatížení:   10000kg 
 
HYDRAULICKÁ RUKA – FASSI F 210 AC 24 
Moment zátěže:  181kNm 
Rozměry válce d/š/v:  2465 x 875 x 2255 mm  
Nosnost:   0,585t při max. dosahu 
Max. dosah:   17,05m 














Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
bude sloužit po dopravu a složení materiálu na skládce, nejtěžší předpokládané břemene, které 
budeme převážet nákladní automobilem s hydraulickou rukou jsou palety s fasádním obkladem 
o váze 1290 kg. Navržená hydraulická ruka toto břemeno unese s rezervou. 
 
 
Obr. 47  NA s hydraulickou rukou 
Obr. 50  hydraulická ruka – graf únosnosti Obr. 51  hydraulická ruka rozměry 
Obr. 48  hydraulická ruka vyložení Obr. 49  hydraulická ruka nosnost 
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NÁKLADNÍ AUTOMOBIL – TATRA 815-260 S24  
ROZMĚRY 
Šířka    max.2500 mm 
Rozchod předních kol 1994 mm 
Rozchod zadních kol  1774 mm 
Objem korby    14 m³            
 
HMOTNOSTI 
Pohotovostní hmotnost 13 500 kg 
Užitné zatížení  19 500 kg 
Celková hmotnost  33 000 kg 
 
JÍZDNÍ VLASTNOSTI 
Max. rychlost   s omezovačem 85 km/h 
Max. stoupavost  33 000 kg/ 62 % 
 
MOTOR 




NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TATRA 815-260S23 28 255 6x6.2 
ROZMĚRY 
Šířka    max.2500 mm 
Rozchod předních kol 1994 mm 
Rozchod zadních kol  1774 mm 
Objem korby    9 m³ 
 
HMOTNOSTI 
Pohotovostní hmotnost 12 100 kg 
Užitečné zatížení  16 400 kg 
Celková hmotnost  28 500 kg 
Celková hmotnost soupravy 52 500 kg 
 
 
JÍZDNÍ VLASTNOSTI   
Max. rychlost   s omezovačem 85 km/h 
Max. stoupavost 52 500 kg/ 33 % 
 
MOTOR 








Obr. 51  TATRA 815-260 S4 
Obr. 52  TATRA 815-260 S4 rozměry 
Obr. 53  TATRA 815-260 S23  
Obr. 54  TATRA 815-260 S23 rozměry 
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AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER,výrobní řada  HEAVY DUTY LINE AM 9 C 
 
Jmenovitý objem: 9m³ 
Geometr.objem: 15660 l 
Stupeň plnění: 57% 
Sklon bubnu:  11,2º 
 
A-délka:   7291mm 
B-šířka:   2500mm 
C-průměr bubnu:  2300mm 
D-výška násypky:  2482mm 
E-průjezd.výška:  2539mm 
F-pomocný rám:  U-profi 160 
G-převis:   1190mm 






NÁVĚSOVÝ 3NÁPRAVOVÝ NÍZKOLOŽNÝ PODVALNÍK GOLDHOFER  
STN-L3-39/80 F2 ,,BAU“ 
 
Nosnost:     cca 40 200kg  
Celková hmotnost návěsu:   50 000kg 
Ložná plocha:     8400 x 2550mm/3000mm 
Zatížení náprav:    3x 10000kg 
Ložná výška v zat.stavu:   885mm+140/-60mm 
Zatížení točnice:    20000kg 
 
Závěsový nízkoložný podvalník jsem zvolila pro převoz pásového rypadla JCB 200 NLC a 
vrtné soupravy Bauer BG 7 a vrtné soupravy KLEMM KR 805-2. Hmotnost vrtných souprav je 
27 t; 16 t a hmotnost rypadla 20 t. Únosnost tohoto podvalníku je 40,2 t.  
Obr. 55  autodomíchávač STETTER 
Obr. 56  autodomíchávač STETTER rozměry 
Obr. 57  Návěsový nízkoložní podvalník GOLDHOFER 
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Dle vyhlášky 341/2002 sb. aktuální znění č. 315/2012 sb.  – vyhláška upravující schvalování 
technické způsobilosti a technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, můj 
navržený podvalník i z tahačem vyhoví z hlediska rozměrů, délky, šířky , zatížení náprav a 
celkové hmotnosti. Proto tahač i s podvalníkem lze použít pro navržený účel bez jakýchkoliv 
dalších opatření. 
 
TAHAČ – MERCEDES BENZ ACTROS 3350  S  
Motor:     368 kW 
Nápravy:    3 
Konfigurace nápravy:   6x4 
A Celková délka    6 825 mm 
B Celková šířka   2 490 mm 
C Celková výška   3 587 mm 
W/B Rozvor náprav   3 975 mm   
F Délka podvozku   4 430 mm 
I Přední převis   1 440 mm 
J Zadní převis    770 mm 
K Rozchod přední nápravy  2 036 mm 
L Rozchod zadní nápravy  1 804 mm 
M1 Výška rámu přední  1 133 mm 
M2 Výška rámu zadní  1 134 mm 
S Šířka podvozku   763 mm 














Obr. 58  Tahač MERCEDES BENZ 
Obr. 59  Tahač MERCEDES BENZ rozměry 
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5TI – NÁPRAVOVÝ 2x TELESKOPICKÝ NÁVĚSOVÝ PODVALNÍK  FAYMONVILLE        
MULTI – Z5WAA 
Technická data při 80 km/h 
Celková hmotnost návěsu:  75 000 kg 
Zatížení točnice:   25 000 kg 
Zatížení náprav:   5 x 10 000 kg 
Pohotovostní hmotnost:  cca. 18 600 
kg 
Nosnost cca.:    56 400 kg 
Ložná plocha:    13 400 x 
2 500 kg 
 
Tento podvalník jsem navrhla na přepravování vrtné soupravy BAUER BG 15 o celkové 
hmotnosti 49,5 t, nosnost podvalníku je 56,4 t.           
Dle vyhlášky 341/2002 sb. aktuální znění č. 315/2012 sb.  – vyhláška upravující schvalování 
technické způsobilosti a technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, můj 
navržený podvalník i z tahačem vyhoví z hlediska rozměrů, délky, šířky,  zatížení náprav a 
celkové hmotnosti. Proto tahač i s podvalníkem lze použít pro navržený účel bez jakýchkoliv 
dalších opatření. 
                                  
  NÁVĚS KRONE 
Délka:   13 600 mm 
Šířka:  2 450 kg 




Délka ložné plochy návěsu KRONE je 13,6 m, a proto bude použit pro dopravu prutů délky 12 
m, na vyztužení základové desky a pro přepravu armokošů délky 9 – 12 m. 
 
Obr. 60  Podvalník FAYMONVILLE 
Obr. 61  Návěs KRONE 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
 
1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
Název stavby:  Universitní centrum ve Zlíně 
Místo stavby:   Zlín, ulice Hradská a nám. T.G. Masaryka 
Kraj:    Zlínský 
Investor:  Universita Tomáše Bati ve Zlíně 
Architekt:   AL – DESIGN s.r.o., Praha 1, Anenské nám. 2 
Projektant:   KB HEXAPLAN, projekční a inženýrské sdružení 
    KB projekt s.r.o, Zlín, Lešetín I/659 
Popis stavby:  Stavba Universitního centra je umístěna v centru Zlína na ploše 
vymezené ulicemi Hradská, Štefánikova, nám. T. G. Masaryka     
a Gahurova. Universitní centrum má oválný tvar o rozměrech 
70 x 35 m, dvě podzemní a 5 nadzemních podlaží. Stavba je 
navržena jako monolitický železobetonový skelet s nosnými 
sloupy umístěnými po obvodě a vynášejícími železobetonové 
monolitické stropní konstrukce. 
Obvodový plášť je tvořen částí plnou a částí zasklenou. Plný 
plášť je řešen jako keramický obklad skrytě zavěšen na 
hliníkovém roštu. Zasklený plášť fasády je tvořen pásovými 
sestavami oken, zasklenými plochami schodišť a svislými 
stěnami 5. podlaží. 
  
1.2 ROZDĚLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A INFORMACE O NĚM 
Střešní konstrukce je navržena ze tří částí. V jižní části budovy, ve které je umístěna 
universitní knihovna má nad 5.NP navrženou plochou nepochůzí střechu tvořenou 
stabilizační vrstvou z praného říčního kameniva. Průčelí severní části pátého podlaží je 
ustupující, zplna zasklené. Střecha je pultová lehká, ukloněná k severu, nad administrativou 
plná, nad prostorem atria prosklená. 
Tímto uspořádání dochází k přirozenému stíněné nad prostorem atria a ke snížení 
energetické náročnosti na obsluhu budovy. 
Úzký segment střechy nad 4. nadzemním podlažím administrativní části je navržen 
v konstrukci pochůzí střechy. Vyšší střecha jižního segmentu je jednoplášťová nevětraná. 
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1.2.1 PLOCHÁ STŘECHA 
SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY POCHŮZÍ 
 
Obr. 62 Skladba střechy pochůzí 
SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY NEPOCHŮZÍ 
 
Obr. 63  Skladba střechy nepochůzí  
1.2.1.1 Informace o skladbě plochých střech 
• Nosná konstrukce 
Nosnou konstrukci pro ploché střechy bude tvořit železobetonová stropní deska tl. 300 mm 
nad 4.NP pro střechu pochůzí a nad atriem pro střechu nepochůzí. 
 
• Parozábrana 
Parozábranu bude u obou plochých střech tvořit asfaltový pás DEKBIT V60 S35 natavený v 
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• Tepelněizolační vrstva 
 
Tepelně izolační vrstva je navržena z polystyrenu tl. 80 mm ve dvou vrstvách nad sebou 
s převazbou o ½ šířky.  
 
• Spádová vrstva 
Spádová vrstva bude u ploché nepochůzí střechy provedena ze spádových klínu z 
polystyrenu, tloušťka spádové vrstvy bude v rozsahu 20 – 160 mm. 
• Hydroizolační vrstva 
Hydroizolační vrstva je u obou plochých střech z PVC folie, volně ložené, místy kotvené, 
ukončenou na svislých konstrukcích. 
• Nášlapná a stabilizační vrstva 
U střechy pochůzí tvoří vrchní vrstvu betonová dlažba na rektifikačních podložkách, jelikož 
tato střecha bude využívána jako terasa. 
Jako stabilizační vrstva bude použito prané oblé říční kamenivo frakce 16 – 32 mm pro 
střechu nepochůzí. Vzhledem k předpokladu občasného vstupu osob na tuto střechu je 
střecha místy opatřena betonovými dlaždicemi tvořící chodníček pro případné kontroly 
střechy. 
1.2.2 PULTOVÁ STŘECHA 
 
Konstrukci pultové střechy tvoří ocelová nosná konstrukce složená z ocelových nosných 
sloupků, průvlaků, vazníků, vazniček, IPE nosníků a ztužidel. 
Pultová střecha je dělená vrchním opláštěním na část plnou tvořenou sendvičovými panel 
Kingspan složené ze svrchní strany vlněným plechem a z části spodní tepelnou izolací. Tyto 
sendvičové panely budou přímo kotveny do vaznic nosné konstrukce. 
Druhá část je zasklená strukturálním zasklením, upevněné v hliníkových rámech a celé 
přikotveno k nosné konstrukci střechy. 
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2. MATERIÁLY 
2.1 POCHŮZÍ STŘECHA – TERASA 5.NP (+15,420 m)   
• Skladba  
 
 ex 
vrstva tl. vrstvy 
nášlapná vrstva 45 mm 
vzduchová mezera 50 mm 
hydroizolační vrstva 2 mm 
separační vrstva 4 mm 
tepelně - izolační vrstva 160 mm 
parozábrana; pojistná hydroizolace 2 mm 
nosná konstrukce  
 
•  Materiál 
materiál poznámka množství hmotnost 
betonová dlažba 
dvouvrstvá 
• BENA B 
• 400/400/45 mm 
 950 ks; 6,25ks/m² 
48ks/paleta 





• terče BUZON 
• nosnost 1000 kg/ks spotřeba 1900 ks - 
hydroizolační folie 
plastová 
• Trocal SGmA 
• tl. 2 mm 
• nulový spád 
rozměr role 20x2 m 
spotřeba 5 rolí 
1 role 76 kg 
380 kg 
ochranná geotextílie • 350 g/m² 
• GEOLENKO 
1 role 320 m² 
spotřeba 190 m² - 
extrudovaný polstyren 
• 2 vrstvy 
• BACHL XPS 300 -
SF 
3,75m²/5ks/ balení 
spotřeba 82 ks 
balení 
- 
asfaltový pás  
• DEKBIT V60 S35 
• plošně nataven na 
napenetrovaný 
podklad 
role 10 m² 
4,3 kg/m² 
spotřeba 16 rolí 
1 role 43 kg 
1 paleta 
688kg 
penatrační nátěr • PENETRAL ALP 0,3 kg/m² 
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• Doprava a skladování 
 
materiál  vnitrostaveništní doprava skladování 
betonová dlažba 
dvouvrstvá 
po staveništi a na pracoviště 
budou palety s dlažbou 
dopravovány pomocí 
věžového jeřábu Liebherr 
K.100 
palety s materiálem budou 
uloženy na zpevněné ploše 
skládky, max. 2 palety na sobě 
plastové rektifikační 
podložky 
materiál bude dopravován 
pomocí nákladního výtahu na 
pracoviště a dále po 
pracovišti roznášen ručně 
podložky budou uskladněny 
v uzamykatelném skladu 
hydroizolační folie 
plastová 
palety s foliemi budou po 
staveništi přepravovány 
věžovým jeřábem Liebherr 
120. K1 
role nutno skladovat ve svislé 
poloze na paletě v suchém 
prostředí, chránit před přímým 
slunečním zářením, deštěm; 
palety s materiálem budou 
obaleny folií pro zabránění 
vniknutí vody a zároveň budou 
přikryty plachtou k zamezení 
přímého slunečního záření 
ochranná geotextílie 
na místo pokládky bude 
dopravována stavebním 
výtahem, dále ruční roznos 
materiálu 
materiál bude uložen 
v uzavřeném skladu, kde bude 
chráněn před vniknutím vlhkosti 
a uložen ve svislé poloze 
extrudovaný polystyrén 
po staveništi a na pracoviště 
bude dopravován věžovým 
jeřábem Liebherr 120 K.1 
materiál bude uložen na 
vyhrazené skládce na paletách 
v ochranné folii a přikryt 
plachtou jako ochrana před 
deštěm a slunečním záření 
Část materiálu bude skladována 
přímo na místě pokládky, 
materiál bude vždy přitížen 
např. řezivem 
asfaltový pás  
palety s materiálem budou 
rozváženy po staveništi 
pomocí jeřábu Liebherr 120 
K.1, na místo pokládky lze 
jednotlivé role dopravovat 
pomocí stavebního výtahu 
materiál bude skladován na 
zpevněné skládce na paletách 
v původních obalech a přikrytý 
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2.2 PLOCHÁ STŘECHA – NEPOCHŮZÍ (+19,150 m)   
• Skladba  
ex 
vrstva tl. vrstvy 
povrchová vrstva 60 mm 
separační vrstva 6 mm 
hydroizolační vrstva 2 mm 
separační vrstva 4 mm 
tepelně - izolační vrstva 160 mm 
spádová vrstva 20 - 160 mm 
hydroizolace, parozábrana 2 mm 
nosná konstrukce  
 
 
•  Materiál 
materiál poznámka množství hmotnost 
prané oblé říční 
kamenivo 
• frakce 16 – 32 
mm 
objem.hmot. 2,648 t/m³ 





• 500 g/m² 
1 role/100 m 
spotřeba 8 rolí - 
hydroizolační 
folie plastová 
• Trocal SGmA 
• tl. 2 mm 
rozměr role 20x2 m 
15 rolí/paleta 
spotřeba 21 rolí 
1 role 76 kg 
ochranná 
geotextílie 
• 350 g/m² 
• GEOLENKO 
1 role 320 m² 
spotřeba 2,5 role + část materiálu 




• 2 vrstvy 
• ISOVER EPS S 
100 
3,75m²/5ks/ balení 
spotřeba 199,68 ks balení - 
spádová vrstva • ISOVER EPS S 100 tl. 20 – 160 mm  
asfaltový pás  
• DEKBIT V60 
S35 




role 10 m² 
4,3 kg/m² 
spotřeba 75 rolí 
3,75 palet 




penatrační nátěr • DEKPRIMER 
0,3 kg/m² 
spotřeba 224,64 kg 
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• Doprava a skladování 
 
materiál  vnitrostaveništní doprava skladování 
prané oblé říční 
kamenivo 
kamenivo bude po staveništi 
a na pracoviště přemisťováno 
v přepravníku zavěšeném na 
věžovém jeřábu 
Nepředpokládá se skladování 
kameniva, kamenivo ihned po 




palety s foliemi budou po 
staveništi přepravovány 
věžovým jeřábem Liebherr 
120.K1 
role nutno skladovat ve svislé 
poloze na paletě v suchém 
prostředí, chránit před přímým 
slunečním zářením, deštěm; 
palety s materiálem budou 
obaleny folií pro zabránění 
vniknutí vody a zároveň budou 
přikryty plachtou k zamezení 
přímého slunečního záření 
ochranná geotextílie 
na místo pokládky bude 
dopravována stavebním 
výtahem, dále ruční roznos 
materiálu 
materiál bude uložen 
v uzavřeném skladu, kde bude 
chráněn před vniknutím vlhkosti 
a uložen ve svislé poloze 
stabilizovaný 
polystyren 
po staveništi a na pracoviště 
bude dopravován věžovým 
jeřábem Liebherr 120 K1 
materiál bude uložen na 
vyhrazené skládce na paletách 
v ochranné folii a přikryt 
plachtou jako ochrana před 
deštěm a slunečním záření 
Část materiálu bude skladována 
přímo na místě pokládky, 
materiál bude přitížen např. 
řezivem 
asfaltový pás  
palety s materiálem budou 
rozváženy po staveništi 
pomocí jeřábu Liebherr 120 
K1, na místo pokládky lze 
jednotlivé role dopravovat 
pomocí stavebního výtahu 
materiál bude skladován na 
zpevněné skládce na paletách 
v původních obalech a přikrytý 
plachtou, skladovat role ve 
svislé poloze, v případě 
zhoršených klimatických 
podmínek lze skladovat 
v uzavřeném skladu 
 
2.3 Pultová střecha 
2.3.1 Nosná konstrukce  
• Materiál  
prvek materiál hmotnost kg/mm délka m váha kg 
sloup střední 5600 S355 0,02 50,40 1056,36 
sloup krajní oblouk S355 0,01 54,74 370,41 
vzpěra 1500 S355 0,01 77,7 49,30 
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táhlo DEHA S355 - 685,668 2045,3 
průvlak střední S355 0,05 69,639 3323,73 
průvlak krajní S355 0,04 57,921 2036,99 
ztužidlo stěnové S355 0,01 20,191 293,89 
horní pás 01 
(150,12,150,20) S355 0,04 185,986 6657,58 
horní pás 02 
(150,10,150,15) S355 0,03 84,01 2373,88 
vazníky (80,8,100,10) S355 0,01 528,294 6469,49 
vzpěra tlak S355 0,01 29,912 275,94 
sloup krajní 2500 S355 0,01 70,022 621,13 
ztužidlo střecha S275 - 159,08 432,64 
vazníky 1800 S235 0,01 177,018 1268,7 
ztužidlo stěna (B108/8) S355 0,02 29,645 579,21 
IPE 200 S275 0,02 63,03 1409,15 
IPE 180 S275 0,02 22,828 429,2 
IPE 140 S275 0,01 22,75 293,43 
IPE 100 S275 0,01 4,476 36,26 
ztužidlo stěna  (R12) S355 - 15,059 13,36 
ztužidlo stěna krajní S355 0,01 14,746 203,46 
Šroub - M20 x 65 Ocel galvanizovaná  63 ks - 
kotva M12 x 160 Ocel galvanizovaná  152 ks - 
kotva M16 x 190 Ocel galvanizovaná  92 ks - 
Matice M20 Ocel  63 ks - 
Podložka M20 Ocel  63 ks - 
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• Doprava a skladování 
 
materiál  vnitrostaveništní doprava skladování 
nosné prvky ocelové 
materiál pro ocelovou 
konstrukci bude dopravován 
ze skládky na pracoviště 
věžovým jeřábem Liebherr 
120 K.1 
materiál bude skladován na 
vyhrazené skládce na 
zpevněném podkladu na 
podkladcích, jednotlivé prvky 
bude mít identifikační štítky pro 
rychlou orientaci 
drobný doplňkový a 
spojovací materiál 
drobný doplňkový materiál 
bude dopravován na 
pracoviště stavebním 
výtahem, dále ruční roznos 
drobný a spojovací materiál 
konstrukce bude skladován 
v uzavřeném skladu v prostoru 
staveništi 
 






prvek poznámka množství hmotnost 
Panely Kingspan 
KS 1000 RW 
polyuretanové jádro tl. 
100 mm 
žárově pozinkovaný 




max. 7 panelů 
v balení 
hmotnost 3,814 t 
samovrtný 
nerezový šroub 
podélný spoj panelů 
po 500 mm 
spotřeba 
240 ks - 
samovrtný šroub s 
kalotou 
pro upevnění panelu 
k vaznici  
panel upevněn 2 šrouby 
na každé vaznici 
spotřeba 
340 ks - 
zachytávače 
sněhu Kingspan 45,0 m´ zachytávačů 
spotřeba  
135 ks - 
samovrtné šrouby na každý zachytávač 2 ks 
spotřeba  
270 ks - 
ocelový žlab U-profil 130 x 130 x 4 
mm 
délka 59,0 m 727,12 kg 
plechová 
okapnička 
pozink RAL 9007, plech 
tl.2 mm, rozvinutá šířka 
330 mm 
délka 59,0 m 233,4 kg 
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• Doprava a skladování 
 
materiál  vnitrostaveništní doprava skladování 
panely Kingspan KS 
1000 RW 
Doprava po staveništi 
bude zajištěna věžovým 
jeřábem Liebherr 120K.1 
 
• svazky panelů je nutno 
skladovat na podložkách, 
případně ponechat panely 
na dřevě. paletách. Panely 
budou zakryty plachtou za 
současné moznosti 
dostatečného provětrání. 
• Při skladování je třeba 
zabránit shromažďování 
vody mezi panely 
• Panely jsou v rozích 
fixovány proti posunu při 
dopravě tmelem, který lze 
z panelů snadno odstranit. 
• Ochranná folie na panelech 
slouží jako dočasná 
ochrana při transportu. Folii 
odstraňujeme nejpozději do 
4 týdnů po montáži 
výrobku, nejdéle však do 




Doprava po staveništi 
bude zajištěna věžovým 
jeřábem Liebherr 120K.1  
žlaby a okapnička  budou 
uloženy na vyhrazené skládce 




Doprava po staveništi 
bude zajištěna věžovým 
jeřábem, kde budou prvky 
přepravovány na paletě; 
nebo možnost přepravy 
stavebním výtahem po 
menších částech 
sněhové zachytávače budou 
uskladněny spolu s ostatními 
prvky konstrukce na zpevněné 
ploše na staveništi, zachytávače 
budou uskladněny na paletách 
pro snadnější přepravu 
šrouby 
doprav po staveništi bude 
zajištěna ručním 
roznosem 
skladování drobného materiálu 
bude zajištěno v uzavřeném 
skladu 
   
 
Zásady správné manipulace s panely Kingspan KS 1000 RW 
• jeřáb, určený k přepravě materiálu, musí být vybaven závěsným, roznášecím 
vahadlem pro svazky delší jak 6,0 m 
• je doporučeno použití pásových textilních závěsů, Zákaz použití závěsu z ocelových 
lan, případně řetězů 
• aby nedošlo k zdeformování zámků panelů, pásové závěsy podložíme roznášecími 
dřevěnými fošnami přesahující šířku svazku o min. 5 cm. Současně je třeba použít 
rozpěru na vrchní části balíku. 
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• počet úvazků v balíku delších než 6,0 m je stanoven tak, aby mezi úvazky byla 
vzdálenost nejvýše 4 m a volný konec nebyl delší než 3 m. 
• při odebírání panelů ze svazku je nutno panely zdvihat v oblasti zámku zespodu, 
nikoliv pouze za horní plech, nesprávnou manipulací může dojít k odtržení plechu od 
jádra 
• po rozdělení balíku musí být manipulováno pouze s jednotlivými panely, zákaz 
přemisťování v úvazku např. 2 panely na sobě 
 
Přepravovaný svazek panelů nesmí překročit: 
• Šířka: max. 1 100 mm 
• Výška: max. 1 230 mm 
• Hmotnost svazku: max. 5 000 kg 
 
3. PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ, PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
3.1 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
Před zahájením prací na zastřešení bude vyznačen prostor pro skládku materiálu, skládka 
bude zpevněná, odvodněna. Pro drobný materiál bude zpřístupněn uzavřený sklad na 
staveništi.  
Dále bude na staveništi k dispozici pro práci na zastřešení stavební výtah pro dopravu 
menších břemen a pro přepravu objemnějších prvků bude připraven věžový jeřáb s velkou 
únosností a dosahem. 
Pro případné práce ve večerních hodinách budou na staveništi uskladněny světelné 
reflektory se stativy, které bude možné rozestavět přímo na pracovišti. 
Pro práce na nosné konstrukci pultové střechy bude vytyčeno místo na staveništi pro 
montážní plochu. 
Na staveništi bude vyhrazen prostor s kontejnery pro ekologickou likvidaci odpadů. 
 
3.2 PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
 
3.2.1 Plochá střecha 
 
Pracoviště před začátkem realizace plochých střech převezme stavbyvedoucí od pracovní 
čety provádějící nosnou konstrukci 4. NP a atria. Nosná konstrukce při převzetí musí být 
Obr. 65 Správný transport střešních panelů 
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vyzrálá, nabývat předepsané pevnosti, prostor konstrukce musí být čistý, uklizený. Povrch by 
měl být bez viditelných ostrých hran a úlomků. 
 
Před zahájením pokládky jednotlivých vrstev, musí být provedena kontrola o správnosti 
provedení předchozí vrstvy, musí být splněny všechny požadavky na ni kladené v KZP. 
Pracoviště vždy bude předáno čisté, uklizené. O předávce pracoviště další pracovní četě 
bude proveden zápis do Stavebního deníku. 
V případě zjištění vad na předávané části střechy, uvede stavbyvedoucí do deníku zjištěné 
vady a lhůtu na jejich odstranění. 
Při každé předávce pracoviště nové pracovní četě stavbyvedoucí přidělí pracovníkům prostor 
pro uskladnění materiálu, určí místo odběru elektrické energie a vody. Poučí pracovníky o 
bezpečnosti práce na staveništi a o likvidaci odpadů. 
 
3.2.2 Pultová střecha 
 
Práce na ocelové konstrukci pultové střechy začneme po převzetí pracoviště 
stavbyvedoucím od pracovní čety provádějící pokládku pojistné hydroizolace na plochých 
střechách, tím jsou práce na plochých střechách dočasně pozastaveny, a přebírá tedy 
pracoviště četa železářů, provádějící ocelovou konstrukci pultové střechy.  
Před zahájením montáže bude na pracovišti připraveno pojízdné lešení pro práci ve výškách. 
Dále budou osazeny dočasné kotvící prvky pro úvaz pracovníku pohybujících se po střeše. 
Bude vyznačen prostor skládky ocelových prvků a zároveň vyhrazeno místo využívané jako 
montážní plocha. Dále stavbyvedoucí pracovní četě určí místo odběru elektrické energie a 
poučí pracovníky o bezpečnosti práce na staveništi a o ekologické likvidaci odpadu. 
 
Po provedení ocelové konstrukce převezme stavbyvedoucí pracoviště od železářů, před tím 
však je nutné ocelovou konstrukci prostorově zaměřit, zda je v souladu s projektovou 
dokumentací a splňuje požadavky kladené v KZP, zda je pracoviště vyklizené a čisté pro 
nástup pracovní čety montérů provádějící opláštění. Pokud nebude shledána žádná vada na 
konstrukci, provede se zápis do stavebního deníku o předání. Pokud vada shledána bude, 
stavbyvedoucí provede zápis o této vadě a stanový lhůtu jejího odstranění. 
Dále stavbyvedoucí přidělí pracovníkům prostor pro uskladnění materiálu, určí místo odběru 
elektrické energie a vody. Poučí pracovníky o bezpečnosti práce na staveništi a o likvidací 
odpadů. 
 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Staveniště Universitního centra bude po obvodu oploceno z přesných plotových dílců šířky 
3m a výšky 2m, dílce budou pevně osazeny v betonových podstavcích a k sobě pevně 
přišroubovány, aby bylo zamezeno případnému vstupu nepovolaným osobám na staveniště. 
Oplocení staveniště bude opatřeno dvěma uzamykatelnými branami, hlavní brána bude 
z ulice Gahurova a vedlejší boční vchod bude z ulice Hradská. U každého vjezdu na 
staveniště bude vyhrazena plocha pro mytí vozidel odjíždějících ze stavby. Sociální zázemí 
pracovníku stavby bude tvořit 1 mobilní buňka jako šatna pracovníku, 2 mobilní buňky jako 
kanceláře vedoucích pracovníků a 2 buňky vyhrazeny jako prostor zasedací místnosti 
v případě např. kontrolního dne na stavbě. Buňky budou napojeny na staveništní rozvod 
elektrické energie, hygienické zázemí bude tvořit mycí žlab, napojen na staveništní rozvod 
vody, umístěny vedle šatny a mobilní wc. Na staveniště budou umístěny lampy osvětlující 
vjezdy na staveniště, skládku a sociální zázemí pracovníků. 
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4.2  PRACOVNÍ PODMÍNKY PLOCHÁ STŘECHA 
 
4.2.1 Pracovní podmínky pro penetraci povrchu 
 
Stropní desky plochých střech musí být před nanášením penetračního nátěru čisté, suché, 
soudržné a bez ostrých výčnělků. Nesoudržné části a výčnělky je třeba odstranit a povrch 
vyspravit. 
Penetrační nátěr před nanesením je třeba důkladně promíchat, zpracovává se za suchého 
počasí při teplotě podkladu min. + 5 °C.  
 
4.2.2 Pracovní podmínky pro hydroizolační asfaltový pás 
 
 Izolatérské práce není možné provádět za zhoršených klimatických podmínek, jako je déšť, 
bouře, sněžení, mráz. Je nutné práce přerušit, pokud nastane mlhavé počasí, kdy viditelnost 
je menší než 30 m nebo tehdy, když rychlost větru přesahuje 11 m/s.  
Teplota vzduchu, pásu i podkladu pro natavování pásů by neměla klesnout pod + 10 °C.       
V případě nutnosti zpracovat oxidované pásy za teplot + 5°C do + 10°C se doporučuje role 
pásů skladovat ve vytápěné místnosti až do doby pokládky. 
Při pokládce asfaltových pásů při vysokých teplotách vzduchu měkne asfaltová vrstva a 
vzrůstá riziko poškození povrchu pásu. Proto se doporučuje pokládat asfaltové pásy na 
střeše jen do povrchové teploty pásů + 50°C, to nastane při venkovní teplotě 25 °C ve stínu. 
 
4.2.3 Pracovní podmínky pro tepelnou izolaci – polystyren 
 
Pokládku tepelné izolace není možné provádět za bouře, deště, sněžení, námrazy. Dále 
nesmí klesnout viditelnost pod 30 m a rychlost větru nesmí překročit 11 m/s, v tom případě je 
nutné práce úplně přerušit. Nelze pokládku provádět na mokrý podklad, a dále pokud nejsme 
schopni při pokládce zamezit stabilizaci desek před účinkem povětrnostních vlivů. 
 
4.2.4 Pracovní podmínky pro hydroizolaci – folie plastová 
 
Navržená folie Trocal SGmA je během doby pokládání dostatečně odolná proti 
povětrnostním vlivům. Mohou být vystaveny vlivům povětrnosti nechráněné maximálně 3 
měsíce. 
Při dešti a při viditelnosti pod 30 m a rychlosti větru překračujícím 11 m/s nelze pokračovat 
v práci. 
  
4.2.5 Pracovní podmínky pro nášlapné vrstvy 
 
Pokládka nášlapných vrstev plochý střech, je myšlena pokládka dlažby na rektifikační 
podložky na terase a zásyp kamenivem střechu nepochůzí, nepodléhá žádným klimatickým 
ani pracovním omezením. 
Pracovní podmínky pro pokládku nášlapných vrstev pouze podléhají zásadám bezpečnosti 
prace ve výškách. 
 
4.3 PRACOVNÍ PODMÍNKY PULTOVÁ STŘECHA 
 
4.3.1 Pracovní podmínky pro nosnou konstrukci 
 
Montáž nosné konstrukce pultové střechy neklade zvýšené nároky na pracovní podmínky. 
Pouze v případě zhoršených teplotních podmínek je nutné dbát zásad svařování za nízkých 
teplot. Jakým postupem bude prováděno svařování ocelové konstrukce, jestliže nastanou 
zhoršené klimatické podmínky, rozhodne kvalifikovaný pracovník se svářečským průkazem. 
Provádění prací na ocelové konstrukci bude přerušeno, k zabezpečení ochrany pracovníků, 
v případě zhoršené viditelnosti pod 30 m a zvýšení rychlosti větru nad 11 m/s. 
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4.3.2 Pracovní podmínky pro opláštění  
 
Montáž sendvičových panelů není náročná na povětrnostní podmínky (déšť, teplota, atd.) 
Při montáži za extrémních teplot je však třeba brát v úvahu tepelnou roztažnost materiálů.  
Provádění montážních prací – pokládku panelů, je doporučeno dle výrobce při teplotách od – 
10 °C do + 40 °C. 
Vzhledem k velké ploše montovaných panelů je značným nebezpečím při montáži silný vítr. 
Při práci ve výškách nad 20 m musí být zajištěno měření rychlosti větru na nejvyšším místě 
montáže. Při rychlosti větru nad 8 m/s je nutno přerušit práce na zavěšených konstrukcích a 
práce při použití prostředků osobního zajištění. Při rychlosti větru nad 11 m/s platí zákaz 
všech prací ve výškách. 
Vzhledem k větru, je nutné před ukončením směny připevnit panely všemi šrouby a na střeše 
je možné nechat pouze panely svázané ve svazku a upevněné proti povětrnostním 
podmínkám. 
 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
 5.1 POCHŮZÍ STŘECHA – TERASA (+15,420) 
 
počet název kvalifikace úkol 
1x vedoucí pracovní 
čety - izolatér 
oprávněn, poučen a 
proškolen v dané 
činnosti 
pokládka tepelné a 
hydroizolační vrstvy, montáž 
stojatého dělícího profilu, 
pokládka parozábrany a 
geotextílie 
3x izolatér oprávněn, poučen a proškolen 
pokládka tepelné a 
hydroizolační vrstvy, montáž 
stojatého dělícího profilu, 
pokládka parozábrany a 
geotextílie 
1x vedoucí pracovní 
čety - dělník 
oprávněn, poučen a 
proškolen v dané 
činnosti 
provádění nášlapné pochůzí 
vrstvy ploché střechy 
3x pomocný dělník 
oprávněn, poučen a 
proškolen v dané 
činnosti 
provádění nášlapné pochůzí 
vrstvy ploché střechy 
 
5.2 NEPOCHŮZÍ STŘECHA (+ 19,150) 
 
počet název kvalifikace úkol 
1x vedoucí pracovní 
čety - izolatér 
oprávněn, poučen a 
proškolen v dané 
činnosti 
pokládka tepelné a 
hydroizolační vrstvy 
pokládka parozábrany a 
geotextílie, osazení vpustí 
3x izolatér oprávněn, poučen a proškolen 
pokládka tepelné a 
hydroizolační vrstvy, 
pokládka parozábrany a 
geotextílie, osazení vpustí 
1x vedoucí pracovní 
čety - dělník 
oprávněn, poučen a 
proškolen v dané 
činnosti 
provádění zásypu ploché 
střechy 
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3x pomocný dělník poučen a proškolen 
v dané činnosti 




5.3 PULTOVÁ STŘECHA 
 
5.3.1 Nosná konstrukce  
 
počet název kvalifikace úkol 
1x vedoucí pracovní 
čety - montér 
oprávněn, poučen a 
proškolen v dané 
činnosti 
montáž a osazení ocelových 
prvků nosné konstrukce 
střechy 
3x montážní pracovníci 
oprávněn, poučen a 
proškolen 
montáž a osazení ocelových 
prvků nosné konstrukce 
střechy 
2x svářeč svářečský průkaz provádění montážních svarů 
na konstrukci 
2x obsluha jeřábu strojnický průkaz 
manipulace a osazování 
rozměrných prvků nosné 
ocelové konstrukce 
2x vazač vazačský průkaz vázání rozměrných prvků do úvazů pro přepravu jeřábem 
 
5.3.2 Opláštění  
 
počet název kvalifikace úkol 
1x vedoucí pracovní 





vyměření, osazení, kotvení 
panelů Kingspan 
3x montér poučen, proškolen 
v provádění 
vyměření, osazení, kotvení 
panelů Kingspan 
1x klempíř 
poučen, oprávněn a 
proškolen v dané 
činnosti 
opracování klempířských 
detailů pultové střechy 
2x obsluha jeřábu strojnický průkaz 
manipulace a osazování 
rozměrných prvků nosné 
ocelové konstrukce 
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6. STROJE A NÁŘADÍ 
 
6.1 PULTOVÁ STŘECHA 
 
6.1.1 Nosná konstrukce 
 
název typ použití 
věžový jeřáb Liebherr 120 K.1 
doprava materiálu po staveništi a na 
pracoviště, manipulace  a osazování 
rozměrných a hmotných prvků při 
montáži 
samohybná 
plošina Spider 150 






pomocná pracovní plošina pro 
pracovníky při osazování ocel. prvků 
ve výškách 
poloautomatická 
svářečka Libra 140 




utahování šroubových spojů na 
předepsaný moment utažení 
 
ráčnový klíč Roebuck utahování šroubových spojů 
nivelační přístroj 
Bosch GOL 20D 
Pro 
 
výškové osazení konstrukce 
příklepová vrtačka 
Bosch GBH 2-26 
DRE SDS-plus 
upevňování ocelových prvků do 
nosné betonové konstrukce 
pásmo, reflexní sprej, 
vodováha, kladivo - - 
 
   6.1.2 Vnější opláštění 
název typ použití 
věžový jeřáb Liebherr 120 K.1 
doprava materiálu po staveništi a na 
pracoviště, manipulace a osazování 
střešních panelů 
pracovní plošina lešení Layher 
věž STARO 
pomocná pracovní plošina pro 
pracovníky při osazování střešních 
panelů 
měřidla vodováha, pásmo, 
měřící lanko měření panelů a jejich rozmístění 
elektrická vrtačka SFS Intec pro utahování kotvících šroubů 
přímočará pila Bosch PST 650 
compact úpravy a dořezy panelů 
ruční okružní pila 
s kotoučem Makita 4131 úprava a zkracování panelů 
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6.2 PLOCHÁ STŘECHA 
 
název typ použití 
věžový jeřáb Liebherr 120 K.1 doprava a manipulace s materiálem po staveništi a na pracoviště 
stavební výtah PEGA doprava drobného materiálu na pracoviště 
nastřelovací pistole HILTI DX 76 F15 upevňování prvků hydroizolace ke 
svislým konstrukcím 
příklepová vrtačka Bosch GBH 2-26 DRE SDS-plus 
vrtání otvorů pro kotvení plošné 
hydroizolace 
aku šroubovák Bosch GSR 18 V-LI HX Professional 
mechanické kotvení plošné 
hydroizolace 
pásmo, reflexní sprej - vyměřování a vyznačování 
horkovzdušná pistole Bosch GHG 660 LCD Professonal spoje PVC folií 
gumové kladívko - pro osazování dlažby do stabilizační 
vrstvy kameniva 
propanbutanový hořák - natavení asfaltových pásů 
přítlačné válečky Leister pro natavování foliových spojů 
izolatérský nůž - pro řezání a upravování asfaltových pásů 
řezačka na polystyren HSGM STYRO- CUT 140 zkracování a úprava tepelné izolace 
nivelační přístroj 
Bosch GOL 20D 
Pro 
 
kontrola a vyměření osazení vpustí a 
kontrola a vyměření výšek 
jednotlivých vrstev 
 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
 
7.1  PLOCHÁ STŘECHA POCHŮZÍ (+ 15,420 m) 
 
• Připravenost podkladu 
 
Jako nosný podklad pro plochou pochůzí střechu je stropní konstrukce 4.NP. Konstrukce 
stropu již musí být vyzrálá, s požadovanou únosností 70% a vlhkostí max 10%. 
Před započetím prací, nejprve musíme osadit střešní vpusti a napojit jej na svodné potrubí. 
Odvodnění pultové střechy je svedeno právě na plochou pochůzí střechu, kde bude osazeno 
10 vpustí podtlakového systému Pluvia, spolu se stojatým dekoračním profilem Sarnafil. 
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Plochá střecha je navržena v nulovém spádu a stojatý dekorační prvek Sarnafil, který bude 
osazen později tvoří mantinely, které korigují směr dešťové vody do konkrétní střešní vpusti. 
Stropní desku a část svislé konstrukce je potřeba před pokládkou první vrstvy ošetřit 
asfaltovým penetračním nátěrem DEKPRIMER. Konstrukce před nanesením penetračního 
nátěru musí být čistá, suchá, soudržná, bez ostrých výčnělků.  
Penetrační emulzi před nanesením je třeba důkladně promíchat v nádobě. Zpracovává se za 
suchého počasí při teplotě podkladu min+5˚C. Nanášíme ji rovnoměrně pomocí válečku ve 
dvou vrstvách. Druhou vrstvu naneseme až po zaschnutí vrstvy první obvykle cca 30 min. 
 
• Parozábrana 
Parozábrana a zároveň pojistná hydroizolace bude tvořit asfaltový pás DEKBIT V60 S35 
v plnoplošném natavení. Pokládku budeme provádět od západu směrem k východu 
v příčném směru. Jednotlivé pásy rozvineme, vyrovnáme a seřízneme do požadovaných 
rozměrů a tvaru. Úpravy a seříznutí provádíme pomocí špachtle, která se propanbutanovým 
hořákem nahřeje. Pás osadíme na požadované místo a část pásu cca ½  navineme zpět. 
Izolatér stojí před rolí natavovaného pásu a pomocí hořáku taví spodní líc asfaltového pásu, 
přitom couvá a pomocný pracovník postupným odvíjením pásu natavuje izolaci na plochu 
stropní konstrukce. To samé nyní zopakuje na druhé polovině natavovaného pásu. 
Spoje jednotlivých pásů budou provedeny s přesahem minimálně 100 mm. Spoje plošně 
natavíme a poté ještě provedeme nahřátí spojů a nahřátou špachtlí spoje zatřeme. Po 
dokončení celé příčné délky na šířku pásů přejdeme na natavování sousedních pásů, to 
provedeme stejným způsobem, je nutné, aby se příčné spoje sousedních pásů překrývaly o 
min. 400 mm. 
Po dokončení plošné izolace, přejdeme na izolaci svislou. Pásy budou svisle vytaženy do 
výšky 450 mm od plochy. Pásy nařežeme na potřebné délky a natavíme k napenetrované 
atice. Svislé pásy budou napojeny na asfaltové pásy plošné koutovým spojem, s přesahem 














Obr.66 Schéma řešení 
střechy u atiky 
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• Pokládka tepelné izolace 
 
Jako tepelná izolace je v této střešní skladbě navržen extrudovaný polystyren BACHL XPS 
300 –SF tloušťky 80 mm ve dvou vrstvách. Formát desky je 1265 x 615 mm. Jednotlivé 
desky tepelné izolace budou kladeny volně bez dalšího kotvení přikládány k sobě sousední 
desky na pero a drážku. Klást jednotlivé desky začneme od západu směrem k východu 
s tím, že nejprve pokládáme v příčném směru od obvodové stěny 5.NP směrem k atice. 
Jednotlivé izolační desky je nutné přizpůsobit tvaru obloukové stěny a atiky pomocí pilky na 
polystyren. Po položení první vrstvy izolace v šířce pásu cca 3 tabulí, začneme pokládat 
druhou vrstvu izolace stejným způsobem, avšak izolační panely druhé vrstvy budou 
pokládány na převazbu o ½ své šířky, aby nám nevznikla svislá spára nad sebou. 
Postupujeme s kladením obou vrstev současně a zároveň přikládáme separační vrstvu viz 
následující odstavec.  
Postupně při pokládce budeme jednotlivé pracovní pásy přitěžovat např. řezivem, tím 
ochráníme konstrukci před účinky povětrnostních vlivů. 
 
• Separační vrstva 
Pokládku separační vrstvy tvořenou geotextílií o hustotě 350 g/m² a tloušťce 4 mm začneme 
od západu směrem k východu v příčném směru, geotextílii pokládáme na obě vrstvy tepelné 
izolace a přitěžujeme. Podélný přesah pásů je min 100 mm, případné dořezy geotextílie 
provedeme horkovzdušnou pistolí. Jednotlivé přesahy sousedních pásů nahřejeme pomocí 
horkovzdušné pistole a přitlačením je spojíme k sobě. Tím docílíme kompaktnější vrstvu před 
účinky povětrnosti. 
Geotextílii je nutné vytáhnout i na svislé konstrukce. Geotextílie bude vytažena min. 300 mm 
nad tepelnou izolací střechy u atiky a prosklené stěny. Geotextílii upevníme ke svislým 
konstrukcím nastřelovacím hřebem, ve výšce cca 300 mm. Nastřelovacími hřeby budou ve 
vodorovných vzdálenostech max. 500 mm.  
• Pokládka hydroizolace 
 
Role folie rozvineme a necháme ji stabilizovat min 30 min v plošné rovině, poté začneme 
pokládku od západu k východu v příčném směru. Po pokládce prvního pásu, položíme 
sousední pás s přesahem min 50 mm. Plocha určená ke svařování musí být suchá a bez 
nečistot. Znečištěné plochy, které mají být svařovány, je třeba předem očistit vodou. 
Pro provedení svarů sousedních pásů bude použit horkovzdušný svařovací přístroj. 
Potřebná teplota vzduchu ve svařovacím přístroji je cca 500 ˚. Vytvoření svaru probíhá ve 
dvou etapách. Šířka svaru je min. 20 mm. 
Nejdříve je uzavřena zadní hrana svaru, aby při následujícím druhém pracovním kroku 
nemohl pod překrytou folií uniknout žádný horký vzduch. Hubice ručního horkovzdušného 
svařovacího přístroje se do překrytí zavede tak, aby se obě plochy svaru stejnoměrně 
ohřívaly, a pomocí přítlačného válečku se dosáhne spojení jednotlivých pásů. Tímto 
postupem provedeme pokládku v celé ploše střechy. Kvůli povětrnostním vlivům je nutné 
toto souvrství dočasně přitížit např. řezivem. Zároveň po obvodu plochy, v místě atiky a 
prosklené stěny kotvíme folii mechanicky pomocí talířových hmoždinek, 3 kusy hmoždinek 
na 1 m.  
 
Jakmile máme hotovou pokládku plošné izolace, provedeme svislou hydroizolaci. 
K poplastovanému liště, která kotví geotextilii, přivaříme PVC folii a necháme pás v takové 
délce, aby bylo možné folii později navařit k izolaci vodorovné.  
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• Provedení soklu u atiky 
 
Po dokončení hydroizolace připravíme tepelnou izolaci soklu z extrudovaného polystyrenu 
v tloušťce 60 mm a výšky cca 260 mm u atiky, u prosklené stěny v tloušťce 140 mm sahající 
těsně pod parapet.  
Jakmile máme připraven soklový polystyren, přiložíme ho ke svislé hydroizolaci a připevníme 
poplastovaný plech do atiky nastřelením, vzdálenost nastřelovacích hřebů max 500 mm, 
poplastovaný plech tvaru okapničky nám překryje polystyren a konec této okapničky 
přivaříme k PVC folii. Poplastované plechy budou spojeny k sobě na sraz.  
Sokl dokončíme převařením spojů, svislých i vodorovných, poplastovaných plechů z pásků 
PVC folie šířky 100 mm. Svar dle předchozích zásad. 
 
• Rozdělení odvodňované plochy  
 
Po pokládce hydroizolace v celé ploše osadíme stojaté dekorační profily Sarnafil. Profily 
budou osazeny po ploše střechy dle projektové dokumentace. Pro přivaření profilu k folii je 
potřeba použití svařovacího automatu. Profil nahřejeme ze spodní strany a přitlačíme na 
místo osazení. Profily mezi sebou spojíme spojkami, které jsou součástí dodávky. Pro 












• Pokládka pochůzí vrstvy 
 
Pokládku betonové dlažby o rozměrech 400 x 400 mm začneme od středu obloukové terasy 
na obě strany v příčném směru tak, že celé kusy dlažby budeme pokládat od atiky směrem 
ke skleněné stěně 5.NP, kde dlažbu dořežeme do potřebného tvaru. Jednotlivé dlaždice 
položíme na rektifikační plastové podložky. První dlaždici položíme přesně v polovině terasy 
ve vzdálenosti 100 mm od atiky v každém rohu na rektifikační podložku a v příčném směru 
pokračujeme až ke skleněné stěně, kde dlaždici dořežeme do požadovaného poloměru a 
osadíme na dvě celé podložky společné i pro sousední dlaždici a na dvě poloviční co 
nejblíže ke stěně.  Poté přejdeme na další sousední řadu a pokračujeme stejným způsobem.  
7.2 PLOCHÁ STŘECHA NEPOCHŮZÍ 
• Připravenost podkladu pojistná hydroizolace (parozábrana) 
 
Tyto vrstvy budou provedeny stejným způsobem jako na ploše pochůzí střechy. 
 
•  Spádová vrstva 
 
Pro spádovou vrstvu si musíme určit místo, které bude nejníže položeným místem střechy, 
nejníže položené místo představují již osazení střešní vpusti, ke kterým budeme vytvářet 
spád z polystyrenu v potřebné tloušťce. Minimální tloušťka spádové vrstvy bude 20 mm. Dle 
projektové dokumentace si pomocí pásma vytyčíme přesně obrazec, jehož spojnice vrcholů 
Obr. 67 Dekorační profil 
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budou procházet konkrétní střešní vpustí. Tyto obrazce i jejich průsečíky vrcholů si 
vykreslíme na plochu střechy pomocí křídy. Pomocí předem vyrobených spádových klínů o 
rozměrech 1 x 1 m dle kladečského plánu začneme vyskládávat spádovou vrstvu od střešní 
vpusti po obvodu kolem dokola a postupovat nahoru proti směru spádu. Se stoupajícím 
spádem budeme spádové klíny podkládat potřebným množstvím izolačních tabulí o jednotné 
tloušťce 20 mm. Případné úpravy a dořezy provedeme nožem či pilkou. 
 
• Pokládka tepelné izolace separační vrstvy a hydroizolace 
 
Tepelnou izolaci provedeme ze stejného materiálu jako spádovou vrstvu, a to ze 
stabilizovaného polystyrenu ISOVER EPS 100 S v tloušťce 80 mm ve dvou vrstvách nad 
sebou. Separační vrstva je provedena z geotextílie o hustotě 350 g/m² a tloušťce 4 mm. 
Hydroizolaci tvoří PVC folie. 
Postup pokládky stejný jako na střeše pochůzí. 
 
• Separační vrstva 
Po položení hydroizolace v celé ploše, můžeme pokládat geotextílii o hustotě 500 g/m² a 
tloušťce 6 mm, která v tomto případě bude sloužit jako separační vrtsva. Geotextílii budeme 
pokládat od západu k východu v příčném směru, geotextílie bude volně ložená, přesahy 
sousední pásů provedeme s přesahem min. 100 mm, na dořezy a úpravy geotextílie 
použijeme řezák. Jako ochrana proti povětrnostním vlivům bude sloužit stabilizační vrstva. 
• Stabilizační vrstva 
Jako stabilizační vrstva ploché střechy je navrženo použití říčního oblého kameniva frakce 
16 – 32 mm. Tloušťka vrstvy je 60 mm. Kamenivo bude dopravováno na střechu věžovým 
jeřábem v přepravníku. Pracovníci budou pomocí lopat a hrabel rozhrnovat kamenivo po 
ploše a pomocí metru měřit výšku vrstvy. 
Přestože je plochá střecha projektována jako nepochůzí, je přesto třeba počítat s občasným 
pohybem osob po střeše. Je to zdůvodů občasné kontroly střechy případně čištění skleněné 
stěny u pultové střechy. Proto budou do říčního kameniva osazeny podél prosklené stěny u 
pultové střechy betonové dlaždice formátu 500 x 500 x 50 mm tvořící průběžný chodník. 
 
7.3 PULTOVÁ STŘECHA 
 
Nad atriem a částí půdorysu pátého nadzemního podlaží je navržena lehká pultová střecha 
sklonu 8,27 °. Ukončující hrany, a to jak u okapu, tak u hřebene jsou obloukové, poloměr 
v půdorysném průmětu u okapu je 59,56 m, u hřebene pak 52,03 m. Menší část pultové 
střechy, níže po spádu, je plná (nad zasedací místností, salonky a příslušenstvím), zbývající 
část nad galerií a atriem zasklená. 
Nosná konstrukce střechy je ocelová, podpíraná ocelovými sloupky. 
 
7.3.1 OCELOVÁ KONSTRUKCE 
 
• Vytyčení a osazení sloupků 
 
Nosná konstrukce zastřešení nad 5.NP je tvořena dvěma navzájem propojenými částmi, 
které dohromady tvoří půdorysný tvar lidského oka o délce cca 55,0 m a šířce 22,5 m. Obě 
části jsou spojeny podélnou nosnou stěnou. 
Práce na ocelové konstrukci budou probíhat na již vyzrálém nosném podkladu, jenž tvoří 
železobetonový strop nad 4.NP.  
Montáž ocelové konstrukce započneme v době, kdy na obou plochých střechách bude 
zrealizovaná hydroizolační vrstva z asfaltových pásů a tím budou zatím práce na těchto 
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střechách pozastaveny, do doby provedení střechy pultové, z důvodů možnosti poškození 
některé z vrstev při případném souběhu prací na všech střechách. 
V první fázi realizace si pomocí pásma a dle projektové dokumentace vytyčíme přesnou 
polohu jednotlivých sloupků z ocelových kruhových trubek, které budou nosným prvkem 
vnějších stěn kruhového tvaru a stěny podélné, tvořící rozhraní obou částí pultové střechy.  
Trubky vnější stěny části plné budou v osové vzdálenosti 2,5 m a budou vytyčovat oblouk o 
poloměru 59,0 m. 
Osová vzdálenost sloupků vnější stěny, části prosklené, budou ve stejném rozestupu 2,5 m a 
budou tvořit oblouk o poloměru 51,75 m. Sloupky podélné stěny budou tvořit přímku 
s osovou vzdáleností 5,6 m. 




Po vytyčení a vyznačení všech sloupků tvořící stěny přejdeme k jejich osazování. Osazovat 
sloupky se bude vždy ve směru od západu k východu. 
 
Obr.68 Schéma rozmístění sloupků I 








Technologický předpis pro zastřešení Universitního centra Kapitola A.5 
Příprava realizace Universitního centra ve Zlíně | 126 
 
Nejprve začneme vnější stěnou plné 
části střechy. Sloupky budou osazovány 
na úrovni  
+ 15,600 m. Sloupek je tvořen ocelovou 
trubkou kruhového tvaru, o průměru 70 
mm a tloušťkou stěny 5,6 mm, která má 
na jednom konci navařen ocelový 
kotevní plech čtvercového tvaru o 
rozměrech 170 x 170 mm a tloušťce 12 
mm a je opatřen v každém rohu otvorem 
Ø 15 mm pro průvlekovou kotvu HILTI M 
12 x 160 AS.  
Sloupky kotvíme do železobetonové 
stropní desky 4.NP. 
 
Obr. 70 Sloupek vnější stěny část plná 
 
Jednotlivé sloupky přiložíme osově na vyznačený křížek a pomocí vrtačky do betonu přes 
otvory v kotevním plechu vyvrtáme 4 díry. Po vyvrtání sloupek posuneme, a osadíme 
průvlekové kotvy.  
 
Postup montáže průvlekových kotev: 
 
1. Vyvrtáme přes kotvící plech 4 otvory 
požadovaného průměru a délky. 
2. Vyvrtané otvory důkladně vyčistíme od zbytků 
vrtaného materiálu pomocí válcového štětce a dále 
zbytky materiálu v otvorech vyfoukáme vzduchem 
3. Přes kotevní plechy osadíme kotvy jemným 
poklepem kladiva, zákaz použití hrubé síly při 
poklepu, možnost zničení závitu kotvy 
4. Dotažení kotev na požadovaný moment:               
 
 
Obr.71 Kotva HILTI    HILTI M 12 x 160 AS – 50 Nm 
Obr.72 Postup osazení kotvy   HILTI M16 x 190 AS – 100 Nm 
 
Sloupek před dotažením kotev osadíme výškově pomocí nivelačního přístroje, jako podložky 
použijeme plechové podložky odstupňované po 1 mm. Sloupek zároveň vyvážíme pomocí 
vodováhy ve dvou kolmých směrech. 
Kotvy dotahujeme přes kotevní plech pomocí utahovacího klíče na předepsaný moment. Po 
osazení a důkladném dotažení kotev všech sloupků vnější stěny plné části střechy, přejdeme 
na stěnu středovou podélnou.  
Zde postupujeme stejným způsobem, sloupky osazujeme na úrovni + 15,150 m, pro 
podélnou stěnu je navržen sloupek průměru 114 mm a tloušťky stěny 8 mm. Přivařený plech 
je čtvercový o straně 250 mm a tloušťce 15 mm a pro připevnění navrženy průvlekové kotvy 
HILTI M16 x 190 mm. Spoj ocelové trubky a kotvícího plechu je, v případě sloupků podélné 
středové stěny, opatřen ještě 4 ocelovými příložkami P 10 x 75 – 50 mm. Příložky jsou 
přivařeny kolmo na sebe ve směru vytyčovacích os. 
Po vyhotovení všech sloupků středové podélné stěny, přejdeme k osazování sloupků vnější 
stěny části prosklené.  
Sloupky prosklené části jsou osazovány na úrovni + 19,300 m. Postup je opět stejný jako u 
předchozích montáží, osazovat sloupky začneme od západu směrem k východu v osové 
vzdálenosti 2,5 m. Sloupky prosklené části jsou navrženy průměru 89 mm a tloušťce 3 mm. 
Přivařený plech má rozměr 170 x 170 mm s tloušťkou plechu 12 mm. Pro upevnění sloupku 
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budou použity opět průvlekové kotvy 4 x HILTI M12 x 160 mm, pro tyto kotvy je nutno vyvrtat 
otvory Ø15 mm. Sloupky stěny prosklené jsou dále opatřeny, stejně jako sloupky středové 
stěny, příložkami P 6 x 80 – 35 mm. 
 
 
Obr.73 Sloupek vnější stěny část prosklená                  Obr. 74 Sloupek stěna středová. 
 
• Osazení průvlaků 
Po montáži všech ocelových sloupků konstrukce, osadíme průvlak na sloupky středové stěny 
a na sloupky nad částí prosklené střechy. Nejprve je dle projektové dokumentace nutné 
vytyčit přesně polohu průvlaku. Osy jednotlivých sloupků musí procházet osou průřezu 
průvlaku. 
Průvlak nad středovou stěnou je navržen jako přímý ocelový. Je navržen jako spojitý 
svařovaný nosník z obdélníkových trubek o rozměrech 250 x 150 x 8 mm. Průvlak je spojen 
se sloupky středové stěny přivařením. 
Průvlak uložen nad stěnou prosklené části střechy je navržen jako spojitý svařovaný nosník 
z trubek čtvercového průřezu o rozměrech 150 x 150 x 15 mm. Průvlak je půdorysně 
zakřiven ve tvaru kruhové výseče, horizontálně je zakřiven ve tvaru průsečnice střešní roviny 
a roviny zakřivené stěny. Průvlak se sloupy bude spojen přivařením. 
• Montáž stěnových ztužidel 
 
Stěnová ztužidla, umístěna v jižní (nad částí prosklenou) a středové stěně, jsou navržena 
z kruhových trubek a jsou schopné přenášet tahové i tlakové síly. Ztužidla jižní stěny jsou 
z trubek 76 x 9 mm a stěny středové 82,5 x 8 mm. Ztužidla jsou osazena mezi 2 sloupky a 
k nimž jsou u paty sloupku přivařeny a ve vrcholu jsou přivařeny k průvlaku. 
Ztužidlo středové stěny bude osazeno do 4. pole vymezujícího dvojicí sloupků od osy 
souměrnosti na obě strany.  A ztužidlo stěny nad prosklenou částí bude také osazeno ve 4. 
poli od osy souměrnosti na obě strany. 
 
• Montáž a osazení vazníků a IPE nosníků 
Nosná konstrukce prosklené části zastřešení je navržena jako prostorová soustava tlačených 
prutů, které tvoří vazníky uložené ve spádnici střechy a soustava tažených prutů. Soustava 
je tvořena 23mi svařovanými vazníky tvaru T o rozměrech 150 / 20 mm. 
Nosná konstrukce plné části zastřešení je tvořena taktéž 23mi nosníky z ocelových profilů 
tvaru IPE, které jsou uloženy v osové vzdálenosti 2,5 m na sloupky v oblouku severní a na 
průvlak středové stěny. Rozpětí nosníků působících jako nosníky prosté je taktéž proměnné 
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od 0,485 m do 7,285 m. IPE nosníky budou ve spodní části výškově zeslabeny v konzolu 
střešní římsy, konce konzol budou spojeny dvojicí ocelových U profilů. Vazník i IPE nosník, 
ležící na jedné ose souměrnosti, budou osazovány současně a až poté přejdeme na osazení 
sousedních nosníků. 
Před zahájením osazování vazníků je nutné přesné vytyčení, jejich budoucí polohy. Osová 
vzdálenost vazníků bude 2,5 m. Rozpětí vazníků bude proměnné od 7,68 m do 15,23 m dle 
projektové dokumentace. 
Vazníky začneme osazovat od západu směrem k jihu. Nejprve je však z prostorových 
důvodů nutné sestavení vazníku na vyhrazené montážní ploše na staveništi. Jednotlivé 
vazníky jsou děleny ve ¼ svého rozpětí. Proto se nejprve na montážní ploše tyto jednotlivé 
díly spojí a v těchto spojovaných místech na vazník připojíme na kolmici vzpěry. Vzpěry jsou 
navrženy z nerezové tyče a budou připojovány šroubovým spojem pomocí nerezových 
styčníkových plechů ke stojině vazníku. Dále v dolní části opatříme každé vzpěře přivařením 
nerezovou trubkou, opatřenou styčníkovými deskami z nerezových plechů k pozdějšímu 
připojení střešních táhel. 
Po smontování vazníku a k němu připojených vzpěr, můžeme vazník pomocí věžového 
jeřábu přenést z montážní plochy na střechu a osadit na místo uložení, pomocní pracovníci 
budou vazník korigovat a směrovat pomocí lan upevněných na vazník na přesně vytyčené 
místo uložení daného nosníku. Vazníky budou ukládány na již osazený obvodový a středový 
průvlak, na obou průvlacích budou vazníky ukládány kloubově, jako prosté nosníky. 
Po osazení vazníku na místo uložení přejdeme k osazení nosníku IPE. Nosníky IPE 
osazujeme pomocí jeřábu na vytyčené místo uložení. Osazujeme nejprve nosník ležící na 
společné ose s vazníkem. A poté přejdeme na osazování sousedního vazníku a nosníku IPE 
na společné ose. 
Po osazení všech vazníků a IPE nosníků dle daného postupu přejdeme k montáži dalších 
prvků ocel. kce. 
• osazení vaznic 
V části prosklené střechy budeme nyní osazovat mezi dva sousední vazníky ocelové vaznice 
průřezu „T“ o rozměrech 80/8 + 100/10 mm, které jsou provedeny i jako lemování střešní 
konstrukce kruhového tvaru nad jižní stěnou (vnější stěna prosklené střechy). 
Vaznice v prosklené části začneme od vnější obloukové stěny směrem ke stěně středové, 
vždy osadíme všechny vaznice ležící na společné ose rovnoběžné se stěnou středovou. 
Jednotlivé vaznice budou mezi sousední vazníky připevněny pomocí šroubového spoje. 
Sousední vaznice budou od sebe v osové vzdálenosti 1,25 m. 
V části plného zastřešení osadíme mezi 2 sousední IPE nosníky vazničky tvaru „U“ o 
rozměrech  120/60 x 4. Postup montáže bude stejný jak části prosklené, vazničky začneme 
osazovat ve směru sklonu střechy, tedy od středové stěny směrem ke stěně vnější. Opět 
nejprve osadíme všechny vazničky v ose rovnoběžné se středovou stěnou a poté v osové 
vzdálenosti 1,8 m osazujeme další řadu vazniček. Jednotlivé vazničky budou mezi IPE 
nosníky upevňovány šroubovým spojem. 
Přesnou polohu vaznic i vazniček budeme vyměřovat pomocí čárového laseru a bod, v němž 
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• Osazení střešních ztužidel 
V pásu podél středové stěny a ve čtvrtém příčném pásu od středu na obě strany v části plné, 
osadíme do každého pole pásu dvojici překřížených trubek TR 38 x 3,2 mm, které budou 
plnit funkci střešních ztužidel. Střešní ztužidla budou připevněny k vazníkům přivařením. 
• Montáž táhel 
Táhla jsou navržena z nerezové kulatiny, z prefabrikovaných prvků systému DEHA DETAN. 
Každé táhlo v konstrukci bude opatřeno systémovou spojkou, umožňující jednak dosažení 
požadované délky táhel a hlavně možností rektifikace jednotlivých prutů. Spojka bude 















Obr.76 Montáž táhel 
 
 
• Provedení výměny u severní stěny 
Výměna u severní stěny bude provedena z ocelových prvků a bude sloužit jako nosný rám 
pro osazení ventilátorů odvádějících kouř z interiéru. 
Ocelový výměna bude tvořena z ocelových trubek čtvercového tvaru o rozměrech 80 x 60 x 
3 mm. Rám z ocelových trubek bude lemovat otvor o rozměrech 835 x 835 mm pro osazení 
Obr. 75 Střešní ztužidlo 
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ventilátorů. Rám bude z bočních stran připevněn přivařením k sloupkům severní stěny, a to 
pomocí plechů 5 x89 – 140 mm, které budou již předem navařeny na konkrétní sloupky. 
Svislé trubky rámu budou připevněny přes kotvící plech 8 x 150 x 150 mm do 
železobetonové konstrukce pomocí lepené kotvy HVA. Nejprve vyvrtáme otvor příklepovou 
vrtačkou o Ø 12 mm a poté důkladně profouknutím i štětkou vyčistíme kotevní otvory. 
Vsuneme chemickou patronu do jednotlivých otvorů až na dno a nyní můžeme osadit do 
připravených otvorů kotevní šrouby M10 avšak se nesmí s kotevními šrouby hýbat po 
stanovenou dobu v závislosti na teplotě ve vyvrtaných otvorech. Dále je stanovená dle 
výrobce doba vytvrzení, tedy po uplynutí této doby lze již osadit kotevní plech spolu se 









Obr. 78 Výměna 
 
7.3.2 OPLÁŠTĚNÍ PLNÉ ČÁSTI STŘECHY 
K U profilu, poslední vaznici, lemujícím střešní římsu připevníme ocelovým L profil probíhající 
v celé délce střechy šroubovým spojem po 500 mm. K takto připraveném L profilu budeme 
kotvit podokapní žlab čtvercového tvaru. Podokapní žlab délky cca 59,0 m bude rozdělen na 
14 kusů v délkách od 2,6 m do 5,8 m. Žlaby budou provedeny jako samonosné, bez 
žlabových háků ze silného ocelového plechu, průřezu 150 x 150 mm. Žlaby budou zinkovány 
a natřeny, s navařenými výtokovými hrdly, na které budou nasunuty odpadní trouby 
kruhového průřezu stejného materiálu. Žlaby budou délkově vymezeny čely, jednotlivě 
odvodněny, v celé délce vytápěny el. odporovým kabelem. 
 Obr. 77 Doba zpracování chemické kotvy 
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Po osazení okapních žlabů přivrtáme na sraz k L profilům, lemujícím střešní římsu, dřevěné 
přířezy o rozměrech 2 x 50/160 mm a délky 2,5 m, probíhající po obvodu. A připevníme 
plechovou okapničku k dřevěným přířezům, okapnička je navržena ze shodného plechu jako 
je plech panelů.  
Poté přejdeme k hřebenu, k části, kde se stýká plná část pultové střechy se skleněnou. Zde 
osadíme a přišroubujeme, pomocí samořezných šroubů, k vaznici plné střechy přechodový 
plech, vzdálenost upevňovacích prvků volíme 
do max. 500 mm. 
Nyní už můžeme začít s pokládkou panelů 
Kingspan. Polohu panelů si rozměříme a 
označíme nakreslením rysek přímo na 
ocelovou kotvící konstrukci.  
Panely budeme osazovat od západu směrem 
k východu. Formát jednotlivých panelů bude 
šířka 1,0 m x délka 4,5 až 7,6 m.  
Osazovat panely budou pracovníci 
z pojízdného ocelového lešení, 
popojíždějícího po stropní konstrukci 4.NP. 
Bezpečnost pracovníků při montáži bude řešena tak, že budou pracovníci pracovat 
z montážní plošiny opatřené zábradlím. Svazek s panely bude umístěn při montáži přímo na 
pracovišti a instalovaný panel vzhledem k velikosti se zavěsí při přesunu ze svazku a při 
montáži do úvazků jeřábu – speciálních kleštin, které pevně secvaknou vlnu plechu, a 
pracovníci z plošiny koriguji a ručně dosměrovávají panel na místo osazení. Potom panel 
osadí na vaznice, vyvážou panel z kleštin, přirazí jej k sousednímu panelu a mohou přejít 
k upevňování. 
Panely dovážené na stavbu jsou od výrobce připraveny v požadovaných délkách, s tím že 
řezání, zkracování a tvarování zaoblení panelů budeme provádět až na staveništi na 
montážní ploše.  
Osazovat začneme od okapového žlabu na vaznice. Po přesném osazení panelu na místo 
uložení, připevníme panel k vaznici pomocí samovrtných šroubů z nerezové oceli s kalotou 
pro upevnění panelů na vlně. Do panelu a do vaznice se předvrtá otvor pro šroub. Průměr 
předvrtání stanovíme dle tloušťky profilu nosné konstrukce. Poté se pomocí utahovacího 
nářadí provede připevnění panelu. Je třeba dodržet správné dotažení šroubu, aby těsnící 
podložka plnila svoji funkci. Panel budeme upevňovat ke každé vaznici ve vzdálenosti 1,8 m, 
na které leží, po 2 šroubech. V panelu vzniknou dvě řady šroubů. Pouze v místech na 
vaznicích, kde jsou dle projektové dokumentace navrženy sněhové zachytávače, uchycení 













Obr. 79 Způsob pokládky panelů 
Obr. 80 Šrouby střešních panelů 
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Před konečným dotažením šroubů je třeba místně odstranit ochrannou folii z panelů, přičemž 
odstranění veškeré folie provedeme až po kompletní montáži, abychom ochránily panely při 
montáže a nejpozději je však nutné dle doporučení výrobce folii odstranit do 4 týdnů po 
montáži panelů.  
Jakmile jsme kotvící šrouby dotáhly na pevno, musíme dotěsnit mezeru mezi tepelnou izolaci 
panelu a dřevěnými dořezy, která vznikla vzhledem k většímu podřezu tepelné izolace 
panelu. Mezeru vyplníme pomocí montážní pěny, pokud by v některém případě mezera 
vznikla širší jak 5 cm, je nutné montážní pěnu nanášet ve více vrstvách. 
Po dotěsnění panelu montážní pěnou osadíme další sousední panel. Po osazení na místo 
panel provizorně připojíme k vaznici  samozávrtným šrouby, avšak před finálním 
připevněním panelů se sešroubují podélné spoje (překrývající část panelů) samozávrtnými 
šrouby o Ø 4,8 mm na vlně plechu ve vzdálenosti max. 500 mm. Tímto postupem osadíme a 
přikotvíme všechny panely a montáž plná části pultové střechy je hotová. 
 
Důležitou součástí střechy jsou sněhové zachytávače, které budeme realizovat až po 
montáži a upevnění všech střešních panelů. Zachytávače se budou kotvit k vaznicím 
samovrtnými šrouby s pryžovými těsnícími podložkami v počtu dva šrouby na jeden 
zachytávač. 
Sněhové zachytávače upevníme skrz střešní panel do vaznice, rozmístění dle montážního 
schématu. 
 
Pokud dojde během montáže panelů k jejich poškození, ihned musí pracovník označit 
poškozené místo viditelně např. fixou a ihned je nutné toto místo opravit. Vzhledem k tomu, 
že instalované panely dosahují místně délky až 7,5 m je zakázáno panely vzvedat nebo jinak 
s nimi manipulovat naplocho bez dalšího podepření v délce panelu, např. při uvazování 
panelů do jeřábnických úvazků .  Při této neodborné 
manipulaci s panely může dojít k jejich zlomení. Panely se 
smí nosit nebo přemisťovat jeřábem ve svislé poloze. 
 
 
Při montáži je nutné se pohybovat po střešním plášti 
v čisté obuvy a po roznášecích deskách. Po montáži jsou 
panely pochůzné a lze se po nich pohybovat při údržbě a 






8. JAKOST A KONTROLA 
 
8.1 PLOCHÁ STŘECHA 
 




• Kontrola PD a související dokumentace – PD odsouhlasena objednatelem; 
kontrola kompletnosti PD 
 
• Připravenost pracoviště – kontrola provedení předchozích prací; kontrola nosné 
konstrukce – celistvost konstrukce; požadovaná únosnost (min 70 % nárůstu pevnosti 
v době předání pracovní četě); úklid pracoviště 
 
Obr. 81 Úchyt panelu při přepravě jeřábem 
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• Kontrola nosné konstrukce – kontrola penetrace podkladu – teplota podkladu min + 
5°C 
 
• Převzetí materiálu – Kontrola kompletnosti dodávky; kontrola dodaného materiálu; 
neporušenost obalů 
 
• Skladování materiálu – Kontrola uskladnění materiálu dle pokynů a požadavků 
výrobců 
 
• Klimatické podmínky – Kontrola teploty; povětrnostních podmínek; viditelnosti. Vítr 




• Kontrola osazení střešních vpustí – kontrola správného upevnění 
 
• Asfaltové pásy – kontrola plnoplošného natavování pásů; kontrola spojů – přesah 
spoje min 100 mm; kontrola přeložení sousedních pásu min. 400 mm; kontrola 
napojení plošné pásy na pásy svislé; kontrola úpravy složitějších detailů; kontrola 




• Kontrola spojů; kontrola úpravy detailů 
 
8.1.2 Tepelná izolace 
VSTUPNÍ KONTROLA 
 
• Kontrola předchozích prací – kontrola spojů jednotlivých pásů; kontrola provedení 
detailů; kontrola opracování parozábrany kolem střešních vpustí 
 
• Kontrola pracoviště – kontrola úklidu a čistoty pracoviště před započetím provádění 
další vrstvy 
 
• Převzetí materiálu – kontrola kompletnosti; kvality dodaného materiálu; kontrola 
neporušenosti obalů 
 
• Skladování materiálu – kontrola uložení materiálu na skládce dle doporučení 
výrobce 
 
• Klimatické podmínky – pokládka nelze provádět na mokrý podklad; odstranění 




• Kontrola pokládky izolace – kontrola převazby jednotlivých vrstev 
 
• Kontrola pokládky geotextílie – pokládka v celé ploše a kontrola vytažení a 
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VÝSTUPNÍ KONTROLA 
• Kontrola kompletní pokládky izolace 






• Kontrola předchozích prací - kontrola provedení pokládky tepelné izolace, kontrola 
provedení spádové vrstvy z tepelné izolace, kontrola separační vrstvy, kontrola 
přesahů jednotlivých pásů a jejich vytažení a upevnění na svislé konstrukce do 
předepsané výšky 
 
• Kontrola pracoviště – kontrola úklidu a čistoty pracoviště před započetím provádění 
další vrstvy 
• Převzetí materiálu – kontrola kompletnosti; kvality dodaného materiálu; kontrola 
neporušenosti obalů 
 





• Kontrola pokládky izolačních pásů – kontrola přesahů jednotlivých pásů, kontrola 
spojů, kontrola napojení svislých pásů izolace na pásy v ploše, kontrola upevnění 
svislých pásů na konstrukci atiky 
• Kontrola pokládky geotextílie – separační vrstva – kontrola dodržení přesahů 
jednotlivých pásů, kontrola pokládky geotextílie v celé ploše 
VÝSTUPNÍ KONTROLA 
• Kontrola kompletní pokládky hydroizolace 
• Kontrola položení geotextílie v celé ploše  
 
 
8.2 PULTOVÁ STŘECHA  
 




• Kontrola PD a související dokumentace – PD odsouhlasena objednatelem; 
kontrola kompletnosti PD 
 
• Připravenost staveniště – Kontrola skladovacích ploch; kontrola přístupových cest; 
kontrola odběrových míst elektřiny a vody 
 
• Připravenost pracoviště – kontrola provedení předchozích prací; kontrola nosné 
konstrukce – celistvost konstrukce; požadovaná únosnost (min 70 % nárůstu pevnosti 
v době předání pracovní četě); úklid pracoviště 
 
• Převzetí materiálu – Kontrola kompletnosti dodávky; kontrola dodaného materiálu 
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• Skladování materiálu – Kontrola uskladnění materiálu dle pokynů a požadavků 
výrobce 
 
• Klimatické podmínky – Kontrola teploty; povětrnostních podmínek; viditelnosti. Vítr 
nad 11 m/s nebo viditelnost pod 30 m nutno přerušení veškerých prací na staveništi 
 
• Stroje a mechanizmy – Kontrola funkčnosti; kontrola technického stavu strojů a 





• Osazení ocelových sloupků – Kontrola vytyčení polohy jednotlivých sloupků+ 
kontrola předepsaného kotevního momentu u šroubového spoje; kontrola svislosti 
sloupů 
 
• Osazení průvlaků – Kontrola polohy průvlaku; kontrola svarového spoje 
 
• Osazení vazníků a IPE nosníků – Kontrola polohy jednotlivých vazníků a IPE 
nosníků; kontrola svarového připojení 
 
• Osazení vaznic – Kontrola polohy vaznic; Kontrola šroubového připojení 
 




• Kontrola konstrukce – Kontrola prostorové tuhosti konstrukce; zaměření polohy celé 
konstrukce 
 
• Kontrola pracoviště – Kontrola stavu pracoviště; kontrola čistoty a úklidu pracoviště 
po dokončení montáže 
 
8.2.2 Opláštění  
VSTUPNÍ KONTROLA 
 
• Kontrola PD a souvisejících dokumentů – PD odsouhlasena objednatelem; 
kontrola kompletnosti PD; kontrola kladečského plánu 
 
• Připravenost staveniště – Kontrola stavu skladovacích ploch; kontrola přístupových 
cest; kontrola odběrových míst elektřiny 
 
• Připravenost pracoviště – Kontrola nosné ocelové konstrukce – rovinnost kce min 
L/600 (L vzdálenost sousedních podpor); úklid pracoviště po provedení prací 
 
• Převzetí materiálu – Kontrola kompletnosti dodaného materiálu; kontrola kvality 
dodaného materiálu; kontrola neporušenosti obalů při přepravě a vykládce 
 
• Skladování materiálu – Kontrola skladování materiálu dle podmínek stanovených 
výrobcem 
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• Stroje a mechanismy – Kontrola funkčnosti; kontrola stavu strojů a mechanismů; 
počet ks; způsobilost pracovníků; zabezpečení stroje v případě přerušení prací 
 
• Klimatické podmínky – Kontrola teploty; povětrnostních podmínek; viditelnost. Vítr 
nad 11 m/s nebo viditelnost pod 30 m nutnost přerušení veškerých prací na 




• Montáž panelů – Kontrola montáže panelů dle pokynů výrobce; kontrola vytyčení 
polohy a osazení jednotlivých panelů 
• Kotvení panelu – Kontrola provedení šroubového připojení panelů; kontrola 
množství; polohu a utahovací moment jednotlivých šroubů 
VÝSTUPNÍ KONTROLA 
• Kontrola konstrukce – Kontrola provedení opláštění; kontrola provedení detailu u 
okapu; kontrola provedené detailu u přechodu na skleněnou část pultové střechy 
 
• Kontrola pracoviště – Kontrola stavu pracoviště; kontrola čistoty a úklidu pracoviště 
 
 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
9.1 BEZPEČNOST PRACOVNÍKŮ 
 
Všichni pracovníci se účastní školení o bezpečnosti práce na staveništi dle Nařízení vlády č. 
591/2006 sb, řádně budou poučeni a přezkoušeni. Všichni pracovníci svým podpisem stvrdí 
účast při školení.  
Pracovníci budou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami nezbytnými pro bezpečné 
plnění dané činnosti a budou řádně poučení o jejich nošení. 
 
9.2 HLAVNÍ MOŽNÁ RIZIKA  
 
 9.2.1 Možná rizika na staveništi  
 
• Vniknutí nepovolaných osob na staveniště 
• Možnost úrazu pracovníka vzhledem k pohybu strojů po staveništi 
• Nebezpečí vzniku požáru vlivem elektrické energie nebo nebezpečí úrazu 
zasažením elektrickým proudem 
• Nebezpečí uvolnění a pádu břemene ze závěsných lan jeřábu 
• Vznik nebezpečí ohrožení chodců podél stavby v průběhu prací na staveništi 
• Riziko ohrožení pracovníků pádem materiálu případně pracovních nástrojů 
z prostoru pracoviště 
 
9.2.2 Možná rizika vyplývající z prací zastřešení 
 
• Pád pracovníka z volných nezajištěných okrajů při montáži ocelové nosné 
konstrukce 
• Pád pracovníka z volných nezajištěných okrajů střechy při montáži opláštění 
• Nebezpečí úrazu pracovníka břemenem při manipulaci a osazování jeřábem 
• Nebezpečí úrazu pracovníka uvolněním zavěšeného břemene nad prostorem 
pracoviště 
• Riziko popálení pracovníka při používání horkovzdušné pistole 
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LEGISLATIVY ZAJIŠŤUJÍCÍ BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI 
 
• Nařízení vlády č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
• Zákon č.225/2012 Sb., kterým se mění zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o právních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
• Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
provozní prostředí 
• Nařízení vlády č.378/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• Nařízení vlády č.192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
• Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 
• Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 
• Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
• Vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
Podrobně zpracováno BOZP bude v kapitole Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
10. EKOLOGIE 
• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 
• Zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 
Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném 
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
• Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
 
• Vyhláška 61/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 
Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů 
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• Vyhláška 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
 
• Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon) 
 
• Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění 
 
• Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
 
Během prací na vnějším opláštění bude vznikat odpad, spadající dle katalogu odpadu do 
skupiny 17 Stavební a demoliční odpad. Pro tento druh odpadu bude na staveništi 
připravený kontejner v blízkosti pracoviště a po naplnění odvážen na řízenou skládku Suchý 
důl ve Zlíně k ekologické likvidaci. 
Dále bude na staveništi vyhrazen a označen prostor s kontejnery na směsný komunální 
odpad. Budou rozděleny a označeny nápisem kontejnery pro tříděný odpad směsný, papír, 
plast a nebezpečný odpad. Odvoz tohoto odpadu budou zajišťovat veřejné služby města 
Zlína. 
Znečišťování ovzduší během výstavby lze eliminovat používáním stavebních strojů v dobrém 
technickém stavu s pravidelným servisem, které nepřekračují přípustné emisní hodnoty. 
Realizovaná stavba neleží v blízkosti vodních toků, tudíž nevzniká přímé riziko kontaminace 
vodních toků. Z hlediska ochrany před znečištěním podzemních vod bude instalována pod 
každé odstavený stroj a mechanismus záchytná vana, dále budou na stavbě k dispozici 
havarijní soupravy. 
Hluk z probíhající stavby bude eliminován plnoplošným oplocením z mobilních plotních dílců. 
Bude zároveň snaha o eliminaci případných prací ve večerních hodinách. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
Název stavby:  Universitní centrum ve Zlíně 
Místo stavby:   Zlín, ulice Hradská a nám. T.G. Masaryka 
Kraj:    Zlínský 
Investor:  Universita Tomáše Bati ve Zlíně 
Architekt:   AL – DESIGN s.r.o., Praha 1, Anenské nám. 2 
Projektant:   KB HEXAPLAN, projekční a inženýrské sdružení 
    KB projekt s.r.o, Zlín, Lešetín I/659 
Popis stavby:  Stavba Universitního centra je umístěna v centru Zlína na ploše 
vymezené ulicemi Hradská, Štefánikova, nám. T. G. Masaryka 
a Gahurova. Universitní centrum má oválný tvar o rozměrech 
70 x 35 m, dvě podzemní a 5 nadzemních podlaží. Stavba je 
navržena jako monolitický železobetonový skelet s nosnými 
sloupy umístěnými po obvodě a vynášejícími železobetonové 
monolitické stropní konstrukce. 
Obvodový plášť je tvořen částí plnou a částí zasklenou. Plný 
plášť je řešen jako keramický obklad skrytě zavěšen na 
hliníkovém roštu. Zasklený plášť fasády je tvořen pásovými 
sestavami oken, zasklenými plochami schodišť a svislými 
stěnami 5. podlaží. 
 
1.2 ROZDĚLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A INFORMACE O NĚM 
 
Obvodový plášť bude tvořen částí plnou a částí zasklenou. Plný plášť je v konstrukci 
železobetonových stěn a parapetů, tepelné izolace a keramického obkladu skrytě zavěšeného 
na hliníkovém roštu. Zasklený plášť fasády je zastoupen pásovými sestavami oken severního 
a jižního průčelí, zasklenými plochami dvou krajních schodišť, svislými stěnami ustupujícího 
5. podlaží, která má přímou vazbu na šikmou zasklenou střechu atria.  
 
1.2.1 PLÁŠŤ PLNÝ – KERAMICKÁ ZAVĚŠENÁ FASÁDA 
Plný plášť reprezentují parapetní pásy, které v krajích obou průčelí přecházejí v plochu 
souvislou (od terénu po atiku). Jsou ve skladbě: železobetonová stěna (parapet) tl. 200 mm, 
minerální vláknitá izolace tl. 180 mm, vzduchová mezera tl. 40 mm (částečně vyplněná 
závěsným hliníkovým roštem), keramická fasádní deska formátu 225/900 mm. Do sestavy 
keramických desek v parapetních částech je převážně v místě stropní desky vkládán 
horizontální kovový prvek, který slouží k uchycení konstrukce slunolamů. 
 
1.2.2 PLÁŠŤ ZASKLENÝ – SEVERNÍ FASÁDA 
Na severní fasádě jsou ve třech nadzemních podlažích pásové sestavy oken v délce oblouku 
skla 53,4 m. Pásová sestava je vertikálně i horizontálně členěna. Vkládaná otvíravá a sklopná 
okna mají modulový rozměr 700 x 1510 mm a jsou převážně sdružovány do dvojic. Parapety 
budou tvořeny tuhými hliníkovými okapnicemi, ostění i nadpraží bude také oplechováno. 
V přízemí severní fasády je umístěn hlavní vstup do budovy. Liniové zasklení má stejné 
směrové a délkové parametry jako sestavy vyšších podlaží, a to 55 900 mm. Základní formát 
pevného zasklení je 1897/4050 mm. Do sestavy jsou vkládány dvoukřídlé dveře (2 ks 
2023/3190 mm, 2ks 2088/3190 mm), jednokřídlé dveře (2 ks 1272/2780 mm), ventilační křídla 
(rozměry 1897/790 mm a 1945/790 mm) a dva kruhové turnikety. Nad dvojicí turniketů je 
umístěná markýza. Nosná konstrukce je z nerezové oceli, výplň z lepeného vrstveného skla, 
ze dvou kalených tabulí tl. 12 mm. 
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1.2.3 PLÁŠŤ ZASKLENÝ – JIŽNÍ FASÁDA 
Na jižní fasádě je v pěti nadzemních podlažích a jednom podzemním pásové sestavy oken 
v délce oblouku skla 59,300 mm. Pásová sestava je vertikálně i horizontálně členěna. Všechny 
zasklené plochy budou provedeny ze strukturálního zasklení, tj. hliníková konstrukce je 
umístěna uvnitř, dvojskla ji z vnější strany překrývají. Základní rastrování u jižní fasády je 
1852/2450 mm. Vkládaná otvíravá a sklopná okna mají rozměr 700/1510 mm a jsou převážně 
sdružovány do dvojic. Všechna okna 2. – 5. podlaží budou vybaveny ovládacími klikami 
s vestavěným zámkem. Na této fasádě je navržen clonící systém šikmých slunolamů. 
Konstrukce slunolamů je sestavená z tyčových prvků vzpěra tuhých závěsů. Tyto 
trojúhelníkové rámy jsou diagonálně spojovány trubkou. Na tuto konstrukci přes podpůrné 
terče jsou kladeny tabule skla. Sklo bude vrstvené ze dvou kalených tabulí tl. 8 mm. 
1.2.4 PLÁŠŤ ZASKLENÝ – FASÁDA SCHODIŠTĚ 
Schodiště, která spojují všechna podlaží, jsou v objektu dvě, jsou umístěny v krajích, zrcadlově 
jsou identická. Fasáda schodiště je zavěšená celoskleněná fasáda bez lišt na venkovní straně, 
nosný hliníkový rastr na principu sloupek – příčka. Do fasádního systému budou vkládány ven 
výklopná strukturální okna, navržená jsou izolační dvojskla s nízkoemisivní skla s protisluneční 
úpravou, s absorpční a reflexní charakteristikou. 
 Fasáda bude ke stavební konstrukci kotvena pomocí ocelových kotev. Hliníková konstrukce 
bude kotvena k čelům betonových stropních desek, mezipodest a pomocné nosné ocelové 
konstrukci v nejvyšší části schodišťové věže. 
1.2.5 PLÁŠŤ ZASKLENÝ – ZASKLENÁ STŘECHA ATRIA 
Nad atriem a částí půdorysu pátého podlaží, je navržená lehká pultová střecha sklonu cca 
8,27 stupňů. Skleněné zasklení pultové střechy je vynášeno ocelovou nosnou konstrukcí, 
složená z vazníků a vazniček. Formát ocelové konstrukce horní roviny 2500 x 1250 mm je 
kopírován i zasklením. Do hliníkových systémových profilů budou vkládány izolační dvojskla. 
Zasklívaná konstrukce není plnoplošně položena na horní pásnici nosníku ocelové konstrukce, 
je podepřena v libovolných roztečích  - uvažováno 1250 x 1250 mm krátkými systémovými 
vzpěrkami tak, že mezi spodním lícem hliníku a OK je mezera cca 40 mm. Po položení skle 
budou tyto z exteriéru překryty nízkou krycí hliníkovou lištou (po spádnici nad vazníky). Ve 
směru kolmém na spád střechy, nad vazničkami, budou spáry utěsněny silikonem s překrytím 
páskem z černého plechu šířky 50 mm. 
2. MATERIÁL 
 
2.1 SEVERNÍ STRANA 
• Materiál 
materiál poznámka množství hmotnost 
keramická fasádní 
deska Alphaton 225/900 mm, tl. 30 mm 
587,2 m2; 2 900 ks 
150 ks/paleta 
spotřeba 19 palet 
1290 
kg/paleta 
vertikální AL profil slitina AlMgSiO,5/F22 
80/40/3 mm 
918 m´ - 
horizontální AL profil slitina AlMgSiO,5/F22 
50/30/3 mm 
952 m´ - 
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kotevní L- profil 170/90/3  mm 1743 ks - 
minerální izolace 
ISOVER FASSIL tl.180mm; rozměr desky 1200 x 600 mm 
balení 1,44 m2; 587 m2 
spotřeba 408 balení - 
3 pásové sestavy oken 
modulový rozměr 
700x1510 mm; 
hliníková kce + 
strukturální zasklení 
počet křídel 64 ks         




přízemní části hliníková kce + strukturální zasklení 
celkem 202,9 m2 - 
 
2.2 JIŽNÍ STRANA 
• Materiál 
materiál poznámka množství hmotnost 
keramická fasádní 
deska Alphaton 225/900 mm, tl. 30 mm 
911 m2; 4 503 ks 
150 ks/paleta 
spotřeba 30 palet 
1290 
kg/paleta 
vertikální AL profil slitina AlMgSiO,5/F22 
80/40/3 mm 
1246 m´ - 
horizontální AL profil slitina AlMgSiO,5/F22 
50/30/3 mm 
1620 m´ - 
kotevní L- profil 170/90/3  mm 2379 ks - 
minerální izolace 
ISOVER FASSIL tl.180mm; rozměr desky 1200 x 600 mm 
balení 1,44 m2; 912 m2 
spotřeba 633 balení - 




hliníková kce + 
strukturální zasklení 
celková výměra zasklení 
727 m2 - 
zasklená plocha 1.NP 
modulový rozměr 
700x3299 mm hliníková 
kce + strukturální 
zasklení 
celkem 195,7 m2 - 
 
 
• Doprava a skladování 
 




Palety s fasádními deskami 
vzhledem k hmotnosti budou po 
staveništi dopravovány z prostoru 
hlavní skládky na meziskládku 
pomocí věžového jeřábu 
palety s fasádními deskami budou 
uloženy na odvodněné, zpevněné 
skládce vyhrazené na staveništi, 
Technologický předpis pro obvodový plášť Universitního centra                          Kapitola A.6 
Příprava realizace Universitního centra ve Zlíně                                 | 145 
LIEBHERR 120 K.1, dále budou 
jednotlivé fasádní desky rozváženy 
na pracoviště stavební výtahem do 
jednotlivých pater a následně je 
budou pracovníci roznášet ručně 
palety s materiálem budou 







jednotlivé prvky nosného fasádního 
roštu budou po staveništi roznášeny 
ručně, rozvoz na pracoviště bude 
zajišťovat stavební výtah 
prvky nosného roštu budou 
uloženy na podkladcích na 
zpevněném podkladu na skládce 
a ochráněny překrytím plachtou 
proti povětrnostním vlivům, část 
materiálu lze skladovat přímo na 
pracovišti, případně v blízkosti 
stavebního výtahu; skladování 
tohoto materiálu vzhledem 
k venkovnímu skladování, by mělo 
být uvažováno co možná nejkratší 





balíky s minerální izolací budou po 
staveništi roznášeny ručně, na 
pracoviště budou dopravovány 
stavebním výtahem 
minerální izolaci budeme 
skladovat v neporušených PE 
foliových obalech v interiérových 
prostorách budovy v blízkosti 
stavebního výtahu, sladovat lze 
balíky naležato na sobě do max. 




materiál poznámka množství hmotnost 
celoskleněná zavěšená 
fasáda 
nosný hliníkový rastr 
(sloupek/příčka);strukturální 
zasklení 
260,6 m² /1 schodiště - 
 
2.4 SKLENĚNÁ STŘECHA ATRIA 
• Materiál 
materiál poznámka množství hmotnost 
lehká pultová střecha 
celoskleněná nosný hliníkový rastr; izolační dvojsklo 
675 m² - 
 
2.5 SKLENĚNÁ STĚNA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 5. PODLAŽÍ 
• Materiál 
materiál poznámka množství hmotnost 
celozasklená stěna nosný hliníkový rastr; izolační 
dvojsklo 
287 m² - 
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• Doprava a skladování 
 
materiál vnitrostaveništní doprava skladování 
hliníkový rám + 
výplňové 
skleněné tabule 
prvky hliníkového rámu budou po 
staveništi přenášeny ručně, na místo 
pracoviště budou dopravovány stavebním 
výtahem, 
prvky nosného 
hliníkového rámu i 
skleněné tabule budou 
uloženy v interiérových 
prostorách v blízkosti 
stavebního výtahu a 
v dosahu jeřábu, skla 
budou uložena 
 
3. PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ, PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 
3.1 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
Před zahájením prací na opláštění bude vyznačen prostor pro meziskládku v blízkosti 
stavebního výtahu, meziskládka i hlavní skládka materiálu musí být zpevněná a odvodněná. 
Pro drobný materiál bude zpřístupněn uzavíratelný sklad na staveništi. Dále pro skladování 
materiálu náchylného na povětrnostní vlivy bude vyhrazen a zpřístupněn prostor v prostorech 
řešeného objektu. 
Dále bude na staveništi k dispozici pro přepravu materiálu na pracoviště stavební výtah a pro 
přepravu objemnějších břemen bude připraven věžový jeřáb velké únosnosti a dosahu. 
Pro případ prací ve večerních hodinách budou na staveništi k dispozici světelné reflektory se 
stativy, které budou nasvětlovat pracoviště.  
Na staveništi bude vyhrazen a označen prostor s kontejnery pro ekologickou likvidaci odpadů. 
3.2 PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
Provádění opláštění započne až po převzetí pracoviště stavbyvedoucím od předchozí 
pracovní čety. Kdy bude přebírána dokončená hrubá vrchní stavba, stavba musí vykazovat 
předepsanou pevnost, z důvodů nutnosti kotvení proskleného opláštění do nosné konstrukce 
hrubé vrchní stavby, dále musí být obvodový plášť bez viditelných ostrých hran a úlomků. 
Přebíraná vrchní stavba musí splňovat všechny stanovené kritéria uvedené v KZP. V případě 
zjištění vad při předání bude proveden zápis o nálezu vady na konstrukci a stanovena lhůta 
její odstranění. 
Po obvodu části stavby bude již zhotoveno systémové prvkové lešení. 
Práce na plné i zasklené části vnějšího opláštění mohou probíhat nezávisle na sobě, avšak 
provádění plného opláštění kolem pásových okenních sestav lze až po jejich osazení. 
Práce na pokládce skleněné střechy započne po předání podpůrné nosné ocelové konstrukce 
pultové střechy. Ocelová konstrukce musí splnit veškeré kritéria stanovená v KZP. 
 O předání bude vyhotoven zápis do stavebního deníku. 
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4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
4.1 OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
Staveniště Universitního centra bude po obvodu oploceno z přesných plotových dílců šířky 3m 
a výšky 2m, dílce budou pevně osazeny v betonových podstavcích a k sobě pevně 
přišroubovány, aby bylo zamezeno případnému vstupu nepovolaným osobám na staveniště. 
Oplocení staveniště bude opatřeno dvěma uzamykatelnými branami, hlavní brána bude z ulice 
Gahurova a vedlejší boční vchod bude z ulice Hradská. U každého vjezdu na staveniště bude 
vyhrazena plocha pro mytí vozidel odjíždějících ze stavby. Sociální zázemí pracovníku stavby 
bude tvořit mobilní buňka jako šatna pracovníku a jako kanceláře vedoucích pracovníků. 
Buňky budou napojeny na staveništní rozvod elektrické energie, hygienické zázemí bude tvořit 
mycí žlab, napojen na staveništní rozvod vody, umístěny vedle šatny a mobilní wc. Na 
staveniště budou umístěny lampy osvětlující vjezdy na staveniště, skládku a sociální zázemí 
pracovníků. 
 
4.2 PRACOVNÍ PODMÍNKY PRO VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ 
Pro realizaci obvodového pláště plné části zvýšené pracovní podmínky, musejí být však 
dodrženy zásady BOZP vztahující se k bezpečné práci ve výškách. Při realizaci nosného 
hliníkového roštu, by neměla teplota klesnou pod +5 °C. Tepelná izolace se nesmí osazovat 
za zhoršených klimatických podmínek jako vítr a silný déšť. 
Osazování a realizace skleněné části opláštění se bude montovat při teplotě nad +5 °C. Budou 
dodrženy při realizaci zásady BOZP. 
5. PERSONÁLNÍ OBAZENÍ 
5.1 PLNÁ ČÁST VNĚJŠÍHO OPLÁŠTĚNÍ 
počet název kvalifikace úkol 
1x 
vedoucí 
pracovní čety - 
montér 
oprávněn, poučen a 
proškolen v dané 
činnosti 
provádění nosného roštu 
provětrávané fasády a osazování 
fasádních desek, osazování 
izolačních desek 
7x montér poučen a proškolen 
v dané činnosti 
provádění nosného roštu 
provětrávané fasády a osazování 




pracovní čety - 
klempíř 
oprávněn, poučen a 
proškolen v dané 
činnosti 
provádění klempířských detailů 
fasády 
2x klempíř poučen a proškolen 
v dané činnosti 
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5.2 PROSKLENÁ ČÁST VNĚJŠÍHO OPLÁŠTĚNÍ 
počet název kvalifikace úkol 
1x 
vedoucí 
pracovní čety - 
montér 
oprávněn, poučen a 
proškolen v dané 
činnosti 
kotvení AL roštu do nosné kce a 
osazování skel schodišťové, 
osazování a kotvení pásových 
sestav oken, pokládka skleněné 
konstrukce pultové střechy 
7x montér poučen a proškolen 
v dané činnosti 
kotvení AL roštu do nosné kce a 
osazování skel schodišťové, 
osazování a kotvení pásových 
sestav oken, pokládka skleněné 
konstrukce pultové střechy 
1x 
vedoucí 
pracovní čety - 
klempíř 
oprávněn, poučen a 
proškolen v dané 
činnosti 
provádění klempířských detailů 
fasády 
2x klempíř poučen a proškolen 
v dané činnosti 
provádění klempířských detailů 
fasády 
 
6. STROJE A NÁŘADÍ 
6.1 PLÁŠŤ PLNÝ 
název typ použití 
věžový jeřáb Liebherr 120 K.1 
doprava materiálu po staveništi a na 
meziskládku 
fasádní lešení lešení HAKI 
pomocná pracovní plošina pro pracovníky 
provádějící vnější opláštění 
stavební výtah PAGA vertikální doprava materiálu na pracoviště 
příklepová 
vrtačka 
Bosch GBH 2-26 DRE 
SDS-plus 
upevňování prvků nosného roštu do nosné 
betonové konstrukce 
pásmo, metr, 
vodováha - vyměření polohy jednotlivých fasádních prvků 
 
6.2 PLÁŠŤ ZASKLENÝ 
název typ použití 
věžový 
jeřáb Liebherr 120 K.1 
doprava materiálu po staveništi a na 
meziskládku, manipulace a osazení prvků 
zasklení 
fasádní lešení lešení HAKI 
pomocná pracovní plošina pro pracovníky 
provádějící vnější opláštění 
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pracovní plošina lešení Layher 
věž STARO 
pomocná pracovní plošina pro pracovníky při 
osazování skleněných tabulí pultové střechy 
stavební výtah Geda 500 vertikální doprava materiálu na pracoviště 
příklepová 
vrtačka 
Bosch GBH 2-26 
DRE SDS-plus 
kotvení rámových prvků AL konstrukce do nosné 
obvodové stěny 
pásmo, metr, 
vodováha - vyměření polohy jednotlivých fasádních prvků 
 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
7.1 PLÁŠŤ PLNÝ 
• Rozměření nosného roštu v plné ploše 
Realizovat plášť plný začneme nejprve na severní straně objektu. Dle projektové dokumentace 
si musíme nejprve rozměřit horizontální a vertikální polohu kotevních L-profilů. 
Vytvoříme si na fasádě rastr. Polohu kotevního profilu ve vertikálním směru začneme 
vyměřovat od pásové sestavy oken, tedy první svislá osa musí začínat 100 mm od hrany 
ostění. Poté postupujeme v horizontálním směru po osové vzdálenosti 530 mm.  Vyznačovat 
polohu rastru budeme pomocí brnkačky přímo na obvodovou konstrukci. 
Ve vertikálním směru začneme vyměřením osové vzdálenosti 650 mm od hrany atiky a 
postupujeme po stejné osové vzdálenosti od atiky směrem dolů. 
Vyměřovat horizontální i vertikální směr začneme od atiky a po podlažích půjdeme postupně 
dolů. 
U části fasády přiléhající terénu musí být poloha vytyčeného kotevního L-profilu nejvýše 300 
mm nad upraveným terénem. 
• Rozměřování nosného roštu mezi okenními pásy 
U pásové sestavy oken vyměříme polohu kotevního profilu 150 mm pod hranou parapetu a 
sousední řada kotevních prvku ve vertikálním směru bude v osové vzdálenosti 650 mm. 
V horizontálním směru budou stejně jako u roštu v plné ploše pokračovat po osové vzdálenosti 
530 mm. 
• Osazení kotevních L – profilů 
Do již vyznačeného rastru vyvrtáme otvory Ø 10 mm a hloubky 80 mm. Pod kotevní L – profil 
osadíme plastovou thermo podložku tl. 6 mm a L- profil o rozměrech 170 x 90 x 3 mm 
přikotvíme pomocí rámových hmoždinek Fisher SXS 10 x 80 FVS. Rámovou hmoždinku 
aktivujeme šroubováním BITEM T40 popř. SW13. Kontrola utahovacího momentu při montáži 
není nutná. Při montáži kotevních L – profilů podél ostění je NUTNÉ současně spolu s profilem 
přikotvit také systémový prvek ostění oken. 
• Osazení vertikálních nosných rámových profilů 
Svislé nosné rámové profily jsou tvaru L o rozměrech 80 x 40 x 3 mm a délky 4 m. Při 
uchycování svislého profilu ke kotevním profilům je nutné dbát na dodržení svislosti při 
montáži. Dovolená odchylka od svislého směru je v toleranci ± 5 mm, nutno kontrolovat 
průběžně vodováhou. 
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Profily budeme ke kotevním profilům připevňovat dvojicí samořezných šroubů 5,5 x 20 mm. 
Jednotlivé profily je důležité po výšce oddilatovat mezerou 5 mm. 
• Uložení tepelné izolace a zajištění horizontálním nosným profilem 
Od spodu začneme  vkládat tabule minerální izolace ISOVER FASSIL a polohu izolace 
zafixujeme pomocí horizontálního nosného profilu tvaru uzavřeného G s vnějšími rozměry 30 
x 50 mm a délky 5,5 m, který upevníme na vertikální profil pomocí 2 samořezných šroubu po 
vzdálenostech 840 mm. 
Prvním upevňovaným horizontálním profilem budeme kopírovat terén, aby bylo možné později 
osadit dořezové fasádní desky lemující tvarem upravený terén. 
 
 
• Upevnění fasádních desek 
Na horizontální nosný profil připevníme zacvaknutím úchyty pro přichycení fasádní desky ve 
variantách pro horní, dolní a střední spáru (O; M; U). Tyto úchyty se montují ve vzdálenosti 50 
– 80 mm od okrajů desky. Do svislé spáry dvou sousedních desek se vkládá těsnící profil typ 
A. 
Od hrany fasády si vyměříme polohu první fasádní desky a poté osadíme horní úchyty na 
nejvyšší horizontální profil nosného roštu ve vzdálenosti 50 – 80 mm od okraje desky. Dále 
osadíme střední úchyty a můžeme osadit obkladovou desku. Osazení desek provedeme 
nejdříve shora dolů na výšce patra lešení, poté vložíme spárový profil a pokračujeme s úchyty, 
Obr. 82 Detail u parapetu 
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deskami a spárovými profily po zbylé části plochy výšky patra lešení. Poté se přesuneme do 
dalšího nižšího patra. 
Na nejnižším horizontálním profilu budou osazeny úchyty dolní a desky budou seříznuty a 
budou kopírovat upravený terén. 
Stejným způsobem řešíme i plochu mezi pásovými sestavami oken a zbylou část fasády. Po 








7.2 PLÁŠŤ ZASKLENÝ 
 7.2.1 ZASKLENÝ PLÁŠŤ STŘECHY ATRIA 
Na nosnou ocelovou konstrukci pultové střechy napojíme šroubovým spojem M12 x 90  dvojicí 
podložek nosný hliníkový rám pro zasklené opláštění. Místa napojení jsou dána výrobní 
dokumentací ocelové konstrukce. Jednotlivé hliníkové systémové příčné a podélné profily tvoří 
rám pro osazované zasklení, rám bude tedy tvořit postor pro osazení skleněné tabule o 
velikosti 1230 x 2450 mm. 
Jednotlivé prvky pro příčníky a podélníky spojujeme zasouváním profilů do sebe na místě 
montážním systémovým spojem výrobce SCHUCO. 
Po sestavení a upevnění hliníkového systémového roštu na ocelovou konstrukci pultové 
střechy, můžeme začít do vzniklých hliníkových rámů osazovat skleněné tabule. Sklo 
dopravíme na střechu jeřábem a pracovníci z pomocného lešení nasměrovávají sklo na 
závěsu jeřábu do požadované polohy a s velkou opatrností osazují na místo. 
Položíme sklo na hliníkovou konstrukci a po položení skle budou tabule z exteriéru překryty 
nacvaknutím nízkou krycí hliníkovou lištou po spádnici (nad rovinou vazníků). Tímto postupem 
vytvoříme první řadu skel. Postupujeme po řadách proti spádustřešní roviny. 
Obr. 83 Úchyty 
Obr. 84 Uchycení fasádních desek 
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Po položení první řady pokračujeme naskledující řadou skel. Kolmá spára na směr sklonu 
vzniklá mezi dvěmi sousedními tabulemi skel je řešena tak, že do první již položené tabule 
zacvakneme systémové těsnění a z druhé strany provedeme také zacvaknutí aktuálně 
pokládané tabule do systémového těsnění. Poté příčnou spáru zasilikonujeme v dostatečném 
množství, abychom poté mohly do silikonu přilepit hliníkovou lištu, šířky 50 mm a tl.0,5 mm, 
která nám příčnou spáru překryje. Tím jsou ošetřeny všechny typy spar a můžeme dokončit 
pokládku celé plochy zasklené střechy. 
Tabule skel, po osazení jsou dostatečně únosné, že je možné ponich pocházet při montáži, 
avšak za dodržení zásad bezpečnosti práce. 
Z hlediska návrhu řešení pozdější údržby skleněných ploch střechy atria, je uvažováno, že 
čištění budou provádět speiálně vyškolení pracovníci s horolezeckou technikou. Byla tedy 
zvolena minimální stavební připravenost, která se pohledově téměř neuplatňuje, není však 
otimální. Nástup pracovníků do prostoru pod střechou atria bude přes otevíravé okno jižní části 
zasklené stěny atria z úrovně nepochůzí střechy nad 5.NP. Uvnitř za betonovou obrubou na 
stropní desce je navrženo rozměrné potrubí VZT, to bude zakrytováno tak, aby se po něm dalo 
pocházet. Pracovník se bude zavěšovat úvazkem přes hlavní nosník (ocelový ,,T“ nosník), 
protažení lana je možné díky mezeře mezi ocel. konstrukcí a konstrukcí zasklení v tl. cca 40 
mm. 
Jako druhou alternativu lze uvažovat nachystání kotvících prostředků v celé délce hlavního 
nosníku T po spádu, z boku na stojinu nosníku instalovat průběžnou tyč umožňující zapnutí 
karabiny, na vazničky pak šroubovat systémová nerezová úchytová očka. Tato varianta 
z hlediska vyššího pracovního výkonu údržby je vhodnější variantou, avšak zhlediska 




Obr.85 Skleněná střecha atria 
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7.2.2 ZASKLENÝ PLÁŠŤ STĚNY ATRIA 
Zasklená stěna atria je umístěna na nízké betonové obrubě. 
Před montáží samotné skleněné stěny nejprve připevníme ocelový kotevní L- profil k betonové 
obrubě. L – profil bude rozměrů 70 x 120 x 5 mm, který přikotvíme pomocí kotvami do betonu 
HILTI HST – R M10  x 90/10 po vzdálenostech 0,5 m. K takto připevněném L – profilu bude 
ukotven hliníkový rám skleněné stěny.V horní časti budou hliníkové sloupky skleněné stěny 
kotveny šrouby M12 x 90 s dvojicí podložek k pomocnému  ocelovému L-profilu, který je 
součástí ocelové pultové střechy. 
Sestavení rámu bude prováděno obět zasouváním jednotlivých profilů rámu do sebe. Při 
vkládání skleněných tabulí do hliníkového rámu postupujeme od nejnižší řady skel směrem 
nahoru a po provedení osazení první řady,osazujeme následující sousední řadu, jednotlivá 
skla jsou značena dle výrobní dokumnetace.Svislé i podélné spáry budou opět jako u skleněné 
střechy atria utěsněny systémovým těsněním , které poté přesilikonujeme. Nejprve osadíme 
jednu řadu skel, vložíme do svislých i podélných spar systémové těsnění a na systémové 
těsnění osadíme další sousední řadu skel. Vzniklou svislou i vodorovnou spáru utěsníme 
silikonem OTTOSEAL S10. 
Se skleněnými tabulemi během osazování manipulujeme pomocí přísavek na sklo.  
 7.2.3 ZASKLENÝ PLÁŠŤ SCHODIŠTĚ 
Schodiště, která spojují všechna podlaží jsou v objektu dvě, jsou umístěna v krajích, jsou 
zrcadlově identická. Po úroveň střešní atiky je vzhled zasklené fasády určen rovnou plochou 
sevřenou štíty budovy, ze které vystupuje polovina válce. 
V nadstřešní části je schodišťový prostor vymezen tvarem převýšeného hranolu, jehož jedna 
strana navazuje na válcovou plochu založenou v nižších podlažích, protější stranou navazuje 
na plochu zastřešení atria a je ukončena šikmou plochou vlastní zasklené střechy. 
Zasklený plášť schodišť bude prováděn stejným principem jako ostatní zasklené plochy. 
Zavěšená celoskleněná schodišťová fasáda bude složena z hliníkové konstrukce a do 
konstrukce budou vkládány ven výklopná strukturální okna. Hliníková prvky nosné konstrukce 
budou kotveny k čelům betonových stropních desek a mezopodest a k pomocné nosné 
ocelové konstrukci v nejvyšší části schodišťové věže.  
Jednotlivé prvky hliníkové konstrukce budou do sebe zasouvány, osazování skleněných tabulí 
bude prováděno od spodu po řadě směrem nahoru, pomocí zavěšení tabule na jeřábu. Opět 
budou svislé i vodorvné spáry opatřeny systémovým těsněním a spáry utěsněny silikonem. 
Pro čištění fasády budou v nejvyšší části pláště, cca 200 mm pod hranou střechy, osazeny 
v místě vertikálních zasklívacích sloupků kotvící prostředky – nerezová oka pro pro uchycení 
horolezecké karabiny, požadovaná nosnost je 1000 kg. Tyto prostředky budou osazovány i 
v ploše skleněné střechy atria dle projektové dokumentace. 
7.2.4 OSAZENÍ PÁSOVÝCH OKENNÍCH SESTAV 
Pásové sestavy oken jsou tvořena strukturálním zasklením, tj. nosná hliníková konstrukce je 
umístěna uvnitř, dvojskla ji z vnější strany překrývají. 
Hliníková konstrukce pásové sestavy oken je kotvena v parapetní části pomocí ocelového L – 
profilu, ocelový L-profil, o rozměrech 70/120/5 mm, je k obvodové stěne připevněn kotvou do 
betonu HILTI HST – R M10x90/10 po 0,5 m.  Ve stropní části je hliníková konstrukce kotvena 
ocelovým L – profilem se svislou pásovinou, L- profil je také kotven ocelovými kotvami HILTI 
do stropní konstrukce. 
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Prvky hliníkové konstrukce jsou do sebe vzájemně zasouvány a skleněné osazované tabule 









Po kompletní realizaci obvodového pláště proběhnou práce klempířské. 
7.3 SLUNOLAMY 
Mezi pásové sestavy oken po zateplení obvodové stěny a provedení konstrukce větraného 
pláště, ukotvíme kovové pozinkované C profily, o rozměrech 60 x 220 x 6 mm, do stropní 
konstrukce pomocí kotev do betonu HILTI v osové vzdálenosti 1900 mm. C profil bude sloužit 
k ukotvení stínících prvků fasády – slunolamů. Tyto C profily budou využity ke kotvení 
slunolamů jak na jižní tak i na severní straně. 
Slunolam jižní fasády bude sestaven z tyčových prvků vzpěr a tuhých závěsů. Vzniklé 
trojúhelníkové rámy připevníme k již upevněnému C profilu šrouby. Takto upevněné 
trojúhelníkové rámy vždy mezi sebou diagonálně spojíme trubkou Ø60 mm a tl.3 mm. Na 
zhotovenou konstrukci slunolamu osadíme 2 kalené skleněné tabule 1550 x 1850 mm tl.8 mm 
Obr. 86 Řešení fasádního obkladu u okna 
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na podpůrné pozinkované ocelové terče Ø 35 mm. Počet nerezových terčů na jednu tabuli je 
navržen v 5 kuse, spára mezi skly je řešená jako volná nestmelená. 
 
Obr.87 Slunolam 
Slunolamy severní fasády budou opět řešeny připevněním k obvodové konstrukci pomocí C 
profilů. Jako stínící prvek je zde navržen vertikální prvky, hliníkové lamely tvaru křídla. 
Vertikální lamely budeme umisťovat v pravidelném rastru před stykovými spárami 
strukturálních skel. Průřez lamely bude tvaru křídla, rozměru 300/63 mm. 
8. JAKOST A KONTROLA 
8.1 PLNÝ PLÁŠŤ 
VSTUPNÍ KONTROLA 
• Kontrola podkladní vrstvy – obvodové konstrukce – kontrola dodržení max. 
odchylek od rovinnosti, kontrola vlhkosti konstrukce, ověření únosnosti  
• Převzetí materiálu – Kontrola kompletnosti dodávky; kontrola dodaného 
materiálu; neporušenost obalů 
• Skladování materiálu – Kontrola uskladnění materiálu dle pokynů a požadavků 
výrobců 
• Klimatické podmínky – Kontrola teploty; povětrnostních podmínek; viditelnosti. 
Vítr nad 11 m/s nebo viditelnost pod 30 m nutno přerušení veškerých prací na 
staveništi 
Technologický předpis pro obvodový plášť Universitního centra                          Kapitola A.6 
Příprava realizace Universitního centra ve Zlíně                                 | 156 
• Kontrola osazení a upevnění všech skleněných konstrukcí v obvodovém plášti 
MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
• Kontrola rozměření kotev na podkladní vrstvě 
• Kontrola upevnění svislých rámových profilů- kontrola svislosti, kontrola 
upevnění 
• Kontrola osazení tepelné izolace mezi svislé profily a jejich upevnění 
vodorovnými profily 
• Kontrola osazení těsnících profilů 
• Kontrola osazování jednotlivých obkladových desek 
VÝSTUPNÍ KONTROLA 
• Kontrola provedení neviditelného uchycení desek 
• Kontrola pohledové správnosti provedení 
• Kontrola detailů napojení obkladů na pásové sestavy oken 
8.2 PROSKLENÝ PLÁŠŤ 
VSTUPNÍ KONTROLA 
• Převzetí materiálu – Kontrola kompletnosti dodávky; kontrola dodaného 
materiálu; neporušenost obalů 
• Skladování materiálu – Kontrola uskladnění materiálu dle pokynů a požadavků 
výrobců 
• Klimatické podmínky – Kontrola teploty; povětrnostních podmínek; viditelnosti. 
Vítr nad 11 m/s nebo viditelnost pod 30 m nutno přerušení veškerých prací na 
staveništi 
MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
• Kontrola osazení svislých AL sloupků a jejich kotvení mezi nosnou konstrukci 
• Kontrola osazení vodorovných profilu AL rámu 
• Kontrola prostorové přesnosti a tuhosti rámu 
• Kontrola osazení skel do rámu a jejich přesilikonování 
VÝSTUPNÍ KONTROLA 
• Kontrola kompletnosti konstrukce 
• Kontrola provedení par mezi okenními tabulemi 
• Kontrola návaznosti u pásových sestav oken na plnou část fasády 
• Kontrola napojení skleněné střechy na část plné střechy 
•  
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
9.1 BEZPEČNOST PRACOVNÍKŮ 
 
Všichni pracovníci se účastní školení o bezpečnosti práce na staveništi dle Nařízení vlády č. 
591/2006 sb, řádně budou poučeni a přezkoušeni. Všichni pracovníci svým podpisem stvrdí 
účast při školení.  
Pracovníci budou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami nezbytnými pro bezpečné 
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9.2 HLAVNÍ MOŽNÁ RIZIKA  
 
 9.2.1 Možná rizika na staveništi  
 
• Vniknutí nepovolaných osob na staveniště 
• Možnost úrazu pracovníka vzhledem k pohybu strojů po staveništi 
• Nebezpečí vzniku požáru vlivem elektrické energie nebo nebezpečí úrazu 
zasažením elektrickým proudem 
• Nebezpečí uvolnění a pádu břemene ze závěsných lan jeřábu 
• Vznik nebezpečí ohrožení chodců podél stavby v průběhu prací na staveništi 
• Riziko ohrožení pracovníků pádem materiálu případně pracovních nástrojů 
z prostoru pracoviště; lešení 
 
9.2.2 Možná rizika vyplývající z prací na vnějším opláštění 
 
• Pád pracovníka z volných nezajištěných okrajů při provádění opláštění 
• Pád pracovníka z volných nezajištěných okrajů střechy při montáži opláštění 
střechy 
• Nebezpečí úrazu pracovníka břemenem při manipulaci a osazování jeřábem 
• Nebezpečí úrazu pracovníka uvolněním zavěšeného břemene nad prostorem 
pracoviště 
 
LEGISLATIVY ZAJIŠŤUJÍCÍ BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI 
 
• Nařízení vlády č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
• Zákon č.225/2012 Sb., kterým se mění zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci),ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o právních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
• Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a provozní 
prostředí 
• Nařízení vlády č.378/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• Nařízení vlády č.192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
• Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 
• Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 
• Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
• Vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
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10. EKOLOGIE 
• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 
• Zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o 
integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
 
• Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
 
• Vyhláška 61/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 
Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
• Vyhláška 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) 
 
• Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon) 
 
 
• Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění 
 
• Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 
Během prací na vnějším opláštění bude vznikat odpad, spadající dle katalogu odpadu do 
skupiny 17 Stavební a demoliční odpad. Pro tento druh odpadu bude na staveništi připravený 
kontejner v blízkosti pracoviště a po naplnění odvážen na řízenou skládku Suchý důl ve Zlíně 
k ekologické likvidaci. 
Dále bude na staveništi vyhrazen a označen prostor s kontejnery na směsný komunální odpad. 
Budou rozděleny a označeny nápisem kontejnery pro tříděný odpad směsný, papír, plast a 
nebezpečný odpad. Odvoz tohoto odpadu budou zajišťovat veřejné služby města Zlína. 
Znečišťování ovzduší během výstavby lze eliminovat používáním stavebních strojů v dobrém 
technickém stavu s pravidelným servisem, které nepřekračují přípustné emisní hodnoty. 
Realizovaná stavba neleží v blízkosti vodních toků, tudíž nevzniká přímé riziko kontaminace 
vodních toků. Z hlediska ochrany před znečištěním podzemních vod bude instalována pod 
každé odstavený stroj a mechanismus záchytná vana, dále budou na stavbě k dispozici 
havarijní soupravy. 
Hluk z probíhající stavby bude eliminován plnoplošným oplocením z mobilních plotních dílců. 
Bude zároveň snaha o eliminaci případných prací ve večerních hodinách. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
 
Název stavby:  Universitní centrum ve Zlíně 
Místo stavby:   Zlín, ulice Hradská a nám. T.G. Masaryka 
Kraj:    Zlínský 
Investor:  Universita Tomáše Bati ve Zlíně 
Architekt:   AL – DESIGN s.r.o., Praha 1, Anenské nám. 2 
Projektant:   KB HEXAPLAN, projekční a inženýrské sdružení 
    KB projekt s.r.o, Zlín, Lešetín I/659 
Popis stavby:  Stavba Universitního centra je umístěna v centru Zlína na ploše 
vymezené ulicemi Hradská, Štefánikova, nám. T. G. Masaryka     
a Gahurova. Universitní centrum má oválný tvar o rozměrech 
70 x 35 m, dvě podzemní a 5 nadzemních podlaží. Stavba je 
navržena jako monolitický železobetonový skelet s nosnými 
sloupy umístěnými po obvodě a vynášejícími železobetonové 
monolitické stropní konstrukce. 
Obvodový plášť je tvořen částí plnou a částí zasklenou. Plný 
plášť je řešen jako keramický obklad skrytě zavěšen na 
hliníkovém roštu. Zasklený plášť fasády je tvořen pásovými 
sestavami oken, zasklenými plochami schodišť a svislými 
stěnami 5. podlaží. 
 
2. INFORMACE O VNĚJŠÍM OPLÁŠTĚNÍ 
 
    2.1 OBVODOVÝ PLÁŠŤ PLNÝ   
Plný plášť reprezentují parapetní pásy, které v krajích obou průčelí přecházejí v plochu 
souvislou (od terénu po atiku). Jsou ve skladbě: železobetonová stěna (parapet) tl. 200 mm, 
minerální vláknitá izolace tl. 180 mm, vzduchová mezera tl. 40 mm (částečně vyplněná 
závěsným hliníkovým roštem), keramická fasádní deska formátu 225/900 mm. Do sestavy 
keramických desek v parapetních částech je převážně v místě stropní desky vkládán 
horizontální kovový prvek, který slouží k uchycení konstrukce slunolamů. 
2.2 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 
Střešní konstrukce je navržena ze tří částí. V jižní části budovy, ve které je umístěna universitní 
knihovna má nad 5.NP navrženou plochou nepochůzí střechu tvořenou stabilizační vrstvou 
z praného říčního kameniva. Průčelí severní části pátého podlaží je ustupující, zplna zasklené. 
Střecha je pultová lehká, ukloněná k severu, nad administrativou plná, nad prostorem atria 
prosklená. 
Tímto uspořádání dochází k přirozenému stíněné nad prostorem atria a ke snížení energetické 
náročnosti na obsluhu budovy. 
Úzký segment střechy nad 4. nadzemním podlažím administrativní části je navržen 
v konstrukci pochůzí střechy. Vyšší střecha jižního segmentu je jednoplášťová nevětraná. Obě 
ploché střechy mají vysokou betonovou atiku a je na ně přímý výstup z obou krajních 
schodišťových věží. 






nevyhoví Provedl Prověřil Převzal
Kontrola PD a  souvisejících 
dokumentů
PD odsouhlasena objednatele; kontrola kompletnosti PD; kontrola 
kladečského plánu Zákon č.183/2006 sb. SV
Jednorázová (před 
zahájením montáže) Vizuální zápis do SD
Připravenost staveniště Kontrola skladovacích ploch, kontrola přístupových cest, kontrola 
odběrových míst eletřiny PD, výkres ZS SV,M
Jednorázová (před 
zahájením montáže) Vizuální zápis do SD
Připravenost pracoviště kontrola montáže lešení, kontrola funkčnosti stavebního lešení TP SV Jednorázová (před 
zahájením montáže) Vizuální zápis do SD
Kontrola předchozích prací
Kontrola celistvosti povrchu a předepsané pevnosti podkladní 
konstrukce - vlhkost podkladu max. 6%; svislostní odchylka 9 mm/ 2 
m lati
PD;TP;  ČSN 73 2011;      
ČSN 73 0205;         SV; TDI; Jednorázová
Vizuální; 
měřením
zápis do SD, 
protokol
Převzetí materiálu Kontrola kompletnosti dodávky, kontrola kvality dodaného materiálu, kontrola neporušenosti obalů TP; Dodací list SV, M
Jednorázová (při každé 
dodávce) Vizuální zápis do SD
skladování materiálu Kontrola skladování materiálu dle zásad a doporučení výrobce TP; Doporučení výrobce SV,M Jednorázová Vizuální




Kontrola teploty;povětrnostních podmínek; viditelnosti.Vítr nad 11 m/s 
nebo viditelnost pod 30 m přerušení veškerých prací na pracovišti; 
teplotní omezení pokládky - od - 10 °C - +40 °C.
TP SV Denně Vizuální; 
měřením zápis do SD
Stroje a mechanismy
Kontrola funkčnosti; kontrola stavu strojů a mechanismů; počet ks; 
Způsobilost pracovníků; zabezpečení stroje v případě přerušení 
práce
TL; N.v.č. 591/2006 sb.; 
strojnický průkaz; ŘP SV,STR
pravidelná; před začátkem a 
koncem směny Vizuální zápis do SD
Vytyčení nosného roštu Polohové a výškové vytyčení roštu PD; ČSN 73 0205 SV, G,TDI Jednorázově Měřením Zápis do SD
Kontrola upevnění a osazení 
svislého profilu roštu
Kontrola svislosti,prostorové polohy, kontrola upevnění, počet 
šroubů, vzdálenosti;Odchylka od svislosti ± 10 mm / výška podlaží PD, ČSN EN 14195 SV, TDI, VPČ Pravidelně Meřením Zápis do SD
Kontrola polohy a upevnění 
izolace
Kontrola polohy a kontrola zaklopení vodorovným profilem roštu, 
kontrola upevnění vodorovného profilu;Odchylka vodorovná ± 5 mm / 
2 m délky roštu
PD, ČSN EN 14195    SV, TDI, VPČ Pravidelně Vizuální; 
měřením Zápis do SD











Kontrola rozměrů, rovinnosti a 
svislosti fasády
kontrola odchylek svislosti pláště ; svislý směr kontrola každých 25 m² 
kontrolované plochy 5 měření; kontrola celé kce fasády - svislost 
(podlaží) - ± 20 mm; svislost (celá výška budovy) - ± 50 mm
PD SV, TDI, VPČ Jednorázová Vizuální; 
měřením Zápis do SD























Příprava realizace Universitního centra ve Zlíně
SEZNAM POUŽITÝCH NOREM
ČSN EN 13 670 - Provádění betonových konstrukcí
ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě,Navrhování geometrické přesnosti
ČSN EN 14195 Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy - Definice, požadavky a zkušební metody
Předpis č.183/2006 sb. Stavební zákon
Předpis č.591/2006 sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
PD – projektová dokumentace; SD – stavební deník; SV – stavbyvedoucí; M – mistr; STR –strojník; G -geodet; VPČ - vedoucí pracovní čety
J – jednorázově; P – pravidelně; D - denně
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
Příprava realizace Universitního centra ve Zlíně




nevyhoví Provedl Prověřil Převzal
Kontrola PD a  souvisejících 
dokumentů
PD odsouhlasena objednatele; kontrola kompletnosti 
PD
Zákon č.183/2006 
sb. SV Jednorázová Vizuální zápis do SD
Připravenost staveniště Kontrola skladovacích ploch, kontrola přístupových 
cest, kontrola odběrových míst eletřiny PD SV,VPČ Jednorázová Vizuální zápis do SD
Připravenost pracoviště kontrola přechozích prací, kontrola podkladu - 
celistvost kce, požadovaná pevnost; úklid pracoviště TP SV,VPČ jednorázová Vizuální zápis do SD
Převzetí materiálu Kontrola kompletnosti dodávky; kontrola kvality dodaného materiálu Dodací listy; TP;PD SV,VPČ Jednorázová (Při převzetí) Vizuální
zápis do SD; 
certifikáty jakosti
Skladování materiálu Kontrola skladování materiálu dle podmínek výrobce TP; Doporučení 
výrobce SV,VPČ Jednorázová Vizuální zápis do SD
Klimatické podmínky
Kontrola teploty;povětrnostních podmínek; 
viditelnosti.Vítr nad 11 m/s nebo viditelnost pod 30 m 
přerušení veškerých prací na pracovišti
TP SV Denně Vizuální; 
měřením zápis do SD
Stroje a mechanismy
Kontrola funkčnosti; kontrola stavu strojů a 
mechanismů; počet ks; Způsobilost pracovníků; 
zabezpečení stroje v případě přerušení práce
TL; N.v.č. 591/2006 
sb.; strojnický průkaz; 
ŘP










Kontrolní a zkušební plán pro ocelovou konstrukci pultové střechy
Příprava realizace Universitního centra ve Zlíně
Osazení sloupků
Kontrola vtyčení polohy jednotlivých ocelových 
sloupků, kontrola předepsaného kotevního momentu u 
šroubových spojů, kontrola svislosti sloupů
PD; TP SV; TDI pravidelná (během montáže 
a celková po montáži)
Vizuální; 
měřením Zápis do SD
Osazení průvlaků Kontrola polohy průvlaku, kontrola svarového spoje PD; TP SV; TDI jednorázová (po montáži) vizuální; 
měřením Zápis do SD
Osazení vazníků a IPE 
nosníků
Kontrola polohy jednotlivých vazníků a IPE nosníků; 
kontrola svarového připojení vazníků a IPE nosníků PD; TP SV; TDI
pravidelná (během montáže 
a celková po montáži)
vizuální; 
měřením Zápis do SD
Osazení vaznic Kontrola polohy vaznic; kontrola šroubových spojů PD; TP SV; TDI jednorázová (po montáži) vizuální; 
měřením Zápis do SD
Kontrola ztužidel Kontrola osazení ztužidel; kontrola šroubového spoje PD; TP SV; TDI jednorázová (po montáži) vizuální; 
měřením Zápis do SD
Kontrola konstrukce Kontrola prostorové tuhosti konstrukce; zaměření polohy celé konstrukce PD; TP SV; TDI
Jednorázová (Před 
předáním) Měřením
Zápis do SD, 
Protokol
Kontrola pracoviště Kontrola stavu pracoviště, kontrola čistoty a úklidu pracoviště TP SV; SVČ
Jednorázová (Před 
předáním) vizuální Zápis do SD
SEZNAM POUŽITÝCH NOREM
Předpis č.183/2006 sb. Stavební zákon
Předpis č.591/2006 sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
PD – projektová dokumentace; SD – stavební deník; SV – stavbyvedoucí; M – mistr; STR –strojník; G -geodet, SVČ - vedoucí pracovní čety

























Příprava realizace Universitního centra ve Zlíně






nevyhoví Provedl Prověřil Převzal
Kontrola PD a  souvisejících 
dokumentů
PD odsouhlasena objednatele; kontrola kompletnosti PD; kontrola 
kladečského plánu Zákon č.183/2006 sb. SV
Jednorázová (před 
zahájením montáže) Vizuální zápis do SD
Připravenost staveniště Kontrola skladovacích ploch, kontrola přístupových cest, kontrola 
odběrových míst eletřiny PD SV,M
Jednorázová (před 
zahájením montáže) Vizuální zápis do SD
Připravenost pracoviště kontrola nosné ocelové konstrukce - rovinnost kce min L/600 (L 
vzdálenost sousedních podpor ,úklid pracoviště
TP; Protokol o zaměření 
ocelové konstrukce SV,M jednorázová Vizuální zápis do SD
Převzetí materiálu Kontrola kompletnosti dodávky; kontrola kvality dodaného 
materiálu;kontrola neporušenosti obalů Dodací listy; TP;PD SV,M Jednorázová (Při převzetí) Vizuální
zápis do SD; 
certifikáty 
jakosti
Skladování materiálu Kontrola skladování materiálu dle zásad a doporučení výrobce TP; Doporučení výrobce SV,M Jednorázová Vizuální zápis do SD
Klimatické podmínky
Kontrola teploty;povětrnostních podmínek; viditelnosti.Vítr nad 11 m/s 
nebo viditelnost pod 30 m přerušení veškerých prací na pracovišti; 
teplotní omezení pokládky - od - 10 °C - +40 °C.
TP SV Denně Vizuální; 
měřením zápis do SD
Stroje a mechanismy Kontrola funkčnosti; kontrola stavu strojů a mechanismů; počet ks; Způsobilost pracovníků; zabezpečení stroje v případě přerušení práce
TL; N.v.č. 591/2006 sb.; 
strojnický průkaz; ŘP SV,STR
pravidelná; před začátkem a 
koncem směny Vizuální zápis do SD
Kontrola ukončení u okapu Kontrola upevnění; osazení; poloha okapových U profilů; Kontrola provedení přesahů a oplechování PD;TP SV; TDI  po montáži
vizuální; 
měřením Zápis do SD
Montáž panelů montáž panelů dle zásad výrobce; kontrola vytyčení polohy a osazení PD; TP; TP výrobce SV; TDI průběžná během montáže a 
celková po montáži
Vizuální; 
měřením Zápis do SD
Kotvení panelu Kontrola šroubových připojení panelů; kontrola množství, polohu a 
utahovací moment jednotlivých šroubů PD; TP; TP výrobce SV; TDI průběžná; během montáže
vizuální; 
měřením Zápis do SD
Kontrola konstrukce
Kontrola provedení opláštění; kontrola provedení detailu u okapu; 
kontrola provedené detailu u přechodu na sklěněnou část pultové 
střechy 
PD; TP SV; TDI Jednorázová (Před předáním) Měřením Zápis do SD
Kontrola pracoviště Kontrola stavu pracoviště, kontrola čistoty a úklidu pracoviště TP SV; M Jednorázová (Před předáním) vizuální Zápis do SD
SEZNAM POUŽITÝCH NOREM
Předpis č.183/2006 sb. Stavební zákon
Předpis č.591/2006 sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
PD – projektová dokumentace; SD – stavební deník; SV – stavbyvedoucí; M – mistr; STR –strojník; G -geodet
J – jednorázově; P – pravidelně; P - pravidelná









































nevyhoví Provedl Prověřil Převzal
Kontrola PD a  souvisejících dokumentů PD odsouhlasena objednatele; kontrola kompletnosti PD; kontrola kladečského plánu Zákon č.183/2006 sb. SV Jednorázová (před 
zahájením montáže) Vizuální zápis do SD
Připravenost staveniště Kontrola skladovacích ploch, kontrola přístupových cest, kontrola odběrových míst eletřiny PD, výkres ZS SV,M Jednorázová (před 
zahájením montáže) Vizuální zápis do SD
Připravenost pracoviště Kontrola vyčištění a uklizení pracovní plochy TP SV Jednorázová (před 
zahájením montáže) Vizuální zápis do SD
Kontrola předchozích prací -stropní 
konstrukce
Kontrola celistvosti povrchu a předepsané pevnosti podkladní konstrukce - vlhkost podkladu max. 
30%; rovinnost v příčném směru ± 8 mm; rovinnost v podélném směru ± 15 mm; půdorysné rozměry 
plochy  ± 40 mm; pevnost min. 60 kPa při 10% stlačení 
PD;TP;ČSN 73 0205 SV; TDI; Jednorázová Vizuální; 
měřením
zápis do SD, 
protokol
Kontrola předchozích prací -atika rovinnost ± 10 mm na kterémkoliv 1 m; rovinnost ± 50 mm na 10 m; svislost ± 10 mm PD;TP;ČSN 73 0205 SV; TDI; Jednorázová Vizuální; 
měřením
zápis do SD, 
protokol
Převzetí materiálu Kontrola kompletnosti dodávky, kontrola kvality dodaného materiálu, kontrola neporušenosti obalů TP; Dodací list SV, M Jednorázová (při každé dodávce) Vizuální zápis do SD
skladování materiálu Kontrola skladování materiálu dle zásad a doporučení výrobce TP; Doporučení výrobce SV,M Jednorázová Vizuální zápis do SD, 
certifikát jakosti
Klimatické podmínky Kontrola teploty;povětrnostních podmínek; viditelnosti.Vítr nad 11 m/s nebo viditelnost pod 30 m přerušení veškerých prací na pracovišti; teplotní omezení pokládky pod + 5°C. TP SV Denně
Vizuální; 
měřením zápis do SD
Stroje a mechanismy Kontrola funkčnosti; kontrola stavu strojů a mechanismů; počet ks; Způsobilost pracovníků; 
zabezpečení stroje v případě přerušení práce
TL; N.v.č. 591/2006 sb.; 
strojnický průkaz; ŘP SV,STR
pravidelná; před 
začátkem a koncem 
směny 
Vizuální zápis do SD
Kontrola osazení střešních vpustí Kontrola polohy a napojení PD; TP SV, VPČ,TDI Jednorázová Vizuální zápis do SD
Kontrola provedení penetrace Kontrolola rovnoměrnosti a pravidelnosti nátěru; zaschnutí při 20 °C 30 min.nebo dle návodu výrobce TP, Technický list SV, TDI,VPČ Jednorázová Vizuální Zápis do SD
Kontrola parozábrany Kontrola přesahu jednotlivých pásů min.100 mm ± 10 mm; kontrola napojení svislé části izolace na 
vodorovnou - koutový spoj -  přesah min. 200 mm; plnoplošné natavení
ČSN 73 0600; ČSN 73 0606; 
TP SV, TDI,VPČ Pravidelně
Vizuální; 
měřením Zápis do SD
Kontrola separační vrstvy  - geotextílie Kontrola přesahuů sousedních pásu min. 100 mm ± 10 mm; bodové natavení spojů po cca 500 mm; 
nutnost během pokládky geotextílii přitěžovat vzhledem k povětrnosti
PD, TP; ČSN 73 1901;     ČSN 
EN ISO 10320 SV, TDI,VPČ Pravidelně Vizuální Zápis do SD
Kontrola spádové vrstvy Kontrola výšky, směru a sklonu TP, PD;ČSN 73 1901 SV, TDI,VPČ Pravidelně Vizuální Zápis do SD
Kontrola tepelné izolace Kontrola pokládky tepelné izolace, 2 vstvy nad sebou s převazbou spar o 1/2 šířky izoalční tabule, 
nutnost přitěžování během pokládky z povětrnostních důvodů PD; TP SV, TDI,VPČ Pravidelně Vizuální Zápis do SD
Kontrola hydroizolace
Konrola spojů, přesahy - min. 100 mm, vzdálenost   příčných spár sousedních pásů  o min 400 mm; 
min. šířka svaru 30 mm, kontrola napojení svislé izolace na vodorovnou - koutový svar;, Zkoušky 
těsnosti svarů - zkouška jehlou (odlupovací zkouška) - po celé délce kontrolovaného spoje
ČSN 73 0600; ČSN 73 0606; 
TP; ČSN 73 1901;ČSN EN 
13956
SV, TDI,VPČ Pravidelně Vizuální Zápis do SD
Kontrola nášlapné vrstvy - dlažba Kontrola pokládky dlažby na rektifikační terče, kontrola výškové úrovně nášlapné vrstvy, kontrola provedené dořezů dlažby podél svislých konstrukcí střechy PD; TP SV, TDI,VPČ Pravidelně Vizuální Zápis do SD
Kontrola nášlapné vrstvy - kačírek Kontrola použití správné frakce kameniva - 16-32 mm, kontrola dodržení tloušťky vrstvy - 32 mm v 
celé ploše PD; TP SV, TDI,VPČ Pravidelně
Vizuální; 
měřením Zápis do SD
Kontrola kotvícího systému Kontrola osazení kotvících bezpečnostních bodů, jejich rozmístění a kompletnost a zprávnost provedení dle PD PD; TP;ČSN 73 1901 SV; TDI Jednorázová Vizuální Zápis do SD
Klempířské práce Kontrola provedení oplechování konstrukcí atiky, dilatační spáry po 2 m / 3 mm ČSN 73 3610; PD, TP SV; TDI Jednorázová Vizuální Zápis do SD























Kontrola odvodnění střechy Kontrola průchodnosti střešních vpustí a dostatečná funkčnost odovdňovacího systému TP; PD;ČSN 73 1901 SV; TDI Jednorázová Vizuální Zápis do SD
Kontrola střešního pláště Kontrola provedení střešního pláště jako celku - kompletnost, funkčnost, vzhled TP; PD;ČSN 73 1901 SV; TDI Jednorázová Vizuální Zápis do SD
SEZNAM POUŽITÝCH NOREM
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - základní ustanovení
ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení
ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení
ČSN EN 1991 - 1 - 4 Eurokod 1: Zatižení konstrukcí - Část 1 - 4: Obecné zatížení - Zatížení větrem
ČSN EN ISO 10320 - Geotextílie a výrobky podobné geotextíliím - Identifikace na staveništi
Předpis č.183/2006 sb. Stavební zákon
Předpis č.591/2006 sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
PD – projektová dokumentace; SD – stavební deník;TP - technologický předpis; SV – stavbyvedoucí; VPČ - vedoucí pracovní čety; STR –strojník; TDI - techniký dozor investora
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1. INFORMACE O STAVBĚ 
 
Název stavby:  Universitní centrum ve Zlíně 
 
Místo stavby:   Zlín, ulice Hradská a nám.T.G. Masaryka 
 
Kraj:    Zlínský 
Investor:   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Architekt:  AL-DESIGN s.r.o.,Praha 1, Anenské nám. 2 
Projektant:   KB HEXAPLAN,projekční a Inženýrské sdružení 
          KB projekt s.r.o., Zlín, Lešetín I/659 
Popis stavby:   
Novostavba Universitního centra se nachází v centru Zlína a bude loužit jako rektorát 
University Tomáše Bati a jako universitní knihovna. Universitní centrum je oválného tvaru o 
půdorysných rozměrech 70 x 35 m, dvě podzemní a pět nadzemních podlaží. Stavba je 
navržena jako monolitický železobetonový skelet s nosnými sloupy umístěnými po obvodu a 
vynášejícími železobetonové monolitické stropní konstrukce, tvořené radiálními plochými 
průvlaky se spojitou stropní deskou. 
Vnější opláštění budovy je v kombinaci dvou materiálů, sklo a keramika. Zasklené plochy 
jsou převažující součástí vnějšího opláštění sestavující se z pásových sestav oken, zasklené 
fasády schodišťových věží a zaskleným průčelím ustupujícího 5. podlaží. U průsvitného 
opláštění je navrženo strukturální zasklení. 
Střecha nad Universitním centrem by se dala rozdělit na 3 části, první část střechy je tvořena 
jako plochá nepochúzí, střecha plochá pochúzí a pultová střecha. 
 
• Zastavěná plocha:  2 361 m² 
• Obestavěný prostor:  47 910 m³ 
• Užitná plocha:   10 395 m³ 
• Celkové náklady stavby:  379 000 000 Kč 
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2. VYBRANÁ NEJPRAVDĚPODOBNĚJŠÍ RIZIKA VZNIKAJÍCÍ NA STAVENIŠTI A 






fyzických osob a viditelné 
označení hranice 
staveniště i za snížené 
viditelnosti 
 
- Oplocení po obvodu staveniště bude vyhotoveno z přesných 
plotových dílců výšky 2m vzájemně sešroubovány. V prostoru vjezdu 
bude osazena uzamykatelná brána. Na oplocení budou umístěny 
reflexní prvky, které budou i při snížené viditelnosti viditelně 
vyznačovat polohu oplocení. 
- Na oplocení u vstupu bude upevněna informační tabule o zákazu 
vstupu. 
Ohrožení pracovníků při 
pohybu na staveništi 
 
- Na staveništi bude zabezpečeno udržování, čištění a úklid podlah, 
pochůzích ploch a komunikací a průchodů volně průchodných a 
volných, bez překážek a bez zastavování stavebním materiálem, 
provozním zařízením, v zimním období bude probíhat odstranění 
námrazy, sněhu a komunikace budou opatřeny protiskluzovým 
posypem. 
- používání OOPP - pracovní obuv, ochranné přilby, za snížené 
viditelnosti použití reflexních vest. 
Nebezpečí vzniku požáru 
nebo výbuchu vlivem 
elektrické energie a úraz 
elektrickým proudem 
 
- Všechny rozvody budou splňovat platné normy, budou zhotoveny 
oprávněnou osobou, podrobeny revizi a předány k užívání. Rozvody 
budou pravidelně kontrolovány, o jejich kontrole bude proveden zápis 
do knihy BOZP. 
- Všechny hlavní dočasné rozvody elektrické energie na staveništi 
budou vedeny v plastových chráničkách. V místě komunikace bude 
vedení chráněno ocelovými chráničkami. 
- Na hlavním staveništním rozvaděči bude osazen hlavní vypínač, ten 
bude označen nápisem a všechny osoby budou seznámeny 
s umístěním vypínače. 
- Při ukončení prací na staveništi bude vypnuta elektrická energie na 
hlavním vypínači. To bude kontrolovat stavbyvedoucí. 
- Prodlužovací kabely na pracoviště budou vedeny tak, aby nedošlo 
k jejich poškození, zároveň, aby nebránily provozu na pracovišti, 
popř. neohrožovaly provoz na staveništi. Zároveň budou použity 
pouze kabely splňující platné normy. 
 
Zajištění prostoru pod 
místem práce ve výšce a v 
jeho okolí 
 
- pod tímto místem bude vyloučen provoz, zároveň bude vyloučen 
provoz na staveništi v šířce 2m od volného okraje přilehlého lešení. 
- pokud bude nutný vstup osob do ohroženého prostoru je povinnost 
vstupované osoby informovat pracovníky vykonávající práci na 
střeše. Pracovníci budou následně udržovat vizuální kontakt. 
 
Pád pracovníka při 
výstupu na střechu k místu 
vlastního výkonu práce na 
střeše 
 
- zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačního 
prostředku  
- při použití žebříku musí žebřík přesahovat pracovní plošinu o 1,1m, a 
zároveň musí být zajištěn proti usmýknutí například zarážkami kvůli 
ztrátě stability. 
- po žebříku nesmí vystupovat ani na něm pracovat současně víc než 
jeden pracovník. 
- na pracovních plošinách ve výšce nad 1,5m, je nutné na volné 
okraje osadit zábradlí do výšky 1,1m a zabezpečit zamezení 
propadu pracovníků skrz zábradlí např. mezilehlými příčlemi, u 
podlahy bude osazena okopová lišta. 
 
Pád materiálu nebo nářadí 
z pracovní plošiny 
 
- bude zajištěno okopovými lištami. 
- dalším opatřením je úvaz drobného nářadí. 
- drobný materiál např. hřebíky, šrouby atd. uskladníme do vhodné 
výstroje (pás s upínkami, brašny, kapsáře, pouzdra) nebo k tomuto 
účelu upraven pracovní oděv, zároveň platí zákaz zavěšování nářadí 
za části oděvu, nejsou-li k tomuto účelu vyrobeny. 
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- zároveň vymezit a označit ochranné pásmo pod místem práce ve 
výšce a zamezit tak provozu pod pracovištěm – 2 m ochranné 
pásmo. 
Riziko přetížení jeřábu, 
ztráta stability a převržení 
jeřábu 
- pracovník musí být odborně i zdravotně způsobilý k obsluze jeřábu 
- na jeřábu s vyložením nutno uvést min a max nosnost dle daného 
vyložení, správně zvolit a provést centrální zátěž a protizávaží 
- respektovat zátěžovou křivku jeřábu 
- plynulá manipulace s ovládáním zdvihu břemene, zamezit prudkým 
změnám zdvihu a pohybu sklápění výložníku 
- zákaz zvedání břemen odtrháváním, břemena zasypaná, upevněná 
nebo přimrzlá 
 
Riziko zasažení osoby 
pohybem břemene 
- manipulaci s břemenem zavěšeným na laně jeřábu provádět plynule, 
zejména vyloučit vznik šikmého tahu 
- ovládat jeřáb tak, aby při rozjezdu či zastavení nedošlo 
k nadměrnému rozhoupání břemene 
- těžiště břemene mít v ose závěsu jeřábu 
- před zvedáním břemene mít zdvihové lano ve svislé poloze 
Riziko pádu břemene na 
osobu při přepravě 
jeřábem 
- vazačské práce na břemenu provádí osoba s odbornou kvalifikací 
- nutné použití nezávadných ani nijak porušených vázacích prostředků 
- používat výstražné znamení jeřábníkem k varování osob, které 
mohou být jeřábem nebo břemenem ohrožení 
- při přepravě materiálu na paletě je nutné zajistit jednotlivé kusy 
materiálu na paletě proti uvolnění a pádu 




- použití kombinace kolektivního a osobního zajištění proti pádu – 
zbudované lešení po obvodu budovy, jehož poslední podlaží bude ve 
výšce menší než 1,5m pod úrovní volného okraje střechy 
- zároveň každý pracovník bude vybaven OOPP  - základním 
zajišťujícím systémem ochrany proti pádu, složeným 
ze zachycovacího postroje, tlumiče pádu, spojovacího prostředku, 
spojky, pevného kotevního bodu. 
- kotevní body budou určeny dle technologického předpisu. Zároveň 
bude dána technologickým předpisem délka spojovacího prostředku 
– lana. 
- je nutné vyklizení prostoru pod možným místem pádu, aby nedošlo 
k úrazu naražením na překážku při pádu. 
Nebezpečí při nepříznivých 
povětrnostních 




Při nepříznivých povětrnostních podmínkách je povinen 
stavbyvedoucí přerušit práci na střeše když: 
- nastane bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
- Vane čerstvý vítr o rychlosti nad 11 m/s (síla větru 6° Bf) 
- sníží se dohlednost na střeše pod 30 m 




3. NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. 
  
O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU 
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH 
 





I.   Požadavky na zajištění staveniště  
1.   Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a ) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m.  
Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem 
tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci                                                                 Kapitola A. 8 
Příprava realizace Universitního centra ve Zlíně                                                                | 174 
 
a osvětlit. 
Oplocení po obvodu staveniště bude vyhotoveno z přesných plotových dílců šířky 3m a výšky 
2m. Dílce budou kotveny v betonových podstavcích. Spoje dílců budou vzájemně 
sešroubovány a na oplocení budou umístěny reflexní prvky, které budou i při snížené 
viditelnosti viditelně vyznačovat oplocení. Tyto reflexní prvky je nutno v pravidelných 
intervalech kontrolovat, zda jsou na určeném místě pevně připojeny, v min. intervalu alespoň 
1x týdně.  
 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty 
kontrol tohoto zabezpečení.  Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou15) na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
Na oplocení bude upevněna informační tabule s nápisem ,, Zákaz vstupu na staveniště a  
současně vedle umístěna značka ,, Nepovolaným vstup zakázán“. Oplocení nebude nijak 
zasahovat do přilehlých komunikací.  
 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v 
projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě  ohrazení  
staveniště  na veřejných prostranstvích  a veřejně přístupných    komunikacích    umožňovalo    bezpečný    
pohyb    fyzických    osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením. 
Požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené nejsou obsaženy 
v projektové dokumentaci. Zhotovitel stavby zajistí doplnění zarážek o výšce 200 mm nad 
povrchem komunikace. 
 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami16), provádějícími   místní   
úpravu   provozu   vozidel   na   staveništi.   Zákaz  vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou15) na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
U vjezdu na staveniště bude viditelně upevněna dopravní značka upravující rychlost vozidel 
na staveništi. Dále budou u vjezdu osazeny informační tabule dle požadavků bodu 2. 
 
5. Před   zahájením   prací   v ochranných   pásmech   vedení,   staveb   nebo   zařízení technického vybavení 
provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb 
nebo zařízení17), a během provádění prací je dodržuje. 
Zhotovitel stavby se bude řídit podmínkami stanovených provozovateli a uvedených 
v dokumentaci stavebního povolení. 
 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný  stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis5). 
Na staveništi bude dodržován pravidelný úklid a čištění staveniště od překážek, které by případně 
mohly bránit v plynulém provozu a prací na staveništi.  
Osvětlení komunikačních prostor, prostor kolem sociálního zázemí staveniště a vjezd na 
staveniště budou ve večerních hodinách zajišťovat stožáry s osvětlením, napojené na 
staveništní rozvod elektrické energie a opatřeny světelnými čidly.  
 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 
technickým zařízením nebo jinými prostředky  zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn 
bezpečný pohyb po této ploše. 
V případě výskytu neúnosných ploch, budou tyto plochy ihned opatřeny únosnou konstrukcí nebo 
technickým zařízením. 
 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední 
blízkosti. 
V prostorách staveniště budou všichni pracovníci informování a upozornění předem 
domluveným znamením nebo výstražným zvukovým signálem o možnosti nebezpečí 
vyplývající z případné manipulace a dopravě břemen po staveništi. V bezprostřední blízkosti 
staveniště bude bezpečnosti chodců a dopravního provozu zajišťovat v případě možnosti 
ohrožení pověřená osoba. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci                                                                 Kapitola A. 8 
Příprava realizace Universitního centra ve Zlíně                                                                | 175 
 
II.       Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána takovým 
způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být 
dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba 
dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné 
energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
Zařízení pro rozvod elektrické energie na staveništi bude vedeno v plastových chráničkách 
označených podle druhu. Vše bude provedeno dle platných norem. Jsou navrženy a následně 
provedeny odpovědnými osobami, které jsou poučeny o dodržení zásad BOZP  při práci. 
Hlavní vypínač elektrické energie bude umístěn na rozvaděči opatřen nápisem,, Hlavní 
vypínač“. 
 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována 
pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být 
umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s 
jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních 
důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
Vedení elektrické energie bude pravidelně kontrolováno oprávněnou osobou a bude proveden 
zápis do stavebního deníku. Při přerušení prací na staveništi bude přívod energie vypnut. 
Polohy trvalých přípojek procházející staveništěm budou označeny reflexním sprejem. 
 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje 
elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do ochranného 
pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných  strojů  pod  vedením  vyloučit, je  nutno  umístit  
závěsné   zábrany a náležitá upozornění. 
Na staveništi se nebude vyskytovat nadzemní elektrické vedení 
 
III.   Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1.    Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a stabilní s ohledem 
na 
a)    počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
Konstrukce lešení budou označena příslušnou max. únosností. Stavební výtah bude opatřen 
informační tabulí, informující max. únosnost břemene a max. počet přepravovaných osob. 
 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba stabilitu zajistit 
vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště 
nebo jeho části. 
Konstrukce lešení bude v pravidelných intervalech kontrolována a v případě výskytu rizika 
porušení a tím vzniku nebezpečí ztráty stability nebo únosnosti konstrukce, ihned dojde 
k informování pracovníků o zákazu pohybu v ohroženém prostoru a přistoupí se k opravě. 
 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech stanovených v 
průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho 
stabilitu a pevnost. 
Prohlídku bude prováděn odpovědná osoba pravidelně, případně dle aktuální situace spolu 
se stavbyvedoucím a TDI. 
 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a podle  pokynů 
výrobce  a v souladu  s požadavky  zvláštních právních předpisů18)  a požadavky na organizaci práce a 
pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení 
fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
Pro materiál bude dle výkresu Zařízení staveniště vyhrazen prostor skládky, kde bude 
materiál skladován v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem. Dále budou na staveništi 
k dispozici uzamykatelné sklady pro úschovu drobného materiálu a nářadí. Stroje budou 
v případě nečinnosti odstaveny na předem vyhrazené ploše dle výkresu ZS. 
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5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví fyzických 
osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního    prostředí    vlivem    
nepříznivých    povětrnostních    vlivů,    nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné 
události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 
přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
Stavbyvedoucí, případně další pověřené osoby jsou povinny sledovat průběh prací, 
v případě podezření na ohrožení života nebo zdraví pracovníků na staveništi případně osob 
v okolí, jsou tyto osoby povinny práce zastavit a ihned provést k roky k nápravě a odstranění 
rizika ohrožení. 
 
6. Při   přerušení   práce   zajistí   zhotovitel   provedení   nezbytných   opatření   k ochraně bezpečnosti a 
zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
Nastane - li situaci, kdy dojde k zastavení výstavby z důvodů nebezpečí ohrožení osob, 
stavbyvedoucí provede zápis do SD a rozhodne o dalším postupu. 
 
7. Dojde-li   v průběhu   prací   ke   změně   povětrnostní   situace   nebo   geologických, hydrogeologických, 
popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce  zejména při  používání  
a provozu  strojů,  zajistí  zhotovitel  bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických 
postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických 
postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
Stavbyvedoucí tuto situaci řeší stejným způsobem jako v bodě 5., 6. 
 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje 
zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly  seznámeny  s pravidly  
dorozumívání pro případ nehody  a  stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první 
pomoci. 
Na pracovišti budou vždy přítomni min. 2 pracovníci, následný postup stanovuje Plán BOZP. 
 
 3.2 Příloha č.2  k  nařízení  vlády č.591/2006 sb. 
 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů 
a nářadí na staveništi 
 
I.    Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami 
majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony 
pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení,  popřípadě jiných  podzemních  
překážek,   umístění  nadzemních  vedení  a překážek. 
Po příjezdu strojů na stavbu a před zahájením prací na stavbě bude obsluha strojů 
obeznámena o provozních a pracovních podmínkách na staveništi, které by mohly mít vliv 
na bezpečnost práce na staveništi. Obsluha strojů bude proškolena o BOZP a to stvrdí 
svým podpisem do stavebního deníku. Obsluha je povinna používat stroj v souladu 
s BOZP.    
      
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností  ,  stroje.  Je-li stroj  
vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k 
používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo  uvolnění. 
Stroje používané při výstavbě budou obsluhovat pouze osoby vlastnící strojní průkaz na daný stroj. Každý 
stroj bude vybaven návodem k obsluze stanovený výrobcem stroje a obsluhující osoba bude tento návod 
dodržovat. 
 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení  stroje  
do chodu zvukovým, případně  světelným výstražným signálem.  Po výstražném signálu uvádí obsluha 
stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické   osoby   opustily   ohrožený   prostor;   není-li   v 
průvodní   dokumentaci   stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním 
dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden 
do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
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Obsluha stroje je povinna před zahájením provozu stroje si dohodnout dorozumívací signály 
s osobami pracující v blízkosti stroje. Ostatní osoby pohybující se po staveništi jsou povinny 
nevstupovat do ohroženého prostoru. 
 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným světlem oranžové 
barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy19). 
Obsluha stroje je povinna tyto právní předpisy dodržovat. 
 
5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu s podmínkami  
stanovenými  podle   zvláštních  právních  předpisů20);   dohled  a podle okolností též bezpečnost provozu 
na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této 
činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní  prostředek výstražný  oděv  s vysokou viditelností.   Při  
označení překážky provozu   na   pozemních   komunikacích   se   řídí   ustanoveními   zvláštních   právních 
předpisů16). 
Nepředpokládají se práce na komunikacích. 
 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových 
staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, výkopech, 
podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
Při realizaci stavby mohou vzniknout vibrace, ty však nebudou mít vliv na okolní zástavbu 
a především na stavbu samotnou. 
 
II. Stroje pro zemní práce 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, aby s 
ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost není stanovena v technologickém 
postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací. 
Po obvodě výkopu, kde je výkop svahován, budou stroje pojíždět ve vzdálenosti max. 2 m od 
hrany výkopu, v části kde je výkop zapažen mohou stroje tuto vzdálenost snížit, avšak v takové 
vzdálenosti od hrany, aby při neopatrnosti obsluhy stroje nedošlo k pádu stroje do výkopu. 
 
2. Pod  stěnou nebo  svahem  stroj   pojíždí nebo  vykonává pracovní  činnost v takové vzdálenosti, aby 
nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby nedošlo ke 
vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
Pracovní vzdálenost strojů při souběžně probíhajících pracích musí být taková, aby si stroje 
vzájemně nepřekážely a nehrozilo nebezpečí srážky. Strojníci a jejich pomocníci budou mít 
domluvené jasné neverbální komunikační signály.    
 
4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy tak, aby nedošlo k 
nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
Za bezpečnou techniku jízdy zodpovídá obsluha stroje, obsluha stroje je povinna dodržovat 
zásady uvedené výrobcem a dále zásady BOZP. 
 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje pouze nad 
ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci 
pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině 
nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
Při nakládání materiálu na korbu nákladního automobilu bude řidič tohoto vozu mimo kabinu. 
Opustí-li strojník nebo řidič obsluhující stroj, musí mít tento stroj vypnutý motor.  
V ostatních případech je nutné, aby obsluha stroje se vyhýbala manipulaci nad kabinou řidiče. 
Nakládka materiálu bude ukládána rovnoměrně po celé ploše korby. 
 
6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v přepravní 
poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu obsluhy. 
Stroj bude přepravován takový materiál, ke kterému je uzpůsoben. Obsluha stroje je povinna 
dbát na to, aby nedošlo k přetížení stroje nákladem. Dále je strojník povinen dodržovat 
zásady použití stroje stanovené výrobcem. 
 
7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, popřípadě 
na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem k 
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používání. 
Zodpovídá obsluha stroje. 
10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
Zodpovídá obsluha stroje. 
 
11.  Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 
 
a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
b) urovnávat terén otáčením lopaty, 
c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
Zodpovídá obsluha stroje. 
 
12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv zeminy. 
Zodpovídá obsluha stroje. 
 
13. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle podmínek 
stanovených výrobcem přiměřeně  i  požadavky   na  bezpečný   provoz   a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen6). 
Zodpovídá obsluha stroje. 
 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, zkontroluje řidič 
dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této 
poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně únosném místě 
bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 
Před jízdou, po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení kontroluje řidič 
zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze. Při výsypu musí být přepravní prostředek 
umístěn tak, aby nebylo bráněno manipulaci s výsypným zařízením. Prostor pro transportbeton 
bude v souladu s návrh ZS v projektové dokumentaci. 
 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky,  skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové  směsí 
musí být vedeny  a zajištěny tak,  aby  nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání například lešení, 
bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění fyzických osob 
následkem jeho nenadálého pohybu vlivem  dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při strojním čerpání malty musí 
být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou 
čerpadla. 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a opakované 
couvání vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné  
a v prostoru manipulace  s výložníkem  a potrubím  se  nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno zbytečně 
přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být prováděna jen 
při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k 
používání. 
13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
S potrubím a hadicemi bude manipulováno tak, aby nepůsobily nadměrné namáhání a přitížení 
bednění, pažení a svahování. Jako další opatření je nutno zajistit, že vyústění potrubí čerpané 
směsi bude zajištěno, aby vlivem dynamických účinků dopravované směsi, nedošlo ke zranění 
obsluhy. Autočerpadlo bude v provozu pouze na místech určených výkresem pojezdu 
autočerpadla a kde bude bezpečný příjezd autodomíchávačů, nevyžadující složité a 
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opakované couvání tohoto stroje. Obsluha čerpadla musí mít dostatečný rozhled na výložník. 
A musí zároveň zajistit, aby v dosahu výložníku se nezdržovali žádné osoby a ani překážky, 
které by bránily manipulaci s výložníkem. Je přísný zákaz používat výložník ke zvedání a 
přemisťování břemen. Přemisťování čerpadla lze jen za předpokladu, že výložník bude 
složený v přepravní poloze. Při manipulaci s výložníkem dbáme na to, aby byla zajištěna 
stabilita čerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami v souladu s návodem k používání. 
 
IX. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v ruce nebo je 
ručně provozována, musí být nejméně 10 m.  Totéž platí o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí 
jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru 
drženou v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se provádí jen za 
chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno 
v návodu k používání. 
Délka přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v ruce, musí být 
minimálně 10 m. Ponoření a vytažení vibrátoru ze zhutňovaného betonu se provádí pouze za 
chodu vibrátoru. Ohebný hřídel bude ohýbán v oblouku minimálním, jaký udává výrobce. 
Obsluha vibrátoru bude seznámena s návodem na použití stroje a postupem betonáže. 
Obsluha vibrátoru se bude řídit zásadami BOZP. 
 
XIII. Stavební výtahy 
Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech kontrolovány s cílem zajistit 
jejich bezpečný provoz. 
Provozuschopnost a bezpečnost stavebního výtahu bude kontrolována pověřenou osobou 
min. 1 x týdně, případně dle potřeby. 1 x měsíčně bude oslovena firma, která výtah montovala 
a provede kompletní revizi výtahu. 
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu předchozího 
provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti  samovolnému pohybu  musí  být  stroj   po  ukončení  práce  zajištěn  v souladu s návodem k 
používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího 
rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací 
brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní zařízení 
stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k 
používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, učiní 
v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému 
užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí 
ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není ohrožena 
stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí. 
Obsluha stroje je povinna stroj pravidelně kontrolovat a v případě nalezení závady stroje, tuto 
závadu neprodleně nahlásit a popřípadě ji odstranit. Stroje, po ukončení případně přerušení 
práce, musí být zajištěny proti samovolnému pohybu, a to řádným zabrzděním a případně 
použitím zakládacích klínů. Dále musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní 
zařízení stroje např. spuštěním na zem nebo složením do přepravní polohy. Dále zajistíme 
zabránění neoprávněnému užití stroje jinou osobou, a to uzamčením kabiny stroje, případně 
uzamčením ovládání stroje. Stroj při ukončení prací musí být odstaven na staveništi mimo 
komunikaci a pod stroj bude vložena zachytávající vana, pro případ úniku oleje nebo 
pohonných hmot. 
 
XV. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se provádí podle 
pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního 
zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při vlečení stroje a 
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jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky zvláštního právního 
předpisu22) a dále uvedené bližší požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, na stroji 
ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání 
stanoveno jinak. 
4. Při přepravě  stroje  na ložné  ploše  dopravního prostředku jsou pracovní  zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se strojem upevněna a 
mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše 
dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 
 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, 
bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny fyzické  osoby  
s výjimkou obsluhy  stroje vzdálí  z prostoru,  v němž by  mohly  být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, 
přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní 
prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá 
zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
9. Přípojný  stroj  musí   být   při   připojování   k tažnému   vozidlu   bezpečně   zabrzděn a mechanicky 
zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální přípustná 
hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena 
opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny5). 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která připojování 
provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě 
poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabrzděno. 
Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině stroje, na stroji, ani na 
ložné ploše dopravního prostředku nesmí zdržovat žádné osoby. Při přepravě musí být stroj 
zajištěn proti posunu a převržení. 
 
3.3 Příloha č.3  k  nařízení  vlády č.591/2006 sb. 
 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
I.    Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být 
skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do 
stavby. 
Materiál bude skladován tak, aby byl zajištěn přísun materiálu v souladu s průběhem 
realizovaných prací. Vzhledem k velikosti skládek bude materiál skladován minimálně. 
Zásobování materiálem bude rozvrženo tak, aby bylo nutné co možná nejmenší množství 
materiálu skladovat. 
 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být řešena tak, aby 
umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez 
nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně 
přístupná. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, 
rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti 
skladovaného materiálu a použitých strojů. 
Skladovaný materiál bude uložen na zpevněné odvodněné ploše na staveništi. Případně bude 
materiál položen na podkladcích a na paletách. Materiál bude zajištěn tak, aby nedošlo ke 
ztrátě jeho stability, stabilita skladovaného materiálu bude průběžně kontrolována. Kusové 
prvky  budou proloženy podkladky. Odpad, který může vzniknou v souvislosti se skladovaným 
materiálem bude uložen do kontejneru, umístěném na staveništi a poté odvezen na skládku. 
Při skladování materiálu na stropních konstrukcí je nutné nepřekračovat únosnost stropu. 
Skladovaný materiál bude rozložen rovnoměrně po ploše, mezi materiálem bude vytvořena 
min. 60 cm ulička pro průchod, případně pro zavěšení břemene. 
 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k 
jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny 
všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 
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posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 
například  oky,  háky  nebo  držadly,  musí  být vždy  vzájemně  proloženy podklady. Jako podkladů není 
dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
Způsob skladování materiálu se bude řídit pokyny výrobce a předepsaným skladování 
v technologickém předpisu. Jako podkladky pod materiál jsou navrženy dřevěné hranoly. 
Pravidelnou kontrolu skladování bude provádět stavbyvedoucí 1 x za 1-2 dny. 
 
6. Sypké hmoty   mohou  být  při  plně   mechanizovaném  způsobu  ukládání   a  odběru skladovány do 
jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr 
tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 
Na stavbě se nepředpokládá skladování sypkých materiálů. 
 
7.   Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné 
odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby 
nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 
Na staveništi se nepředpokládá skládka sypných hmot 
 
8.  Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se zákazem vstupu 
nepovolaných fyzických osob15). Fyzické osoby, které zabezpečují provádění odběru, se nesmějí zdržovat v 
ohroženém prostoru místa odběru. 
Na staveništi se nepředpokládá skládka sypných hmot 
 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném skladování, jsou-li na 
   paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být 
   pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
Pytlovaný sypký materiál vzhledem k mechanizovanému skladování budeme skladovat do 2 
řad nad sebou v původních obalech na paletách, obalená folii. 
 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění popřípadě 
vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy,barely a 
podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách 
musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy 
v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
Tekutý materiál bude na skládce skladován v nádobách, s plnícím otvorem vzhůru, aby 
nedošlo případně ke kontaminaci půdy. Výskyt otevřených nádrží se na staveništi 
nepředpokládá. 
 
11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a zajištěno proti sklopení. 
Skla pro skleněnou fasádu budou uloženy v prostorách interiéru tak, aby bylo zabráněno 
možnosti jejího poškození. Dodávka bude rozplánována tak, aby dopravené sklo bylo ihned 
zabudováno do stavby a tím vznikala menší pravděpodobnost potřeby skladování skel a tím i 
riziku jeho poškození. 
 
12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením druhu a 
způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zvláštních právních       předpisů23). 
Nebezpečné chemické látky budou skladovány v uzamykatelném skladu v původním 
neporušeném obalu. Manipulovat s těmito látkami bude mít pověření pouze poučená osoba. 
 
13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m při zajištění 
 jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. 
Oblé nádoby budou skladovány dle doporučení výrobce. Avšak aby bylo zabráněno rozvalení 
oblých nádob, budou uskladněny mezi pevnými opěrami, bránící jejich pohybu. 
 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány nejvýše však do 
výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je  zajištěna 
bezpečná manipulace s nimi. 
Bednění používané na stavbě centra bude na skládce uloženou do max. výšky 1,5 m. 
 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných podlah tak, že 
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nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav     ze  
žebříků lze provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 
Upínání nebo odepínání prvků, dílců se předpokládá z pojízdného lešení. Při upínání materiálu 
na skládce se nepředpokládá překročení pracovní výšky 1,5 m, pracovníci budou uvazovat 
materiál na skládce z pomocných schůdků. 
 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem24). 
V prostorách staveniště je vyznačen prostor s kontejnery, sloužící pro tříděný odpad i kontejnery 
pro nebezpečný odpad. O jejich bezpečnou a ekologickou likvidaci se starají městské služby Zlín, 
které provádí pravidelnou vyvážku odpadu ze staveniště. 
 
II.   Příprava před zahájením zemních prací 
1. Na  základě  údajů  uvedených  v projektové   dokumentaci  musí  být  vytýčeny  trasy technické 
infrastruktury25), zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich 
střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. Pokud se 
projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných 
podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem. 
Před zahájením zemních prací na staveništi budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě 
procházející staveništěm. Zvláště zvýšenou pozornost věnujeme vytyčení a označení vedení 
vysokého a nízkého napětí.  Obsluha stroje bude s těmito vyznačenými místy seznámena a 
proškolena o pohybu v blízkosti VN a NN. 
 
2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry 
a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů 
výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve 
výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 
Zabezpečení stěn výkopu budou záporovým pažením a část výkopu bude vysvahována, sklon 
svahu bude realizován  pod takovým úhlem, aby bylo zabráněno nenadálému sesunutí svahu.  
 
3. Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu povrchové nebo podzemní vody, 
musí být předem určen rozsah a způsob snížení hladiny vody, za podmínek stanovených zvláštním právním 
předpisem26), zejména jejím odvedením nebo odčerpáním, ledaže použité technologie umožňují provedení 
plánovaných prací pod hladinou vody a současně jsou přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody. 
Dle projektové dokumentace se neuvažuje o zásahu zemních prací pod úroveň podzemní 
vody. 
 
4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově,   trasy   
technické   infrastruktury,   zejména  podzemních   vedení   technického vybavení, podle zvláštního právního 
předpisu27) a jiných podzemních překážek. 
Řešeno viz bod 1. 
 
5. S druhy  vedení  technického  vybavení, jejich  trasami  popřípadě  hloubkou  uložení v obvodu 
staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být 
před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce 
provádět. 
Obsluha strojů i ostatní osoby budou před zahájením prací v blízkosti pásem informováni o 
nebezpečí a poučeni v rámci BOZP. 
 
6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická osoba   pověřená   
zhotovitelem   před   zahájením   prací   způsob   zajištění   technické infrastruktury a opatření k zajištění 
bezpečnosti práce. 
O postupu odstraňování poruch rozhodne a zodpovídá stavbyvedoucí. V souladu s havarijním plánem 
stavby.  
 
III. Zajištění výkopových prací 
1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 
Výkop stavební jámy se nachází uvnitř uzavřeného oploceného staveniště a nepředpokládá 
se ohrožení okolí. 
 
2.    Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci                                                                 Kapitola A. 8 
Příprava realizace Universitního centra ve Zlíně                                                                | 183 
 
současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu  fyzických   osob   do   
výkopu,   zajištěny   zábradlím   podle   zvláštního   právního předpisu28), přičemž prostor mezi horní tyčí a 
zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním 
podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění 
provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou 
zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění 
prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko 
pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, 
uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech 
přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být 
zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží 
zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 
Stavební jáma bude po obvodu lemována zábradlím, ve vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu, 
kromě místa sjezdu do stavební jámy. Zábradlí bude splňovat požadavek na pevnost a 
zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí a to tak, že zábradlí bude tvořeno z ocelových 
sloupků a mezi ně budou vkládány a upevňovány dřevěné desky.    
  
3.     Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody  nebo 
přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce   nejméně 
1,5m musí být opatřeny zábradlím podle bodu 2. včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 
Výkopy na veřejných prostranstvích se nepředpokládají. 
 
4.  Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických osob do 
hloubky13) zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji 
výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší 
než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné 
straně, v ostatních případech po obou stranách. 
Viz bod 2. 
 
5.Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v pásu od 
okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové  dokumentaci,   ohrožený   
usmýknutím,   nesmí   být   zatěžován   zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo 
materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové 
dokumentaci. 
Okraj stavební jámy, konkrétně svahovaná část výkopu, do vzdálenosti 0,5 m, nebude 
zatěžována skladováním materiálu, ani pojezdem stroje, aby nedošlo k jeho sesunutí. 
 
6. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, 
schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 musí být upraven proti uklouznutí 
náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 
Pro sestup osob do stavební jámy bude sloužit šikmá rampa – sjezd ve sklonu 17%. 
 
IV. Provádění výkopových prací 
1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže při 
provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo k porušení 
některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 
Prováděním výkopových prací nebude ohrožena stabilita ostatních budov v okolí. 
 
2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin prohlédne 
zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu 
nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 
Při přerušení prací více jak na 24 hodin a před započetím další etapy zemních prací, a tedy 
snižování výkopu o další úroveň, bude kontrolována stabilita svahování a stabilita pažící 
stěny.  
 
3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze provádět 
výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli  podle   zvláštního  
právního  předpisu17).   Zhotovitel  přijme,   v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující 
nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 
Výkopové práce zasahující do ochranných pásem se nepředpokládají. 
 
4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, popřípadě    
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staveb    nebo    zařízení    technického    vybavení,    projedná    zhotovitel s provozovatelem, popřípadě 
vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 
3. 
Viz bod 3. 
 
5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě,zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo 
rozpojení. 
Zajištění bude provedeno záporovým pažením. 
 
6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při souběžném 
strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu  nebo  při  přepravě   materiálu  
do  výkopu  a  z výkopu.   Není-li  v průvodní dokumentaci  stroje   stanoveno jinak, je  prostor  ohrožený  
činností  stroje  vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
Při provádění výkopových prací se nebude nikdo zdržovat v místě ohroženého prostoru 
pracovním strojem, proto ruční dočišťování jámy proběhne až po ukončení strojních 
výkopových prací.   
 
7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na jednom 
pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se 
strojem. 
Obsluha stroje je povinna upozornit pracovníky na okamžité opuštění ochranného pásma 
stroje. 
 
8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se vzájemně 
neohrožovaly. 
Vedoucí pracovní čety bude mít na starost rozmístění osob při ručním provádění výkopových 
prací a jejich bezpečnost.  Vedoucí pracovní čety bude seznámen s pravidly BOZP na základě kterých 
stanový pracovní pozice jednotlivých pracovníků. 
 
9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by 
mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. 
Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného 
odkladu. 
Bude kontrolováno vedoucím pracovní čety. V případě zjištění přítomnosti velkých balvanů 
či nesoudržného materiálu, který by mohl ohrožovat bezpečnost pracovníků, ihned se 
provede jeho odstranění. 
 
10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu přerušena až do 
doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
Při zjištění přítomnosti nebezpečných předmětů, ihned pracovníci přeruší práce a opustí 
pracoviště, vedoucí pracovní čety bez prodleně  informuje stavbyvedoucí, který ihned tento 
nález nahlásí. 
 
11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu  a nezbytnou 
údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek,  značení  
a signálů,  popřípadě  dalších zařízení  zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
Zodpovídá vedoucí pracovní čety, který byl poučen v rámci BOZP o této kontrolní činnosti. 
 
12.  Mechanické   zhutňování   zeminy   pomocí   válců,   pěchů   nebo  jiných   zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani  sousedních staveb. 
Během provádění zhutnění bude stabilita stěn výkopu zajištěna záporovým pažením. 
 
13. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 m prováděny     
osamoceně. 
Pracovní četa provádějící výkopové práce bude min 3 členná. Pracovníci budou o zásadách 
bezpečnosti práce v osamocených prostorech poučeni. 
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V.   Zajištění stability stěn výkopů 
1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
Stěny výkopu jsou zajišťovány záporovým pažením po celém obvodu jámy, s výjimkou 
prostoru nájezdové rampy. 
Každá dvojice zápor bude opatřena ocelovou převázkou a dočasnou lanovou horninovou 
kotvou. V průběhu hloubení bude dílčí části svahovány pod takovým úhlem, aby nedošlo ke 
ztrátě stability svahu a jeho sesunutí. 
 
2. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 
1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo 
jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat   s opakovanými  otřesy,   musí  být  stěny   těchto   
výkopů   zabezpečeny   podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno 
ve větě první. 
Vzhledem k velkému objemu zemních prací se předpokládá jen mechanické provádění 
výkopových prací, ruční dokopávání větší než 1,3 m se nepředpokládá. Stabilita výkopů od 
1,3 m hloubky je řešena záporovým pažením. 
 
3. Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a 
zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a sesouvání 
stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu. 
Provádění stabilizace výkopu pomocí záporového pažení se bude řídit projektovou 
dokumentací, současně bude prováděna kontrola stability zeminy pověřenou osobou.  
 
4. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny proti 
sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí.       Strojně 
hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým 
postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem. 
Provádění stabilizace výkopu pažením bude probíhat současně s těžbou, dle projektové 
dokumentace se bude řídit postupné odtěžování a následná stabilizace výkopu. 
 
5. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 m. Rozměry 
výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných montážních prací spojených 
zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo 
svařováním. 
Šířka výkopu a její stabilizace je zpracována v PD.   
 
VI. Svahování výkopů 
1. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní podmínky tak, 
aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. 
Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou po ukončení stavebních prací zasypány, a 
podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky. 
Sklony svahů budou provedeny dle návrhu v PD. V případě, že by zemina byla nestabilní, 
stavbyvedoucí je povinen informovat projektanta a ten provede ihned změnu projektu. 
 
2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 
a) při   změně   geologických   a   hydrogeologických   podmínek   oproti   projektové dokumentaci upřesní 
určený sklon stěn svahovaných výkopů, 
b) vzniknou-li   pochybnosti   o   stabilitě   svahu,   určí   a   zajistí   provedení   opatření k zamezení sesuvu 
svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
Zodpovědná osoba za provádění výkopových prací je stavbyvedoucí. 
 
3. Podkopávání svahů je nepřípustné. 
Bude splněno. 
 
4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo nesmí zdržovat 
na svahu ani pod svahem. 
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek bude kontrolována stabilita svahu a 
v případě podezření na možné nebezpečí budou omezeny nebo úplně přerušeny páce ve 
výkopu. 
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5. Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m je nutno provést opatření 
proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
Na stavbě se nevyskytuje. 
 
6. Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou realizací opatření stanovených 
    v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na 
   nižších stupních.  
Na stavbě se nevyskytuje. 
 
VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
1. Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel v 
technologickém postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost fyzických osob a ochrana dotčených podzemních 
sítí technického vybavení území. 
2. Prostor, v němž se provádí rozmrazování a kde by mohlo v jeho důsledku vzniknout nebezpečí 
popálení nebo propadnutí fyzických osob, musí být zřetelně vymezen. 
 
Vzhledem k ročnímu období, kdy se provádí zemní práce se nepředpokládá, pokles teploty 
pod bod mrazu, a tedy nevzniká riziko zmrznutí zeminy. 
 
IX.   Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se 
postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti 
pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít 
dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno př i odbedňování 
postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s výjimkou prvků 
bez konstrukčního rizika. 
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry, řádně 
prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole 
provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 
Bednění monolitických konstrukcí bude zhotoveno tak, aby byla zajištěna dostatečná tuhost, 
těsnost a únosnost. Postup montáž a demontáže se bude řídit technologickým postupem 
stanoveným výrobcem. Před zahájení betonářských prací bude konstrukce bednění 
zkontrolována a o kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do konstrukce je 
nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob 
zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa 
zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, 
jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové 
komunikace13), například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze 
fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. Zjištěné 
závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí způsob 
dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
Ukládání betonové směsi bude realizováno převážně pomocí autočerpadla. Při ukládání 
betonové směsi bude pracovník obsluhující hadici čerpadla komunikovat s obsluhou čerpadla 
smluvenými neverbálními signály, to zajistí bezpečný průběh betonáže a zabránění 
k případným úrazům vlivem špatné komunikaci mezi pracovníky. 
Při betonáži svislých stěn podzemních podlaží budou součástí bednění pracovní lávky, při 
betonáži nadzemních částí budou pracovníci provádět betonáž ze systémového lešení. 
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Během betonáže vodorovných konstrukcí budou na výztuž pokládány překližky pro pohyb 
pracovníků. Po obvodu stavby bude zřízeno dočasné dřevěné zábradlí do výšky 1,1 m. Na 




1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž př i předčasném odbednění hrozí 
nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené 
zhotovitelem. 
K odbedňování konstrukcí musí dát svolení stavbyvedoucí, obecně lze však konstatovat, že 
lze začít odbedňovat po uplynutí technologické pauzy stanovené v technologickém postupu. 
Odstraněné bednění bude ihned očištěno a případně přesunuto k dalšímu použití. 
 
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje zhotovitel bližší 
požadavky zvláštního právního předpisu13). Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m 
odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné 
části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
Při odbedňování stěn a stropů se budou pracovníci pohybovat po lešení.  Při provádění bednění a 
odbedňování výtahových šachet budou v úrovni stropů zhotovena provizorní podlaha. Sloupy a vnitřní 
stěny budou prováděny pomocí pojízdného lešení. 
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 
Během odbedňovacích prací bude prostor pod odbedňovací konstrukcí prázdný. Nebudou 
pod ní probíhat žádné práce a pracovníci budou mít přísný zákaz do prostoru pod konstrukcí 
vstupovat. Na pracovišti bude přítomna pouze četa provádějící odbednění. 
 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly zdrojem 
nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
Bednění bude ukládáno na skládku s dodržením podmínek uskladnění předepsaných výrobcem. 
 
X.5 Práce železářské 
 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby fyzické osoby 
nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí stroje nebo 
vhodnými přípravky. 
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo zajištěny tak, aby 
nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
Při realizaci UC se nepředpokládá větší úpravy betonářské výztuže na staveništi, veškeré 
úpravy budou probíhat přímo v armovně a na staveniště budou dopravovány již v požadované 
podobě. S materiálem bude na staveništi manipulováno tak, aby nedošlo při manipulaci a 
přemisťování výztuže k ohrožení pracovníků. 
 
X. Zednické práce 
 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při provozu nemohlo dojít k 
    ohrožení fyzických osob. 
Stroje pro výrobu malty budou na staveništi umístěny dle výkresu ZS. 
 
2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou 
    provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 
Před zahájením strojního čerpání bude mít provádějící četa smluvené signály pro vzájemnou 
komunikaci. 
 
3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno používat vhodné 
    osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách. 
Všichni pracovníci budou vybaveni všemi potřebnými ochrannými osobními pomůckami a 
budou proškoleni o dodržování BOZP. Hašení vápna se při výstavbě nepředpokládá. 
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4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně     
0,6 m. 
Šířka pracovního prostoru bude dodržena. 
 
5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a zabezpečeny tak, aby 
   přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
Skluzné žlaby na stavbě nebudou využity. K dopravě materiálu po stavbě je navržen věžový 
jeřáb. Pro menší břemena stavební výtah. 
 
6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění kontroly svislosti 
  zdiva a vázání rohů. 
Pracovníci během směny nebudou stěnu zatěžovat ani na ni vstupovat, zodpovídá vedoucí 
pracovní čety. 
 
7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska stability zdiva řešeno 
v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit.   
Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
Řešeno v PD. 
 
8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající zednické práce 
    vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou 
    konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem13). 
Prostory na pracovištích, kde hrozí nebezpečí pádu osoby či předmětu bude řešeno 
dvoutyčovou konstrukcí zábradlí s okopovou lištou. 
 
 
XI. Montážní práce 
 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou 
   určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se 
   vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné 
   provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v 
  příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
Řešeno jako součást předání pracoviště. 
 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v 
    technologickém postupu. 
Bude dodrženo, zodpovídá stavbyvedoucí za používání montážních a bezpečnostních 
pomůcek. 
 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při montáži, zejména při 
   práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický 
   postup montáže. 
Pracovníci budou provádět práce ve výškách z lešení po obvodu stavby. Při montážních prací 
na zastřešení budou pracovníci používat pojízdné lešení a z pracovní plošiny, umístěné uvnitř 
atria. Při provádění zasklení pultové střechy se pracovníci upevní k ocelové konstrukci pultové 
střechy. 
 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby upevnění i 
   uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
Na stavbě budou tyto práce provádět vyškolení vazači, kteří budou zodpovídat za bezpečnost 
při přepravování břemene. 
 
6.  Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají trvalé konstrukce, 
    které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. 
   Podmínky stanoví technologický postup montáže. 
 Pro přístup na montážní plochu budou sloužit venkovní dočasné schodiště. 
 
7.  Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo závěsným košem, pokud to 
      charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
Na staveništi bude zřízen stavební výtah. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci                                                                 Kapitola A. 8 
Příprava realizace Universitního centra ve Zlíně                                                                | 189 
 
8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného technologického postupu a v    
souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu11), jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně 
způsobilá fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
Pracovníci budou na pracoviště dopravovány stavebním výtahem, který v pravidelných 
intervalech bude podrobován revizi, nebo po žebřících lešení.   
 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení se provádí v 
souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu6). Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat    břemena 
zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich 
zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
Neuvažuje se. 
 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po ustálení 
     dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti 
     vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
Pracovníci budou poučeni v rámci BOZP. 
 
. 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, vzpěrami, 
      zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z 
     osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla 
     podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
 
Řešeno v rámci technologického předpisu. 
 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a upevněn podle 
      technologického postupu. 
Bude dodrženo. Bližší požadavky jsou specifikovány v Technologickém předpisu. 
 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a prostorovém 
      ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
Bude dodrženo. Bližší požadavky jsou specifikovány v Technologickém předpisu. 
 
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost fyzických osob 
     ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 
Řešeno v TP. Při osazování ocelové konstrukce na místo, budou jednotlivé prvky opatřeny 
lanem pro korigování osazení prvku během zavěšení na jeřábu. 
 
16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
Bude splněno. 
 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
 
1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných nádobách zhotovitel 
   zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním právním předpisem10). 
Pracoviště, kde budou probíhat svářečské práce, bude vybavenou hasícími přístroji, všichni 
pracovníci budou seznámeni s pravidly BOZP. 
  
2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného podle zvláštního 
   právního předpisu29), je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními 
  značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně 
  fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 
 Prostor pro svářečské práce bude ohrazen zátarasemi a bude zde cedule – Nepovolaným 
vstup zakázán. 
 
3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným způsobem než osobními 
ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky být chráněny proti propálení. 
Svařovací práce budou probíhat převážně na pracovní ploše. 
 
4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící natavování izolačních materiálů 
postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce30). 
Volné okraje budou zajištěny dočasnou ochrannou konstrukcí zábradlí. 
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5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v technologickém postupu. 
Pracovníci budou vybaveni nehořlavým pracovním oblekem a dalšími potřebnými OOPP. 
 
6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé podle zvláštního 
právního předpisu31), a aby práce spojené s rozehříváním živic neprováděly fyzické osoby, které nejsou 
seznámeny s technologickým postupem a s návodem na používání příslušného zařízení. 
Svářečské práce budou provádět pouze osoby způsobilé k tomuto úkonu. 
 
XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce při lepení krytin z plastových, pryžových, korkových a obdobných 
materiálů se považuje: 
 
1. dodržování stanoveného technologického postupu a návodů k používání lepidel, vyrovnávacích hmot a krytin, 
popřípadě dalšího použitého materiálu, 
Bude dodržen technologický předpis pro provádění těchto činností. Správnost provádění bude 
kontrolováno dle KZP odpovědnou osobou. 
 
2. při lepení v uzavřených prostorách zajištění účinného větrání, které zabrání překročení nejvyšších přípustných 
limitů chemických látek v pracovním ovzduší5), 
Lepení v uzavřených prostorech se nepředpokládá. 
 
3. v případě použití lepidel, které uvolňují hořlavé páry, zajištění ochrany před výbuchem podle zvláštního 
právního předpisu32), zejména 
a) vymezení pracoviště včetně ohroženého prostoru a jejich označení bezpečnostními značkami, 
b) zamezení vstupu nepovolaných fyzických osob do takto vymezeného a označeného prostoru; ohrožený prostor 
zahrnuje v tomto případě zpravidla podlaží, kde se lepení provádí, podlaží pod ním a nad ním, popřípadě další 
přilehlé prostory, do nichž by mohly hořlavé páry pronikat, 
c) zajištění intenzivního nepřerušovaného větrání k předcházení vzniku výbušné atmosféry, a to po celou dobu 
lepení a nejméně 24 hodin po jeho ukončení, 
d) vyloučení manipulace s otevřeným ohněm, například kouření, svařování nebo topení lokálními topidly, a 
podle okolností uzavření přívodu plynu a odpojení elektrického zařízení po celou tuto dobu, 
Bude snaha volit lepidla, které neuvolňují hořlavé páry do ovzduší. V případě nutnosti použití 
vypařujících se lepidel bude zajištěno dostatečné odvětrání prostoru a do prostoru bude zákaz 
vstupu min 24 hod po nalepení. 
 
4. seznámení všech fyzických osob, které se zdržují ve stavbách, kde se budou tyto práce provádět, s dobou 
konání prací a se způsobem jejich bezpečného chování během nich. 
Všichni pracovníci před zahájením těchto prací budou seznámeni o zahájení těchto prací a o 
způsobu bezpečného chovaní v průběhu prací. 
 
5. bezpečné shromažďování zbytků hořlavin a použitých materiálů a zajištění jejich odstraňování předem 
stanoveným postupem v souladu s ustanoveními zvláštních právních předpisů 24). 
Způsob skladování bude stanoven Technologickým předpisem. 
 
XV. Malířské a natěračské práce 
 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce při malířských a natěračských pracích se považuje: 
1. při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem dodržení stanovených 
technologických postupů s přihlédnutím k návodům k používání a k určenému způsobu ochrany osob před 
škodlivinami vznikajícími při provádění těchto prací, 
Pracovníci budou seznámeni s postupem, doporučením výrobce a dále budou proškoleni 
BOZP. 
 
2. používání žebříků v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu13), 
Požadavky na používání žebříku budou obeznámeny pracovníkům při školení. 
 
 
XVI. Sklenářské práce 
 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při sklenářských pracích se považuje: 
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1. stav, kdy je při ruční manipulaci se sklem pracovní plocha rovná, upravená a zpevněná, 
Jako pracovní plošina při sklenářských pracích bude navrženo po obvodu systémové lešení, 
pojízdné lešení opatřené brzdou. Prostor lešení bude uklizené a čisté. 
 
2. při odebírání skla z přepravníků je zajištěno, že nedojde k jejich převržení a nežádoucímu pohybu, 
Skla na přepravníku budou výrobcem dodány ve fixačních zařízeních bránících překlopení. 
Odebírat budeme jednotlivě každou tabuli zvlášť. 
 
3. dodržení zákazu manipulovat na venkovních prostranstvích s tabulemi skla, jejichž plocha je větší než 1 m2, 
při silném větru a při teplotě během směny nižší než -5 °C, 
Zohledněno v TP. Bude splněno. 
 
5. zasklívání a manipulace s tabulemi skla o ploše přesahující 3 m nejméně třemi fyzickými osobami, 
Bude splněno. 
 
6. přenášení tabulí skla delších než 2 m pomocí přípravků, 
Tabule budou přenášeny ve speciálním závěsu pro transport skla pomocí věžového jeřábu. 
 
7. dodržení požadavků na skladování podle části I. této přílohy, 
Dle podmínek TP. 
 
8. shromažďování skleněného odpadu do nádob výhradně k tomu určených.[3] 
Vyhrazen prostor pro tříděný odpad na staveništi. 
 
4. BOZP DLE NV č. 362/2005 sb 
 
 4.1 PŘÍLOHA K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 362/2005 SB 
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí odpovídat povaze prováděných 
prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště 
ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce 
a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
Zabránění pádu osob do jámy bude zajištěno oplocením ve vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu. 
Oplocení bude realizováno z ocelových sloupků s dřevěnou výplní, horní úroveň zábradlí bude 
ve výšce 1,1 m nad terénem. Přerušení zábradlí bude pouze v místě sjezdu do stavební jámy. 
Při pracích, kdy bude nutná dočasná demontáž zábradlí je nutná dbát zvýšenou pozornost 
možnosti pádu. Po dokončení dané činnosti je nutné neprodleně oplocení znovu zhotovit. 
Během prací na vrchní stavbě bude ochrana proti pádu pracovníků z výšky řešena konstrukcí 
stabilního lešení po obvodu budovy. 
Během prací na opláštění pultové střechy budou pracovníci kotveni záchytným lanem 
k ocelové konstrukci střechy. 
 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke snížení rizik 
spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně 
uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných 
konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může 
být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
Požadavky budou splněny. Každá den bude probíhat kontrola neporušenosti těchto 
ochranných zařízení a bude proveden zápis o kontrole. V případě zjištění nedostatku bude 
ihned provedena náprava. 
 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce 
jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentaci7). 
Montáž i demontáž a uspořádání konstrukce bude splňovat podmínky a postupy stanovené 
výrobcem. 
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4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. 
Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy 
zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem 
na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, 
nestanoví-li zvláštní právní předpisy j inak8). 
Zábradlí z typových prvků tyto požadavky splňuje. Zábradlí zhotovené z řeziva na staveništi 
bude vyhotoveno, aby byli splněny všechny požadavky, kontrolu správnosti provedení zábradlí 
provede odpovědná osoba. Každý den bude prováděna kontrola zábradlí a proveden zápis do 
knihy BOZP. 
 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany proti pádu, musí 
být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 
Během těchto prací, kdy je nutné dočasné odstranění konstrukce, budou pracovníci vybaveni 
všemi potřebnými OOPP a po ukončení prací se konstrukce vrátí do původního stavu, za 
znovu provedení ochranné konstrukce zodpovídá pověřená osoba a provede o tom zápis do 
knihy BOZP. 
 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze prováděné práce, 
předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a 
zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 
prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy9). 
Zhotovitel stavby ustanoví pověřenou osobu, která bude zodpovídat za výběr a používání 
OOPP, kontrolu dále bude provádět koordinátor BOZP a případně i TDI. 
 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky (pracovní 
polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
 
 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a součástí systémů a v 
souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit 
do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, 
konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 
Výběr a kontrolu OOPP bude provádět pověřená osoba zhotovitelem. 
 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o jejich 
kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
Každý pracovník bude v rámci proškolení v oblasti BOZP seznámen s návodem na použití a 
kontrolu OOPP. Před zahájením prací jsou všichni pracovníci povinni si své OOPP 
překontrolovat. 
 
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací systém, včetně 
kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná o práce, které zpracování 
technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, 
včetně míst kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního 
ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 
Kotevní systém je navržen v PD. V technologickém předpise bude popsán způsob kotvení 
pracovníků. V případě zjištění potřeby kotevních bodů mimo stanovené místa v projektu a v TP 
je nutné oslovit koordinátora BOZP a pověřenou osobu zhotovitelem o návrh a provedení 
potřebných kotvících bodů. 
 
6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech, kdy z posouzení rizik 
vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků vykonána bezpečně a že použití jiných prostředků není 
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opodstatněné. S ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění ergonomických 
požadavků musí být přednostně používána sedačka s vhodnými doplňky. 
Předpokládají se převážně jen práce na lešení nebo z plošiny. Vykonávání prací závěsu na 
laně se nepředpokládá, nastane-li tato situace, bude vhodně zvolen způsob zavěšení po 
konzultaci s koordinátorem BOZP. 
 
7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud 
a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný prostředek pro výstup, 
sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé jako záložní (zajišťovací lano), 
b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého zachycovače pádu, jenž sleduje 
pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 
c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro výstup a sestup (např. slaňovací 
prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil 
kontrolu nad svými pohyby, 
d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, popřípadě jinak zajištěno proti 
pádu, 
 e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, aby zaměstnanec konající 
práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 
V případě, že nastane potřeba použití závěsu na laně, nejprve zúčastněné osoby projdou 
školením BOZP, případně lze pro tyto práce využít odbornou firmu. Všechny podmínky 
stanovených těmito body budou splněny. 
 
8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana mohlo způsobit, že 
provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k 
zajištění bezpečnosti a součásti systému jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům 
jejich stanovené životnosti. 
Bude splněno.  
 
9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních 
prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při 
mimořádných událostech. 
Před započetím prací projdou všichni pracovníci školením v rámci BOZP a budou vybaveni 
všemi potřebnými OOPP. Účast všichni dotčení pracovníci provedou svým podpisem do knihy 
BOZP. 
 
III. Používání žebříků 
 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není 
s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve 
výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky 
nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako 
například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 
Žebříky budou využity v interiérech pro dokončovací práce a jako možný způsob přesunu 
pracovníků z různých výškových úrovní lešení. Žebříky budou používány lokálně, pro 
krátkodobé nenáročné práce. 
 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku 
musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
O tomto bude pracovníci poučení v rámci školení BOZP. 
 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní předpisy 
nestanoví j inak10). 
Nepředpokládá se vynášení nebo snášení břemen větších hmotnosti po žebříku. K těmto 
účelům bude na staveništi přítomen stavební výtah a věžový jeřáb a pokrývačských žebřík. 
 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. 
O tomto bude pracovníci poučení v rámci školení BOZP. 
 
 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému použití výrobcem 
určen. 
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Žebřík nebude používán jako přechodový můstek. Bude používán ke krátkodobým 
nenáročným pracím s dodržením návodu výrobce pro jeho použití. 
 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu 
nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou 
se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za 
příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor 
alespoň 0,6 m. 
Podmínky pro osazení žebříku budou splněny.  
 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný žebřík musí být 
postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. 
Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí 
a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
Pracovníci budou obeznámeni s požadavky na umístění žebříků. Bude provedena kontrola 
všech žebříků odpovědnou osobou. Provazové žebříky se nebudou používat. 
 
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci 
použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí 
být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před 
zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze 
používat. 
Bude provedena kontrola všech žebříků odpovědnou osobou. Žebříky budou opatřeny 
gumovými protiskluznými návleky a zarážkami proti rozjetí žebříku.  Pojízdné žebříky se na 
stavbě nebudou používat. 
 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u žebříku 
opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
Podmínky budou dodrženy. Pracovníci budou proškoleni v této problematice.  
 
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti 
pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
Žebříky sahající do této výšky nebudou používány. 
 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
Každý den provede pověřená osoba zhotovitelem prohlídku všech žebříků, o prohlídce 
provede zápis do knihy BOZP. 
 
12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna zaškolenými zaměstnanci, 
pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku. 
Pracovníci pro chůzi na dvojitém žebříku nejprve projdou školením. 
 
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, že jsou po celou 
dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
Materiál bude skladován v bezpečné vzdálenosti od hrany pracovní plochy, proti pádu 
předmětů a nástrojů budou po obvodu osazeny zarážky. V místě, kde by hrozil pád nářadí, 
bude nářadí upevněno úvazy. Drobné nářadí budou mít pracovníci uloženy v příručních takách 
nebo opascích. 
Po ukončení prací pracovníci vyklidí pracoviště, aby nehrozilo v době nečinnosti na pracovišti 
pád nářadí vlivem povětrnostních podmínek.  
Zajištění předmětů a nástrojů proti pádu bude kontrolováno denně v rámci kontroly BOZP. 
 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná výstroj nebo 
k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
K tomuto účelu budou pracovníci vybaveni vhodným pracovním oděvem umožňující uložení 
nebo upevnění drobného nářadí. 
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3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí 
překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 
 Konstrukce pro práci ve výškách budou dimenzovány podlahy pro předpokládanou potřebu 
únosnosti.  Zatížení konstrukce bude pravidelně kontrolováno, pracovníci o zákazu 
přetěžování konstrukce budou poučeni v rámci školení BOZP. 
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále 
jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
Prostor, nad kterým se pracuje, bude vždy zajištěn. Kontrolu vhodnosti a dostatečnosti jištění 
prostor nad, kterými se pracuje, provede koordinátor BOZP. 
 
2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
K vyloučení provozu dojde v případě realizace vodorovných nosných konstrukcí – 
monolitických stropů při bednění a betonáži. 
 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve výšce, 
Konstrukce lešení po obvodu budovy bude chráněna proti pádu osob či předmětů pomocí 
ukotvení sítě po celé pohledové straně lešení. 
 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných 
sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený 
prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
Ohrazeny zábradlím budou všechny výkopy, všechny volné hrany – výtahové šachty, prostory 
atria, obvod budovy, kde nebude zřízeno lešení. 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
V případě potřeby bude jako dozor pověřena osoba zhotovitelem, dozor se bude pohybovat 
v blízkosti ohroženého prostoru, bude vybaven všemi potřebnými OOPP. Dozor s pracovníky 
provádějící práci si domluví signály pro komunikaci pro případ přerušení prací. Dozor a 
pracovníci musí na sebe vzájemně vidět. 
 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 




4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka ohroženého prostoru podle 
bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně 
dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu. 
Nepředpokládají se plochy se sklonem větším než 25 stupňů. 
 
5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na komínech, stožárech, věžích, je 
ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem celého obvodu paty objektu. 
Nepředpokládá se. 
 
6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí 
obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti. 
Postup prací v technologických přepisech je navržen tak, aby nedocházelo k pracím nad 
sebou. Možnost souběžných prací nastane pouze v případě prací na obvodovém lešení, kde 
jsou vedoucí pracovních čet povinni se vzájemně informovat o provádějících pracích a 
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VI. Práce na střeše 
 
1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 
Sklon střechy nepřesahuje 25 stupňů. 
c) propadnutí střešní konstrukcí. 
Všechny střešní prostupy budou zakryty únosným materiálem, nebo konstrukcí, případně 
budou prostupy na střeše ohraničeny zábradlím. 
 
2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel 
zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních 
prostředků proti pádu. 
Práce na pultové střeše budou probíhat ze střech plochých. Dále bude střešní prostor po 
obvodu lemován stabilním lešením. Montáž střešních prvků bude probíhat z pojízdného lešení 
a plošiny. V případě potřeby budou dále během výstavby osazovány stabilní kotvící body. 
Prostupy střechou budou zakryty dřevěnými podlážkami nebo ohraničeny zábradlím výšky 1,1 
m s mezilehlou deskou. 
 
3. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných 
komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 
U střech se sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné 
pracovní prostředky proti pádu. 
 
Vzhledem k tomu, že pultová střecha bude realizována převážně z pojízdného lešení, není 
v návrhu použití žebříků plošiny. 
 
4. Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo 
jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou 
bezpečné proti prolomení zatížením osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto 
zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.). 
Při montáže střešního pláště budeme postupovat proti sklonu střechy, skleněné tabule i střešní 
panely jsou pochůzí, lze se tedy po nich pohybovat bez rizika propadnutí. Dále budou 
pracovníci vybaveni záchytným systémem, lano upevníme k ocelové konstrukci. Další 
variantou lze využít záchytné sítě upevněné k ocelové konstrukci, tyto sítě zachytnou případně 
padající nářadí, či drobný materiál. 
 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
 
1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a návodům na 
montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, 
musí být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 
Montáž lešení provede na stavbě pro realizaci vnějšího opláštění specializovaná firma. 
Specializovaná firma provede po montáži instruktáž pověřeným osobám, které budou poté 
provádět pravidelnou kontrolu bezpečnosti lešení. 
 
2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato dokumentace 
nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet 
pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české 
technické normě. 
Montáž takové dočasné stavební konstrukce bude zadána k provedení odborné firmě, která 
disponuje potřebnými znalostmi.  
 
3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně způsobilá osoba konkrétní 
postup montáže, používání a demontáže. 
Bude zadáno odborné firmě. 
 
4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 
a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky prokázána, 
Stojky lešení budou ustaveny na zpevněný podklad např. štěrkovou navážkou. 
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b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše nebo jiným způsobem s 
odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti 
náhodnému pohybu během práce, 
Obvodové lešení bude založeno na prkenných podlážkách a zároveň bude konstrukce lešení 
ukotvena k obvodové stěně, aby byla zajištěna dostatečná stabilita konstrukce. 
Pojízdné lešení bude opatřeno proti samovolnému pojezdu brzdou. Během provádění prací 
z pojízdného lešení, musí být toto lešení zabrzděno. Při potřebě posunu lešení, musí toto 
lešení opustit všichni pracovníci a až po přesunu a opětovném zabrzdění mohou opět 
pracovníci se pohybovat po lešení a provádět práci. 
 
c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí 
nebo překlopení, 
Lešení bude kotveno k obvodové konstrukci. 
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné přenést předpokládané 
zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným dokumentem, 
 
e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují bezpečný pohyb a 
výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití neposouvaly, v podlahách a 
mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery, 
Konstrukce podlah bude z typových dílců dodávaných spolu s ostatními prvky lešení odbornou prováděcí firmou. 
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 
h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, rampy nebo výtahy). 
Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například během montáže, 
demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými 
zábranami a označen bezpečnostními značkami11) 
Montáž provede specializovaná firma s ohledem na všechny podmínky stanovené BOZP. Po 
montáži proběhne důkladná prohlídka lešení, zda je konstrukce spolehlivá, únosná a všechny 
prvky konstrukce splňují bezpečně svoji funkci. 
 
5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně způsobilou osobou 
odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí 
vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební 
konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u 
a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 
b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly demontovány jejich nosné části, 
přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy. 
Předávací protokol mezi montážní firmou a zhotovitelem bude sepsán a uložen u 
stavbyvedoucího a koordinátora BOZP 
 
6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý 
vliv na bezpečnost lešení (například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena 
bezodkladně. 
Dočasné stavební konstrukce budou každý den podrobovány kontrole pověřenou osobou a 
bude proveden zápis do knihy BOZP. 
 
7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s návodem na montáž 
a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět 
uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení 
zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení, 
c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost použitého lešení, 
e) přípustná zatížení, 
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 
Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování znalostí a dovedností 
účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví zaměstnavatel. 
Bude prováděno ve spolupráci s montážní firmou.  Vedoucí pracovních čet budou od montážní 
firmy proškoleni a oprávněni k řízení těchto činností. 
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8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou žebříků, které jsou k tomuto 
účelu výrobcem určeny. 
Pracovníci budou o této problematice poučeni v rámci BOZP. 
 
9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší délce 3,5 m s příčlemi 
vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené výpočtem. 
Budou využívány typizované žebříky dodané montážní firmou. 
 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a jeho okolí 
je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků. 
2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani 
předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 
Vzhledem k rozloze staveniště a provozu na něm, je zákaz shazování předmětů, pro tyto 
případy lze řešit vyhotovením skluzů. 
 
IX. Přerušení práce ve výškách 
 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou povětrnostní 
situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních plošinách, 
pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích 
systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) , 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
Stavbyvedoucí a mistr je povinen během dne sledovat povětrnostní podmínky, v případě 
zjištění nevhodných klimatických podmínek, při nichž může dojit k riziku úrazu, jsou oprávněny 
práce omezit, případně zcela zastavit, po dobu nevhodných klimatických podmínek. 
 
X. Krátkodobé práce ve výškách 
 
Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních prvků se mohou stavební 
prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů 
ztužujících příhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce 
použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
Při krátkodobých montážních prací budou pracovníci používat OOPP. 
 
XI. Školení zaměstnanců 
 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou 
pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na 
žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži 
lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 
Školení ohledně BOZP se zúčastní všichni pracovníci před nástupem do pracovního procesu 
na staveništi. Budou poučení o povinnosti nosit ochranné pracovní pomůcky. Účast na školení 
bude ztvrzena podpisem jednotlivých pracovníků do protokolu. Stavbyvedoucí je povinen toto 
školení provést a pracovníky seznámit s riziky vznikajícími při práci na staveništi. 
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5. DALŠÍ LEGISLATIVY 
• Zákon č.225/2012 Sb., kterým se mění zákon č.309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o právních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
• Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
provozní prostředí 
• Nařízení vlády č.378/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí 
• Nařízení vlády č.192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů 
• Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 
• Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 
• Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prostředky 
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 
• Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
 
Název stavby:  Universitní centrum ve Zlíně 
Místo stavby:   Zlín, ulice Hradská a nám. T.G. Masaryka 
Kraj:    Zlínský 
Investor:  Universita Tomáše Bati ve Zlíně 
Architekt:   AL – DESIGN s.r.o., Praha 1, Anenské nám. 2 
Projektant:   KB HEXAPLAN, projekční a inženýrské sdružení 
    KB projekt s.r.o, Zlín, Lešetín I/659 
Popis stavby:  Stavba Universitního centra je umístěna v centru Zlína na ploše 
vymezené ulicemi Hradská, Štefánikova, nám. T. G. Masaryka     
a Gahurova. Universitní centrum má oválný tvar o rozměrech 
70 x 35 m, dvě podzemní a 5 nadzemních podlaží. Stavba je 
navržena jako monolitický železobetonový skelet s nosnými 
sloupy umístěnými po obvodě a vynášejícími železobetonové 
monolitické stropní konstrukce. 
Obvodový plášť je tvořen částí plnou a částí zasklenou. Plný 
plášť je řešen jako keramický obklad skrytě zavěšen na 
hliníkovém roštu. Zasklený plášť fasády je tvořen pásovými 
sestavami oken, zasklenými plochami schodišť a svislými 
stěnami 5. podlaží. 
 
2. POPIS STAVBY 
 
2.1 POPIS OBJEKTU 
 
Celý areál Universitního centra, spolu se související navazující stavbou Kongresového centra, 
je umístěn na parcelách bývalých Masarykových škol. Pozemek je ohraničen ze severu ulicí 
Štefánikovou, ze západní strany náměstím T. G. Masaryka a ulicí Gahurova, z jihu ulicí 
Hradskou a z východu ulicí Školní. V severní části pozemku je umístěna budova 
Kongresového centra, obě stavby jsou propojeny podzemními garážemi. V jižní části pozemku 
je umístěna realizovaná stavba Universitního centra.  
 
2.2 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
 
Novostavba Universitního centra bude sloužit jako sídlo rektorátu University Tomáše Bati a 
jako universitní knihovna.  
Ve dvoupodlažním suterénu je umístěno parkoviště osobních vozů a technické zázemí 
budovy. Na úrovni 2. podzemního podlaží je situováno parkoviště pro osobní vozy, část 
technického zázemí objektu – výměníková stanice, strojovna vzduchotechniky a sklady.  
V 1. podzemním podlaží je umístěn depozitář knihovny, sklad knih s volným výběrem, prostory 
pro technické zázemí objektu – trafostanice s rozvodem NN a VN, zásobovací rampa s místem 
na kontejnery pro odpadky, sklady, místnost s lapačem tuků, parkoviště vozů, v jižní části 
kanceláře. Tyto kanceláře užívají administrativní a provozní složky knihovny. 
První nadzemní podlaží slouží jako společný nástupní prostor pro obě části budovy. Za hlavní 
vstupem je situován informační pult ,šatny, přednáškový sál , část stravovací, bar, teplá a 
studená přípravna, umývárny nádobí, sklady, šatna se sociálním zařízením, knihovní 
checkpoint a kanceláře. 
Další nadzemní podlaží universitního centra jsou určeny pro knihovnu a kanceláře rektorátu. 
V severním segmentu je vždy administrativa a v jižním pak knihovna. Místnosti knihovny ve 
2.- 5. podlaží jsou nedělené prostory max. délky 74 m, šířky 9 – 12 m, vybavené stoly s 
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počítači, regály s knihovnami, uprostřed je pult stálé služby s přímou vazbou na dvojici malých 
nákladních výtahů pro transport knih z depozitu. Za zády stálé služby je uzavřená odpočinková 
místnost pro studenty, na východní straně pak malé individuální studovny. Všechna podlaží 
jsou vybavena toaletami, oddělené pro studenty a zaměstnance, muži, ženy 2 x wc pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. Obě křídla jsou od druhého podlaží navzájem odděleny 
rozměrným atriem, výškově přes 2. – 5. podlaží. Vertikální komunikace probíhá po krajních 
schodištích s výtahy, horizontální v křídle administrativy po galeriích, ochozech, orientovaných 
do atria.  V 5. podlaží správní části je umístěna zasedací místnost se salonky a sociálním 
zázemím s možností vstupu na pochůzí střechu, terasu. Střecha atria je prosklená, denní 
světlo je využíváno jako sekundární osvětlení přilehlých prostor. Vnitřní stěny a příčky jsou v 
max. rozsahu prosklené. 
 
2.3 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 
Universitní centrum je oválného tvaru o půdorysných rozměrech 70 x 35 m, dvě podzemní a 
pět nadzemních podlaží. Nadzemní podlaží jsou od úrovně 2.NP atriem rozdělena na dvě 
samostatné hmoty se zastřešením nad úrovní 5. podlaží. V místech styku obou částí jsou 
v krajích situována vertikální komunikační jádra. 
Proto je stavba navržena jako monolitický železobetonový skelet s nosnými sloupy umístěnými 
po obvodě a vynášejícími železobetonové monolitické stropní konstrukce, tvořené radiálními 
plochými průvlaky se spojitou stropní deskou. V podzemních podlažích je monolitický skelet 
doplněn přechodovou konstrukcí s nosnými trámy, jelikož sloupy v suterénu nejsou vždy 
umístěny pod nosnými sloupy nadzemní části objektu . Zavětrování skeletu je zajištěno 
železobetonovými monolitickými stěnami kolem komunikačních jader. Komunikační jádra jsou 
doplněna monolitickými železobetonovými stěnami výtahových šachet. Tyto zavětrovací stěny 
spolupůsobí s celou nosnou konstrukcí objektu. 
Jižní část budovy, ve které je umístěna univerzitní knihovna , má i nad 5. podlažím 
železobetonovou desku s nepochůzí střechou a plnou zábradelní atikou. Průčelí severní části 
pátého podlaží je ustupující, zplna zasklené. Střecha je pultová lehká, ukloněná k severu, nad 
administrativou plná, nad prostorem átria prosklená. Tímto uspořádáním dochází 
k přirozenému stínění prostoru atria a ke snížení energetické náročnosti na obsluhu budovy. 
Úzký segment střechy nad čtvrtým podlažím administrativní části je navržen v konstrukcí 
pochůzné střechy. Vyšší střecha jižního segmentu je jednoplášťová nevětraná. Obě mají 
vysokou betonovou atiku a je na ně přímý výstup z obou krajních schodišťových věží.  
Vnější plášť budovy je v kombinaci dvou materiálů, sklo a keramika. Zasklené plochy jsou 
převažující , jsou v pásových sestavách oken, zasklené fasádě schodišťových věží , 
zaskleném průčelí pátého ustupujícího podlaží a rozměrné střeše átria. U průsvitného 
opláštění je navrženo strukturální zasklení. U jižního průčelí budovy budou nad pásovými okny 

















Technická zpráva požární ochrany  Kapitola A.9 
 
Příprava realizace Universitního centra ve Zlíně                                | 204 
3. ROZDĚLENÍ STAVBY DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 
Objekt Universitního centra je rozdělen do 45 požárních úseků + chráněné únikové cesty, 
výtahové šachty. 
Dle normy ČSN 73 0802 – nevýrobní objekty. 
 
Tab.22 Požární úseky 
Technická zpráva požární ochrany  Kapitola A.9 
 
Příprava realizace Universitního centra ve Zlíně                                | 205 
4. STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 
Výchozí hodnoty použité pro následující výpočty a posouzení vychází z požadavků  ČSN 73 
0802:2000 tab. A.1. Výpočty jsou provedeny podle následujících vzorců. 
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Prostory obou krajních schodišť jsou navrženy jako chráněné únikové cesty typu ,, B“, budou 
provedeny bez požární předsíně, avšak budou vybaveny přetlakovou ventilací. Přetlak mezi 
chráněnou únikovou cestou a přilehlými požárními úseky musí být nejméně 25 Pa, přívod 
vzduchu musí být v množství odpovídajícím alespoň patnáctinásobku objemu prostoru 
chráněné únikové cesty za hodinu. 
Výtahy v budově nejsou navrženy jako evakuační, z důvodů toho nemusí být dojezd v případě 
požáru nebo vypnutí elektrické energie do I.NP. 
U všech únikových cest z objektu budou zřetelně označeny směry úniku z jednotlivých prostor, 
zároveň je nutné označit také všechny cesty nebo východy, které k úniku nelze použít. Značky 
budou viditelné i při výpadku proudu. 
V objektu je navržen evakuační rozhlas s nuceným poslechem, který bude samočinně 
aktivován od signalizace ústřednou elektrické požární signalizace a musí vyřadit z provozu 
veškeré jiné ozvučení. Evakuační rozhlas bude instalován do shromažďovacích prostor 
Universitního centra a do prostor s nimi sousedících (atrium, vstupní haly, přilehlé chodby, 
knihovny). V ostatních prostorách bude instalován akustický signál pro vyhlášení požárního 
poplachu.  
Požární zabezpečení Universitního centra je řešeno pomocí EPS – elektrické požární 
signalizace, v rámci nichž jsou navrženy tyto operace v případě požáru objektu: 
• Nepřetržitou kontrolu prostoru objektu na vznik požáru a signalizaci místa vzniku 
požáru na místo s trvalou obsluhou, kontrola funkčnosti systému EPS a signalizaci 
poruchových stavů a možnost vykování údržby, revize a oprav. 
• Písemný kontrolní výstup všech operací na ústředně EPS, případně tiskový výstup na 
externí záznamové tiskárně. 
• Kontrola napojení ze sítě a automatické přepojení v případě výpadku napětí na 
náhradní zdroj. 
• Vypnutí provozních VZT jednotek  
• Zapnutí nouzových svítidel v případě napájení nouzového osvětlení z náhradního 
zdroje 
• Uzavření požárních rolet v garážích (1 a 2. PP) 
• Spuštění zařízení na odvod kouře a tepla při požáru včetně přívodu vzduchu. 
• Automatické otevírání dveří v obvodových konstrukcí pro přívod studeného vzduchu a 
budou odblokovány zámky určených dveří přerušením napájení inverzních  
• Automaticky se otevřou určené vstupní dveře v 1. NP a zůstanou v otevřené poloze. 
• Budou spuštěny požární sirény a ve shromažďovacích prostorách vyhlášena evakuace 
rozhlasem.  
• Bude spuštěno přetlakové větrání únikových cest. 
• Budou odblokovány výjezdové závory z parkoviště a budou automaticky zvednuty.  
• Bude předán signál řídící jednotce samočinného odvětrávacího zařízení. 
• Bude monitorován stav požárních klapek. 
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5. POŽÁRNÍ VYBAVENOST UNIVERSITNÍHO CENTRA 
5.1 VNITŘNÍ ODBĚRNÁ MÍSTA 
V objektu bude požární vodovod s vnitřními odběrnými místy. Hadicový systém bude osazen 
ve výšce 1,1 - 1,3 m nad podlahou ( měřeno ke středu zařízení ). Dispozičně musí být umístěn 
tak, aby k němu měly osoby volný přístup. Hadicový systém bude umožňovat účinnou obsluhu 
jednou osobou, hadice bude tvarově stálá o délce 30 m s dostřikem 10 m  a vnitřní požární 
vodovod musí být pod stálým tlakem s okamžitě dostupnou dodávkou vody - nutno ověřit 
zkouškou před kolaudací objektu. 
Odběrná místa budou rozmístěna tak, aby každé místo v budově bylo dosažitelné alespoň 
jedním proudem.  Vnitřní rozvod vody se dimenzuje tak, aby i na nejnepříznivěji položeném 
přítokovém ventilu nebo kohoutovém systému ( jakéhokoliv typu ) byl zajištěn hydrodynamický 
přetlak alespoň 0,2 Mpa a současně minimální průtok 0,3 l.s-1. Dále je nutno, aby osazený 
vnitřní požární hadicový systém měl platný atest. Rozvod vody pro vnitřní odběrná místa bude 
z ocelových trubek závitových.  
 
Složení hydrantového systému: 
• Skříň hydrantu – z ocelového plechu 
• Tvarově stálá hadice PH – stabil D o 
světlosti 25 mm – délka 30 bm 
• Kulový ventil (systém D25-1“) 
z poniklované mosazi 
• Požární proudnice – průtok Q >1,1 l/s 
• Propojovací hadice k připojení systému na 
vodovodní řád 
Tab. 24 Počet hydrantů v objektu 
Obr. 88 Hydrant 
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5.2 PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE 
Všechny hasící přístroje budou na volně přístupném a dobře viditelném místě v místě 
pravděpodobného vzniku požáru, zajištěný proti pádu s výškou rukojeti maximálně 1,5 ± 0,05 
m nad podlahou. Vzdálenost mezi přístroji : 20 - 50 bm. 
Hasící přístroj bude na volně přístupném a dobře viditelném místě v místě pravděpodobného 
vzniku požáru, zajištěný proti pádu s výškou rukojeti maximálně 1,5 ± 0,05 m nad podlahou.  
 
PRÁŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ PG6 
• Rozměry V/průměr (mm) 512/155  
• Váha    cca 11 kg 
• Hasivo    ABC 6 kg 
• Výtlačný prostředek  dusík 
• Teplotní funkční rozsah (˚C) -20 až + 60 ˚C 




SNĚHOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ 
• Váha     17 kg 
• Hasivo    CO2 5 kg 
• Teplotní funkční rozsah -30 až + 60 ˚C 
• Min. doba činnosti  30 s  
 
Vzhledem k tomu, že sněhový hasicí přístroj nezanechává 
zbytky hasící látky je navržen do místností s elektropřístroji či do 
rozvoden. Tento hasicí přístroj je navržen v 1.PP, jako hasící 
prostředek do místností trafostanice a rozvode nízkého a 
vysokého napětí a do serverovny ve 2.NP. 
Obr.89 Hasící přístroj práškový 
Obr.90 Hasící přístroj sněhový 
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         Tab.25 Počet hasících přístrojů v objektu 
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 5.3 NOUZOVÉ  A PANIKOVÉ OSVĚTLENÍ 
Dle ČSN EN 1838 se musí zřídit nouzové osvětlení: 
• V každém shromažďovacím prostoru pro východ osob a to jako únikové osvětlení 
• V navazujících nechráněných i chráněných únikových cestách 
• V provozně souvisejících prostorech, za běžného provozu přístupných návštěvníkům 
shromažďovacího prostoru (hygienické příslušenství, šatny, atd.) 
• V místě pro řízenou evakuaci ( ohlašovny požáru) 
Nouzové únikové osvětlení bude pomocí bateriových světel s minimální dobou svícení 1 
hodina osazena v následujících místech: 
• Každé dveře určené pro nouzový východ 
• Schodiště tak, aby každá řada schodů byla osvětlena přímým světlem, v blízkosti každé 
jiné změny úrovně 
• Nařízené únikové východy a bezpečnostní značky 
• Každá změna směru úniku 
• Každé křížení chodeb 
• Vně a v blízkosti každého konečného východu 
Světla budou rovnoměrně rozmístěna tak, aby vodorovná osvětlenost v úrovni podlahy nebyla 
menší než 1,0 lx, minimální výška umístění nouzových světel je 2,0 m. 50% požadované 
hodnoty osvětlenosti musí být dosaženo do 5 s a plné hodnoty do 60 s.  
 
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - SVÍTIDLO TL 106-06 6W 
• Doba svícení z akumulátoru   1,5 h 
• Výkon     1 x 6 W  
• Třída II ochrany před elektrickým proudem 
• Střídavé napětí   230 V 
• Rozměry                         26 x 10 x 4,8 cm 
V běžné situaci, kdy je přívod lelektrického proudu v pořádku, je nouzové svítidlo vypnuto a 
vestavěný akumulátor se dobíjí. Při přerušení elektrického proudu se svítidlo rozsvítí. 
 
PANIKOVÉ OSVĚTLENÍ 
Jako panikové osvětlení jsou navržena bateriová světla s minimální dobou svícení 1 hodina. 
Světla budou rovnoměrně rozmístěna tak, aby vodorovná osvětlenost v úrovni podlahy uvnitř 
prázdného prostoru nebyla menší než 0,5 lx, minimální výška umístění nouzových panikových 
světel je 2,0 m od podlahy. 50% požadované hodnoty osvětlenosti musí být dosaženo do 5 s 






Obr.91 Nouzové osvětlení 
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Tab. 26 Počet nouzových světel v objektu 
 
PANIKOVÉ SVÍTIDLO OBOUSTARNNÉ VI LED 230 
V STROPNÍ MONTÁŽ 
• Šířka     40 mm 
• Délka     162 mm 
• Výška    114 mm 




PANIKOVÉ SVÍTIDLO GX LED NÁSTĚNNÉ, 
ADRESNÉ  
• Šířka     69 mm 
• Délka     330 mm 
• Výška    193 mm 




 Obr. 92 Panikové osvětlení 
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5.4 TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU                               Tab. 27 Počet panikových světel v objektu 
TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ MHA 108 
Bude sloužit jako manuální signalizace požáru osobou, která jej zjistila a dále ke spuštění 
elektrické požární signalizaci. 
 
Manuální tlačítkový hlásič požáru bude připevněn na dobře 
viditelné místo a snadno přístupné místo podél nouzových 
a únikových cest.  
Nutno dodržení instalační výšky 1 400 mm ± 200 mm, který 
se měří od středu manuálního tlačítkového hlásiče požáru 
k podlaze. Hlásič musí být dostatečně osvětlen denním 
nebo umělým světlem. 
 
 
Obr. 93 Tlačítkový hlásič 
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Tab.28 Počet hlásičů požáru v objektu 
 
 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 








FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 














AUTOR PRÁCE                   Bc. IVA ROKOSOVÁ  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 




Propočet stavby      Kapitola A.10 
 
 






1. PROPOČET STAVBY 
 
2. PROPOČET OBJEKTU SO 01 
2.1 REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 
2.2 REKAPITULACE VRN  
Propočet stavby      Kapitola A.10 
 
 
Příprava realizace Universitního centra ve Zlíně              | 216  
 
 





Číslo a název objektu RN (bez DPH)
SO 01 Universitní centrum
SO 02 Opěrná stěna gabion
SO 03 Chodníky a komunikace
SO 04 Přípojka parovodu
SO 05 Přípojka vodovodu
SO 06 Přípojka VN
SO 07 Kanalizace
SO 08 Sadové úpravy
 Stavba celkem  (bez DPH)
Základ DPH 15 %
DPH 15 %
Základ DPH 21 %
DPH 21 %
Cena celkem
58 763 952 Kč
338 592 296 Kč
279 828 344 Kč
279 828 344 
0 Kč
0 Kč
276 057 420 
1 361 256 
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2.1. Rekapitulace stavebních dílů 
 
Stavební díl           HSV PSV Montáž 
1 Zemní práce 9 185 952     
2 Základy a zvláštní zakládání 16 087 387     
3 Svislé a kompletní konstrukce 21 142 373     
4 Vodorovné konstrukce 18 271 904     
6 Úpravy povrchu, podlahy 11 594 411     
8 Trubní vedení 552 114     
9 Ostatní konstrukce, bourání 5 245 090     
99 Staveništní přesun hmot 10 698 641     
711 Izolace proti vodě   2 760 574   
712 Živičné krytiny   8 833 837   
713 Izolace tepelné   4 692 976   
721 Vnitřní kanalizace   3 036 631   
722 Vnitřní vodovod   3 036 631   
725 Zařizovací předměty   2 484 516   
Stavba : 1 Universitní centrum ve Zlíně
Objekt : SO 01 Universitní centrum Datum tisku :
Stavba : 1 Universitní centrum ve Zlíně
Objekt : SO 01 Universitní centrum JKSO : 801.35
MJ : m3 Počet MJ : 47 910,00 Náklady na MJ : 5 762 Kč           
Datum zahájení : 1.4.2015 Datum ukončení : 31.11.2016
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 263 657 401 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 12 400 019 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 276 057 420 Kč
Základ DPH 15 % 0 Kč
DPH 15 % 0 Kč
Základ DPH 21 % 276 057 420 Kč
DPH 21 % 57 972 058 Kč
Cena celkem :
Propočet objektu
334 029 479 Kč
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731 Kotelny   1 104 229   
732 Strojovny   552 114   
733 Rozvod potrubí   1 380 287   
734 Armatury   828 172   
735 Otopná tělesa   1 104 229   
762 Konstrukce tesařské   828 172   
764 Konstrukce klempířské   1 380 287   
766 Konstrukce truhlářské   21 256 421   
767 Konstrukce zámečnické   43 893 129   
771 Podlahy z dlaždic a obklady   4 969 033   
772 Kamenné dlažby   276 057   
775 Podlahy vlysové a parketové   276 057   
776 Podlahy povlakové   21 808 536   
777 Podlahy ze syntetických hmot   552 114   
781 Obklady keramické   6 901 435   
783 Nátěry   1 380 287   
784 Malby   276 057   
786 Čalounické úpravy   828 172   
M21 Elektromontáže     12 422 583 
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky     1 656 344 
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení     9 662 009 
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy     10 214 124 
M99 Ostatní práce "M"     2 484 516 
Objekt celkem 
          
92 777 872 134 439 953 36 439 576 
 
 
2.2. Rekapitulace VRN 
Název             Sazba v %  Sazba v Kč Částka 
Kompletační činnost 1,200 0 3 163 889 
Zařízení staveniště 2,400 0 6 327 778 
Provozní vlivy 0,850 0 2 241 088 
Inflační nárůst ceny 0,000 667 265 667 265 
Celkem VRN 
          
    12 400 019 
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A.11 POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
AUTOR PRÁCE                   Bc. IVA ROKOSOVÁ  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 
BRNO 2015                   
 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 001 JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
2015 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
2015 Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Objednatel




HSV 161 495 048,25
PSV 118 809 504,03
MON 47 786 344,37
Vedlejší náklady 1 173 890,00
Ostatní náklady 0,00
Celkem 329 264 786,65
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Popis :
Universitní centrum ve Zlíně
Universitní centrum ve Zlíně
položkový rozpocet - 
diplomova prace
   Iva Rokosová       
398 410 391,85 CZK
329 264 786,65 CZK
Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
2015 Universitní centrum ve Zlíně Rozpočet : 001
2015 Universitní centrum ve Zlíně
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl Typ dílu Celkem
1 Zemní práce HSV 34 186 383,52
2 Základy a zvláštní zakládání HSV 37 619 648,84
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 12 799 472,69
4 Vodorovné konstrukce HSV 29 493 904,72
40 Požární ucpávky HSV 246 923,00
44 Zastřešení HSV 1 781 983,99
5 Komunikace HSV 101 760,00
61 Upravy povrchů vnitřní HSV 5 124 966,69
62 Úpravy povrchů vnější HSV 6 423 971,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 2 932 461,77
64 Výplně otvorů HSV 12 552 149,00
8 Trubní vedení HSV 552 114,84
9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 5 245 090,98
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV 765 072,00
96 Bourání konstrukcí HSV 63 445,00
99 Staveništní přesun hmot HSV 11 586 712,77
711 Izolace proti vodě PSV 3 963 887,14
713 Izolace tepelné PSV 5 333 435,28
714 Izolace akustické a protiotřesové PSV 931 589,15
721 Vnitřní kanalizace PSV 3 036 631,62
722 Vnitřní vodovod PSV 3 036 631,62
725 Zařizovací předměty PSV 2 484 516,78
731 Kotelny PSV 1 104 229,68
732 Strojovny PSV 552 114,84
733 Rozvod potrubí PSV 1 380 287,10
734 Armatury PSV 828 172,26
735 Otopná tělesa PSV 1 104 229,68
761 Konstrukce sklobetonové PSV 2 270 311,72
762 Konstrukce tesařské PSV 828 172,26
763 Dřevostavby PSV 4 968 124,39
764 Konstrukce klempířské PSV 1 380 287,10
766 Konstrukce truhlářské PSV 21 256 421,34
767 Konstrukce zámečnické PSV 43 893 129,78
771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 2 769 442,01
776 Podlahy povlakové PSV 1 820 406,98
781 Obklady keramické PSV 6 901 435,50
783 Nátěry PSV 1 380 287,10
784 Malby PSV 376 057,42
786 Čalounické úpravy PSV 828 172,26
787 Zasklívání PSV 6 381 531,00
M21 Elektromontáže MON 12 422 583,90
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky MON 1 656 344,52
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení MON 9 662 009,70
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy MON 10 214 124,54
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení MON 1 424 907,13
M43 Montáže ocelových konstrukcí MON 9 457 180,80
M44 Montáže stabilních hasících zařízení MON 259 724,00
M47 Montáž jevištních a kinozaříz. MON 204 953,00
M99 Ostatní práce "M" MON 2 484 516,78
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 18 987,45
CELKEM  OBJEKT 328 090 896,64
Stavba :
Objekt : položkový rozpocet - diplomova prace




P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 1 Zemní práce
1 122301103R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 10000 m3 m3 1 563,62960 89,80 140 413,94
1.etapa : 
rampa: : 1103*1,3 1 433,90000
2.etapa : 
prevázka: : (52,8*0,7*2,7)*1,3 129,72960
2 131301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 1 563,62960 38,00 59 417,92
1.etapa : 
rampa: : 1103*1,3 1 433,90000
2.etapa : 
prevázka: : (52,8*0,7*2,7)*1,3 129,72960
3 131301204R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 nad 10000 m3 m3 43 031,81766 111,00 4 776 531,76
2.etapa: : (27,3*67*2,7)*1,3 6 420,14100
3.etapa: : (143,6*69,9)*1,3 13 048,93200
4.etapa: : (60,2*115,5)*1,3 9 039,03000
pilotovací rovina: : (63,1*154)*1,3 12 632,62000








4 131301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 43 031,81766 50,40 2 168 803,61
2.etapa: : (27,3*67*2,7)*1,3 6 420,14100
3.etapa: : (143,6*69,9)*1,3 13 048,93200
4.etapa: : (60,2*115,5)*1,3 9 039,03000
pilotovací rovina: : (63,1*154)*1,3 12 632,62000








5 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-začištění 
dna a šachet
m3 5,00000 1 119,00 5 595,00
začištění dna : 5 5,00000
6 151101902R00 Pažení do ocel. zápor s ponecháním - hl. do 8 m m2 761,42600 941,00 716 501,87
pilotová stěna : 12*2,2*4,6 121,44000
kanály VZT : 12*1,9*4+10*1,8*4+3,7*4 178,00000
2.etapa : 41,75*5 208,75000
3.etapa : 17,26*3,6 62,13600
4.etapa : 63,7*3 191,10000
7 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 44 600,44726 127,50 5 686 557,03
2.etapa: : (27,3*67*2,7)*1,3 6 420,14100
3.etapa: : (143,6*69,9)*1,3 13 048,93200
4.etapa: : (60,2*115,5)*1,3 9 039,03000
pilotovací rovina: : (63,1*154)*1,3 12 632,62000
dokopávky: : (1083,83*0,16)*1,3 225,43660
Položkový rozpočet 
Universitní centrum ve Zlíně
Universitní centrum ve Zlíně
položkový rozpocet - diplomova prace
34 186 383,51








začištění dna: : 5 5,00000
1.etapa : 
rampa: : 1103*1,3 1 433,90000
2.etapa: : 
převázka: : (52,8*0,7*2,7)*1,3 129,72960
8 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 44 600,44726 159,50 7 113 771,34
2.etapa: : (27,3*67*2,7)*1,3 6 420,14100
3.etapa: : (143,6*69,9)*1,3 13 048,93200
4.etapa: : (60,2*115,5)*1,3 9 039,03000
pilotovací rovina: : (63,1*154)*1,3 12 632,62000








začištění dna: : 5 5,00000
1.etapa : 
rampa: : 1103*1,3 1 433,90000
2.etapa: : 
převázka: : (52,8*0,7*2,7)*1,3 129,72960
9 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 44 600,44726 57,10 2 546 685,54
2.etapa: : (27,3*67*2,7)*1,3 6 420,14100
3.etapa: : (143,6*69,9)*1,3 13 048,93200
4.etapa: : (60,2*115,5)*1,3 9 039,03000
pilotovací rovina: : (63,1*154)*1,3 12 632,62000








začištění dna: : 5 5,00000
1.etapa : 
rampa: : 1103*1,3 1 433,90000
2.etapa: : 
převázka: : (52,8*0,7*2,7)*1,3 129,72960
10 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS-
rampa
m3 46,00000 59,10 2 718,60
násyp: : 46 46,00000
11 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku bez zhutnění m3 44 600,44726 14,60 651 166,53
začištění dna: : 5 5,00000
2.etapa: : (27,3*67*2,7)*1,3 6 420,14100
3.etapa: : (143,6*69,9)*1,3 13 048,93200
4.etapa: : (60,2*115,5)*1,3 9 039,03000
Pilotovací rovina: : (63,1*154)*1,3 12 632,62000
Dokopávky: : 
(1083,83*0,16)*1,3 225,43660








1.etapa-rampa: : 1103*1,3 1 433,90000
2.etapa-převázka: : (52,8*0,7*2,7)*1,3 129,72960
12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 72,09798 91,50 6 596,97







13 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 71 360,71568 144,50 10 311 623,42
(44600,4473*1600)/1000 71 360,71570
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
14 216341112R00 Beton stříkaný stěn,C30/37 z cem.struskop.tl.10 cm - 
pilotová stěna
m2 220,00000 727,00 159 940,00
55*4 220,00000
15 224321411R00 Výplň pilot z ŽB C 30/37 - pilotová stěna m3 145,09504 2 365,00 343 149,77
(Pi*0,45*0,45*9,123)*25 145,09500
16 224321431R00 Výplň pilot z ŽB C 30/37 XA1 bez susp. m3 1 253,76877 2 365,00 2 965 163,14
D900: : (0,45*0,45*Pi*12*22)*1,3 218,33440
D1200: : (0,6*0,6*Pi*12*54)*1,3 952,73190
D1500: : (0,75*0,75*Pi*12*3)*1,3 82,70240
17 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505 t 22,49616 34 590,00 778 142,17
D900: : 0,22728*22 5,00020
D1200: : 0,303*54 16,36200
D1500: : 0,378*3 1,13400
18 226941112R00 Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 14 m - 
pažení
m 822,20000 1 832,00 1 506 270,40
pilotová stěna: : 8,5*12 102,00000
kanály VZT: : 7*22 154,00000
2.etapa: : (15*7,96)+(10*6,5) 184,40000
3.etapa: : 6,6*8+(12*7) 136,80000
4.etapa : 7*35 245,00000
19 262403382R00 Vrty pro injekt.podzem.do 156 mm,4 st. 25 m, hor.4 - 
kabelové kotvy
m 280,00000 3 080,00 862 400,00
28*10 280,00000
20 262409312R00 Přípl.za vrty inj.podz.šikmé D 156,48 st.,25 m h.4 - 
kabelové kotvy
m 280,00000 616,00 172 480,00
28*10 280,00000
21 264421412R00 Vrty zapažené do 650 mm hl.do 10 m hor.4 - zápory m 822,20000 5 445,00 4 476 879,00
pilotová stěna: : 8,5*12 102,00000
kanály VZT: : 7*22 154,00000
2.etapa: : (15*7,96)+(10*6,5) 184,40000
3.etapa: : 6,6*8+(12*7) 136,80000
4.etapa : 7*35 245,00000
22 264422113R00 Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm hl.do 20 m hor.4 m 218,33440 11 180,00 2 440 978,59
D900: : (0,45*0,45*Pi*12*22)*1,3 218,33440
23 264422213R00 Vrty pro piloty zapaž.do 1250 mm hl.do 20 m hor.4 m 952,73194 13 680,00 13 033 372,94
D1200: : (0,6*0,6*Pi*12*54)*1,3 952,73190
24 264422313R00 Vrty pro piloty zapaž.do 1650 mm hl.do 20 m hor.4 m 82,70243 16 420,00 1 357 973,90
D1500: : (0,75*0,75*Pi*12*3)*1,3 82,70240
25 273313311R00 Beton základových desek prostý C 8/10-zápory m3 89,40374 2 075,00 185 512,76
pilotová stěna: : (0,3*0,3*Pi*3)*12 10,17880
2.tapa : (0,3*0,3*Pi*3)*25 21,20580
37 619 648,84
Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
3.etapa : (0,3*0,3*Pi*3)*8 6,78580
4.etapa : (0,3*0,3*Pi*4)*35 39,58410
převázka-podkladní beton : (1,4*0,1*52,8) 7,39200
ztratné : 85,1464*0,05 4,25730
26 273313511R00 Beton podkladních desek prostý C 12/15 m3 225,24480 2 175,00 489 907,44
2047,68*0,1 204,76800
ztratné : 204,768*0,1 20,47680
27 273323611R00 Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37 m3 752,52240 2 650,00 1 994 184,36
2047,68*0,35 716,68800
ztratné : 716,688*0,05 35,83440
28 273321118R00 Železobeton  z cem.portladských C 30/37-PŘEVÁZKA m3 40,58208 2 590,00 105 107,59
převázka: : 0,6*1,22*52,8 38,64960
ztratné: : 38,6496*0,05 1,93250
29 273354111R00 Bednění podkladních desek zřízení m2 16,32000 567,00 9 253,44
šachta: : (2,5*4*0,1)*4 4,00000
šachta: : (2,8*4*0,1) 1,12000
ostatní: : 112*0,1 11,20000
30 273354211R00 Bednění podkladních desek odstranění m2 16,32000 77,50 1 264,80
šachta: : (2,5*4*0,1)*4 4,00000
šachta: : (2,8*4*0,1) 1,12000
ostatní: : 112*0,1 11,20000
31 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 
PŘEVÁZKA
t 4,85600 28 380,00 137 813,28
převázka: : 4,856 4,85600
32 273361214R00 Výztuž základových desek do 12 mm z oceli 10 505 t 47,94100 31 820,00 1 525 482,62
47,941 47,94100








ztratné: : 192,2481*0,1 19,22480







ztratne: : 46,144*0,05 2,30720
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68,59*1,04 71,33360
40,8*0,8 32,64000
37 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 t 1,69000 29 450,00 49 770,50
1,69 1,69000
38 281571111R00 Hmoty pro injekt.nízkot., kamenivo těžené 0-2 mm m3 3,80996 578,00 2 202,16
kotvy : (0,075*0,075*Pi*5,5)*28 2,72140
ztratné : 2,7214*0,4 1,08860
39 285375112R00 Kotvy kabelové pro nosnost do 0,31 MN - dočasné m 199,50000 1 021,00 203 689,50
dočasné kotvy : 10,5*19 199,50000
40 285375114R00 Kotvy kabelové pro nosnost do 0,62 MN - trvalé m 94,50000 2 085,00 197 032,50
dočasné kotvy : 10,5*9 94,50000
41 285376112R00 Napnutí kabelových kotev únosnosti do 0,31 MN kus 19,00000 14 680,00 278 920,00
dočasné kotvy : 19 19,00000
42 285376114R00 Napnutí kabelových kotev únosnosti do 0,62 MN kus 9,00000 24 030,00 216 270,00
trvalé kotvy : 9 9,00000
43 285944111R00 Převázky do dl. 4 m v hornině suché kus 19,00000 2 440,00 46 360,00
19 19,00000
44 289361113R00 Výztuž ze svař.sítí na plochy skalní,drát D 6,3 mm - 
pilotová stěna
m2 220,00000 353,00 77 660,00
pilotová stěna : 55*4 220,00000
45 289362213R00 Výztuž příčná, podélná stěn z 10335, D do 16 mm - 
pilotová stěna
t 0,45738 36 260,00 16 584,60
pilotová stěna : 6*55*1,1*0,00126 0,45740
46 289363211R00 Kotvičky výztuže do tmelu hl.20 cm, z 10216, 8 mm - 
pilotová stěna
kus 880,00000 97,00 85 360,00
pilotová stěna : (55*4)*4 880,00000
47 2243611141 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505 - 
pilotová stěna
t 4,85600 34 590,00 167 969,04
(0,19424*25) 4,85600
48 2644222131 Vrty pro piloty zapaž.do 1250 mm hl.do 20 m hor.4 - 
pilotová stěna
m 228,07500 13 680,00 3 120 066,00
pilotová stěna: : 9,123*25 228,07500
49 274351215-1 Bednění stěn převázky - zřízení m2 92,75904 383,50 35 573,09
převázka : (2*52,8*0,6)*(1,22*0,6*2) 92,75900
50 274351216-1 Bednění stěn převázky - odstranění m2 92,75904 78,80 7 309,41
převázka : (2*52,8*0,6)*(1,22*0,6*2) 92,75900
51 2815711111 D+ M těsnění spar bíle vany soubor 1,00000 147 239,00 147 239,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce









53 311238113R00 Zdivo POROTHERM 24 P+D P10 na MVC 5, tl. 240 mm m2 94,18750 757,00 71 299,94
2.PP : (12,75+3,75+1,5+1,5+4,75+4,5+5,5)*2,75 94,18750





2.PP : 2,94*1,75*2 10,29000
55 311238124R00 Zdivo POROTHERM 25 AKU SYM P20 na MC 10, tl.250 
mm
m2 96,28000 1 165,00 112 166,20
1.NP : (12,35+5,35+5,5)*4,15 96,28000
56 311238130R00 Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D P15 na MC 10, tl.190 
mm
m2 271,45100 758,00 205 759,86
1.PP : (1,6*2+1)*3,33 13,98600
12 799 472,69





2.NP : (2,55+1,1)*3,3 12,04500
3.NP : (2,55+1,1)*3,3 12,04500
4.NP : (2,55+1,1)*3,3 12,04500







výtah : (1,77+0,29)*4,15*2 17,09800






výtah 2.NP : (1,77+0,29)*3,3*2 13,59600
okna 2.NP : (1,852*32*0,15*0,8)+(53,281*0,8*0,15) 13,50540
Mezisoučet 101,21940
3.NP : 101,2194 101,21940
4.NP : 101,2194 101,21940
Mezisoučet 202,43880
5.NP : (3,11+2,57+0,13+1,66+0,5+1,43+1,46+0,23)*3,3 36,59700
výtah : (1,77+0,29)*3,3*2 13,59600
parapet 5.NP : 
(1,852*32*0,15*0,8)+0,45*0,3*53,281+0,55*0,35
14,49710
atika 5.NP : 0,15*1,4*75,134 15,77810
Mezisoučet 80,46830
střecha a atika : 0,15*1,4*82,66+0,35*0,55*57,76 28,47740
1.PP : 105,675 105,67500
2.PP : 102,283 102,28300
58 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení m2 828,22350 522,00 432 332,67








59 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2 828,22350 174,50 144 525,00








60 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 6 526,00000 385,00 2 512 510,00
1.NP : 1400 1 400,00000
2.NP : 1150 1 150,00000
3.NP : 1150 1 150,00000
4.NP : 1150 1 150,00000
5.NP : 573 573,00000
2.PP : 543 543,00000
1.PP : 560 560,00000
61 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 6 526,00000 174,50 1 138 787,00
1.NP : 1400 1 400,00000
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2.NP : 1150 1 150,00000
3.NP : 1150 1 150,00000
4.NP : 1150 1 150,00000
5.NP : 573 573,00000
2.PP : 543 543,00000
1.PP : 560 560,00000

















5.NP : 5,056 5,05600
1.PP : 14,71 14,71000
2.PP : 10,897 10,89700
63 317168111R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm kus 24,00000 166,00 3 984,00
2.PP : 7 7,00000
1.PP : 11 11,00000
1.NP : 6 6,00000
64 317168114R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1750 mm kus 8,00000 295,50 2 364,00
2.PP : 4 4,00000
1.PP : 3 3,00000
1.NP : 1 1,00000
65 317168130R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1000 mm kus 36,00000 243,50 8 766,00
1.PP : 10 10,00000
1.NP : 26 26,00000
66 317168133R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm kus 13,00000 427,00 5 551,00
1.PP : 13 13,00000
67 317168135R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2250 mm kus 6,00000 614,00 3 684,00
1.NP : 6 6,00000
68 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 m3 94,57095 3 515,00 332 416,89
OBLÉ : 
1.NP : 0,2*0,2*Pi*45*3,2 18,09560
2.NP : 0,2*0,2*Pi*35*3,2 14,07430
3.NP : 0,2*0,2*Pi*35*3,2 14,07430
4.NP : 0,2*0,2*Pi*35*3,2 14,07430
5.NP : 0,2*0,2*Pi*18*3,2 7,23820
1.PP : 0,2*0,2*Pi*25*3,2 10,05310
2.PP : 0,2*0,2*Pi*25*2,7 8,48230
Mezisoučet 86,09220
HRANATÉ : 
1.PP : 0,5*0,25*3,23*11 4,44130
2.PP : 0,5*0,25*3,23*10 4,03750
Mezisoučet 8,47880
69 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 101,74500 323,00 32 863,64
HRANATÉ : 
1.PP : (0,5*3,23+0,25*3,23)*2*11 53,29500
2.PP : (0,5*3,23+0,25*3,23)*2*10 48,45000
Mezisoučet 101,74500
70 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 101,74500 73,50 7 478,26
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HRANATÉ : 
1.PP : (0,5*3,23+0,25*3,23)*2*11 53,29500
2.PP : (0,5*3,23+0,25*3,23)*2*10 48,45000
Mezisoučet 101,74500
71 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505 t 2,76600 30 440,00 84 197,04
2,766 2,76600
72 332351101R00 Bednění sloupů oblých - zřízení m2 860,92204 940,00 809 266,72
1.NP : 0,2*Pi*2*3,2*45 180,95570
2.NP : 0,2*2*Pi*35*3,2 140,74340
3.NP : 0,2*2*Pi*35*3,2 140,74340
4.NP : 0,2*2*Pi*35*3,2 140,74340
5.NP : 0,2*2*Pi*3,2*18 72,38230
1.PP : 2*0,2*Pi*25*3,2 100,53100
2.PP : 2*0,2*Pi*25*2,7 84,82300
73 332351102R00 Bednění sloupů oblých - odstranění m2 860,92204 85,80 73 867,11
1.NP : 0,2*Pi*2*3,2*45 180,95570
2.NP : 0,2*2*Pi*35*3,2 140,74340
3.NP : 0,2*2*Pi*35*3,2 140,74340
4.NP : 0,2*2*Pi*35*3,2 140,74340
5.NP : 0,2*2*Pi*3,2*18 72,38230
1.PP : 2*0,2*Pi*25*3,2 100,53100
2.PP : 2*0,2*Pi*25*2,7 84,82300
74 332361821R00 Výztuž sloupů oblých z betonářské oceli 10505 t 28,09000 30 440,00 855 059,60
28,09 28,09000
















2.NP : (2,25+1,25+2,95+3,95)*3,3 34,32000
3.NP : (2,45+3,95+2,25+1,25+2,35+2,75+2,6)*3,3 58,08000
4.NP : (2,45+3,95+2,25+1,25+2,35+2,75+2,6)*3,3 58,08000
5.NP : (3,55+2,25+1,25+1,25+2,95)*3,3 37,12500
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
76 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 m3 3 361,41085 2 905,00 9 764 898,52
1.NP : (1824-81,76-39,64*2-11,2*2)*0,4 656,22400
2.NP : (610,4+533,5)*0,3 343,17000
3.NP : (610,4+533,5)*0,3 343,17000
4.NP : (610,4+533,5)*0,3 343,17000
5.NP : 172+(61,541+11,625*2)*0,2*1,75 201,67690
1.PP : 660+154 814,00000
2.PP : 660 660,00000
77 411351203R00 Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa m2 10 150,66000 539,00 5 471 205,74
1.NP : 1640,54 1 640,54000
2.NP : 1143,54+2,17*2+1,4*2+2,18*2+3,95*4+2,2*4 1 179,64000
3.NP : 1143,54+2,17*2+1,4*2+2,18*2+3,95*4+2,2*4 1 179,64000
4.NP : 1143,54+2,17*2+1,4*2+2,18*2+3,95*4+2,2*4 1 179,64000
5.NP : 571,2 571,20000
1.PP : 660/0,3 2 200,00000
2.PP : 660/0,3 2 200,00000
29 493 904,70
Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
78 411351204R00 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa m2 10 150,66000 159,50 1 619 030,27
1.NP : 1640,54 1 640,54000
2.NP : 1143,54+2,17*2+1,4*2+2,18*2+3,95*4+2,2*4 1 179,64000
3.NP : 1143,54+2,17*2+1,4*2+2,18*2+3,95*4+2,2*4 1 179,64000
4.NP : 1143,54+2,17*2+1,4*2+2,18*2+3,95*4+2,2*4 1 179,64000
5.NP : 571,2 571,20000
1.PP : 660/0,3 2 200,00000
2.PP : 660/0,3 2 200,00000
79 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 389,64700 29 170,00 11 366 002,99
2.PP : 64,01 64,01000
1.PP : 64,0 64,00000
1.NP : 63,05 63,05000
2.NP : 49,645 49,64500
3.NP : 49,645 49,64500
4.NP : 49,645 49,64500
5.NP : 24,726 24,72600
Roštove hlavice(výztuž proti zborcení) : 
1.PP : 9,24 9,24000
1.NP : 3,958 3,95800
2.NP : 2,932 2,93200
3.NP : 2,932 2,93200
4.NP : 2,932 2,93200
5.NP : 2,932 2,93200




























81 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 t 12,01913 36 730,00 441 462,64
2.PP : 1,321603405 1,32160
1.PP : 1,321603405 1,32160
1.NP : 1,32160340+2,767903 4,08950
2.NP : 1,32160340 1,32160
3.NP : 1,32160340 1,32160
4.NP : 1,32160340 1,32160
5.NP : 1,32160340 1,32160
82 431351121R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 249,35600 1 347,00 335 882,53
2.PP : ((3,45+2,15+3,85+1,65)*1,38) 15,31800
1.PP : ((3,45+2,15+3,45+2,15)*1,38) 15,45600
Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
1.NP : ((3,75+2,15+4,95+2,15)*1,38) 17,94000
2.NP : ((3,45+2,15+3,45+2,15)*1,38) 15,45600
3.NP : ((3,45+2,15+3,45+2,15)*1,38) 15,45600
4.NP : ((3,45+2,15+3,45+2,15)*1,38) 15,45600
5.NP : ((3,45+2,15+3,45+2,15)*1,38) 15,45600
Mezisoučet 110,53800
110,538 110,53800
1.NP-hlavní schodiště : (4,7+0,9+4,5)*2,8 28,28000
83 431351122R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 249,35600 97,90 24 411,95
2.PP : ((3,45+2,15+3,85+1,65)*1,38) 15,31800
1.PP : ((3,45+2,15+3,45+2,15)*1,38) 15,45600
1.NP : ((3,75+2,15+4,95+2,15)*1,38) 17,94000
2.NP : ((3,45+2,15+3,45+2,15)*1,38) 15,45600
3.NP : ((3,45+2,15+3,45+2,15)*1,38) 15,45600
4.NP : ((3,45+2,15+3,45+2,15)*1,38) 15,45600
5.NP : ((3,45+2,15+3,45+2,15)*1,38) 15,45600
Mezisoučet 110,53800
110,538 110,53800
1.NP-hlavní schodiště : (4,7+0,9+4,5)*2,8 28,28000
84 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení m2 10,21311 990,00 10 110,98
1.NP : (4,141+0,91+4,15)*(0,33+0,45+0,33) 10,21310
85 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění m2 10,21311 112,00 1 143,87
1.NP : (4,141+0,91+4,15)*(0,33+0,45+0,33) 10,21310
86 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 228,99500 996,00 228 079,02
2.PP : (0,165+0,3)*18*1,38 11,55060
1.PP : (0,165+0,3)*22*1,38 14,11740
1.NP : (0,165+0,3)*26*1,38 16,68420
2.NP : (0,165+0,3)*22*1,38 14,11740
3.NP : (0,165+0,3)*22*1,38 14,11740
4.NP : (0,165+0,3)*22*1,38 14,11740
5.NP : (0,165+0,3)*19*1,38 12,19230
Mezisoučet 96,89670
96,8967 96,89670
1.NP-hlavní schodiště : (0,1590+0,29)*2,8*28 35,20160
87 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 228,99500 66,20 15 159,47
2.PP : (0,165+0,3)*18*1,38 11,55060
1.PP : (0,165+0,3)*22*1,38 14,11740
1.NP : (0,165+0,3)*26*1,38 16,68420
2.NP : (0,165+0,3)*22*1,38 14,11740
3.NP : (0,165+0,3)*22*1,38 14,11740
4.NP : (0,165+0,3)*22*1,38 14,11740
5.NP : (0,165+0,3)*19*1,38 12,19230
Mezisoučet 96,89670
96,8967 96,89670
1.NP-hlavní schodiště : (0,1590+0,29)*2,8*28 35,20160
Díl: 40 Požární ucpávky
88 40 D + M Požárních ucpávek , dle THU soubor 1,00000 246 923,00 246 923,00
Díl: 44 Zastřešení
89 213151121R00 Montáž geotextílie m2 1 783,01610 15,90 28 349,96
Plochá pochůzí střecha : 190,0217 190,02170
Plochá střecha nepochůzí : (748,8+14,634+33,0632)*2 1 592,99440
90 444171020R00 Montáž panelů Kingspan, střecha jednod.,tl.nad 8cm m2 309,00000 231,50 71 533,50
309 309,00000
91 631571005R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 16-32 m3 45,00000 2 660,00 119 700,00
Plochá střecha nepochůzí : 45 45,00000
92 711131101R00 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho m2 1 052,73780 6,10 6 421,70
Plochá pochůzí střecha : 153,08+22,5402+14,485 190,10520
Plochá střecha nepochůzí : 748,8+14,643+99,1896 862,63260
246 923,00
1 781 984,00
Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
93 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci
m2 1 070,89600 75,20 80 531,38
Plochá střecha pochůzí : 153,08+37,567+26,0667 216,71370
Plochá střecha nepochůzí : 748,8+35,123+70,2593 854,18230
94 711212111R00 Penetrace podkladu nátěrem m2 1 070,89600 49,70 53 223,53
Plochá střecha pochůzí : 153,08+37,567+26,0667 216,71370
Plochá střecha nepochůzí : 748,8+35,123+70,2593 854,18230
95 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 2vrstvá m2 901,88000 18,30 16 504,40
Plochá střecha pochůzí : 153,08 153,08000
Plochá střecha nepochůzí : 748,8 748,80000
96 283221321R Fólie hydroizolační střešní PVC Sarnafil G 410-18 m2 1 158,01158 276,00 319 611,20
Plochá pochůzí střecha : 153,08+22,5402+14,485 190,10520
Plochá střecha nepochůzí : 748,8+14,643+99,1896 862,63260
ZTRATNÉ : 1052,7378*0,1 105,27380
97 28375453R Polystyren extrudovaný PERIMATE DI tl. 80 mm m2 336,77600 794,00 267 400,14
Plochá střecha pochůzí : 153,08+153,08 306,16000
ztratné : 306,16*0,1 30,61600
98 28375948R Deska polystyrenová EPS 100 F tl. 80 mm m2 1 647,36000 160,50 264 401,28
Plochá střecha nepochůzí : 748,8+748,8 1 497,60000
ztratné : 1497,6*0,1 149,76000
99 59245323R Dlaždice betonová  40x60x4,5 cm šedá m2 168,38800 273,00 45 969,92
Plochá střecha pochůzí : 153,08 153,08000
ztratné : 153,08*0,1 15,30800
100 61210142.AR Panel střešní Kingspan KS 1000 RW tl.jádra 100 mm m2 309,00000 1 032,00 318 888,00
101 62833159R Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 mineral G 200 S40 m2 1 177,98560 104,50 123 099,50
Plochá střecha pochůzí : 153,08+37,567+26,0667 216,71370
Plochá střecha nepochůzí : 748,8+35,123+70,2593 854,18230
ztratné : 1070,896*0,1 107,08960
102 69366044R GEOFILTEX 73-SILTEX 73/35 350g/m2 šířka do 8,8 m m2 1 085,17079 30,30 32 880,67
Plochá pochůzí střecha : 190,0217 190,02170
Plochá střecha nepochůzí : 748,8+14,634+33,0632 796,49720
ztratné : 986,5189*0,1 98,65190
103 69366058R GEOFILTEX 63 100% PP 63/50 500 g/m2 šíře do 8,8m m2 876,14692 38,20 33 468,81
Plochá střecha nepochůzí : 748,8+14,634+33,0632 796,49720
ztratné : 796,4972*0,1 79,64970
Díl: 5 Komunikace
104 564112215R00 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.15 cm m2 960,00000 106,00 101 760,00
Rampa: : 960 960,00000
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní









1.NP : 32,5+14,89+25,28+32,5+14,89+163,87 283,93000
2.NP : 35,28+14,34+34,9+14,34 98,86000
3.NP : 35,6+13,69+35,6+13,69+7,87 106,45000
4.NP : 35,6+13,35+13,35+35,63+7,75+90,73 196,41000
5.NP : 29,56+13,54+13,54+29,56+7,88 94,08000









1.NP : 32,5+14,89+25,28+32,5+14,89+163,87 283,93000
101 760,00
5 124 966,68
Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
2.NP : 35,28+14,34+34,9+14,34 98,86000
3.NP : 35,6+13,69+35,6+13,69+7,87 106,45000
4.NP : 35,6+13,35+13,35+35,63+7,75+90,73 196,41000
5.NP : 29,56+13,54+13,54+29,56+7,88 94,08000
107 602021142R00 Štuk na stěnách vnitřní Baumit, ručně m2 11 467,89689 104,00 1 192 661,28











POROTHERM 24 P+D : 
2.PP : (12,75+3,75+1,5+1,5+4,75+4,5+5,5)*2,75 94,18750
94,1875 94,18750






POROTHERM 25 AKU : 
1.NP : (12,35+5,35+5,5)*4,15 96,28000
96,28 96,28000
POROTHERM 19 AKU : 





2.NP : (2,55+1,1)*3,3 12,04500
3.NP : (2,55+1,1)*3,3 12,04500
4.NP : (2,55+1,1)*3,3 12,04500
Mezisoučet 1 878,23000
1878,23 1 878,23000
















2.NP : (2,25+1,25+2,95+3,95)*3,3 34,32000
3.NP : (2,45+3,95+2,25+1,25+2,35+2,75+2,6)*3,3 58,08000
4.NP : (2,45+3,95+2,25+1,25+2,35+2,75+2,6)*3,3 58,08000




1.NP : 1400 1 400,00000
2.NP : 1150 1 150,00000
3.NP : 1150 1 150,00000
4.NP : 1150 1 150,00000
5.NP : 573 573,00000
Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Mezisoučet 7 929,11730
ODPOČET OBKLADY : -1349,13461 -1 349,13460
108 602021203R00 Přednástřik stěn cement.Baumit 100% krytí, strojně m2 12 817,03150 80,20 1 027 925,93
109 602021211R00 Omítka stěn Baumit vápeno.cement. jádrová  strojně m2 12 817,03150 151,50 1 941 780,27
110 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 357,42000 34,20 12 223,76
111 613421173R00 Omítka sloupů, plocha rovná, MVC, štuková m2 101,74500 393,00 39 985,79
HRANATÉ : 
1.PP : (0,5+0,25)*2*3,23*11 53,29500
2.PP : (0,5+0,25)*2*3,23*10 48,45000
112 613422173R00 Omítka sloupů, plocha oblá, MVC, štuková m2 860,92204 424,50 365 461,41
1.NP : 0,2*Pi*2*3,2*45 180,95570
2.NP : 0,2*2*Pi*35*3,2 140,74340
3.NP : 0,2*2*Pi*35*3,2 140,74340
4.NP : 0,2*2*Pi*35*3,2 140,74340
5.NP : 0,2*2*Pi*3,2*18 72,38230
1.PP : 2*0,2*Pi*25*3,2 100,53100
2.PP : 2*0,2*Pi*25*2,7 84,82300
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
113 62 D + M vnější úpravy provrchů, dle THU soubor 1,00000 6 423 971,00 6 423 971,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce




















116 632441331R00 Potěr Anhyment FE 20, plocha přes 500m2, tl. 35 mm m2 6 820,41000 222,00 1 514 131,02




































5.NP : 362,65+650,34+53,62 1 066,61000
117 632441332R00 Potěr Anhyment FE 20, přes 500 m2, přípl.zkd 5 mm m2 20 461,23000 26,30 538 130,35
6820,41*3 20 461,23000
118 632441491R00 Broušení anhydritových potěrů m2 6 820,41000 13,40 91 393,49

































5.NP : 362,65+650,34+53,62 1 066,61000
Díl: 64 Výplně otvorů
119 64 D + M Výplní otvorů , dle THU soubor 1,00000 12 552 149,00 12 552 149,00
Díl: 8 Trubní vedení
120 8 D + M Trubních vedení, dle THU soubor 1,00000 552 114,84 552 114,84
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
121 9 Ostatní konstukce, dle THU soubor 1,00000 5 245 090,98 5 245 090,98
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách
122 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 10 395,00000 73,60 765 072,00
10395 10 395,00000
Díl: 96 Bourání konstrukcí
123 961054113R00 Odbourání znehodnocené výplně pilot D do 1250 mm m 7,60000 7 645,00 58 102,00
D900 : 0,1*22 2,20000
D1200 : 0,1*54 5,40000
124 961054114R00 Odbourání znehodnocené výplně pilot D do 2450 mm m 0,30000 17 810,00 5 343,00
D1500 : 0,1*3 0,30000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
125 998012024R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 36 m t 21 576,74631 537,00 11 586 712,77
Díl: 711 Izolace proti vodě
126 711431101R00 Izolace, tlaková voda, vodorovná pásy na sucho m2 2 047,68000 7,20 14 743,30
2047,68 2 047,68000
















128 711 D + M Izolace proti vodě vrchní stavby, dle THU soubor 1,00000 2 484 516,00 2 484 516,00
129 62855221-1 Bentonitová rohož voltex m2 3 740,13003 387,00 1 447 430,32
vodorovná: : 2047,68 2 047,68000









ztratné: : 192,2481*0,3 57,67440








130 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 17,98531 767,00 13 794,73
Díl: 713 Izolace tepelné
131 713111111RT1 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci
m2 9 679,61000 23,50 227 470,84
2.PP : 114,57+1713 1 827,57000
1.PP : 531,88+1146,2 1 678,08000
1.NP : 1454,28 1 454,28000
2.NP-4.NP : 3*1217,69 3 653,07000
5.NP : 1066,61 1 066,61000
132 713 D + M Izolací tepelných kromě podlah, dle THU soubor 1,00000 4 692 976,14 4 692 976,14
133 28376283R Deska polystyren EPS Rigifloor 4000  1000x500x30mm m2 9 679,61000 42,40 410 415,46
134 998713104R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m t 2,90388 886,00 2 572,84
Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové
135 714 D + M Izolací akustických a protiotřesových, dle THU soubor 1,00000 931 589,15 931 589,15
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
136 721 D + M Vnitřní kanalizace, dle THU soubor 1,00000 3 036 631,62 3 036 631,62
Díl: 722 Vnitřní vodovod
137 722 D + M Vnitřní vodovod, dle THU soubor 1,00000 3 036 631,62 3 036 631,62
Díl: 725 Zařizovací předměty
138 725 D + M Zařizovací předměty, dle THU soubor 1,00000 2 484 516,78 2 484 516,78
Díl: 731 Kotelny
139 731 D + M Kotelny, dle THU soubor 1,00000 1 104 229,68 1 104 229,68
Díl: 732 Strojovny
140 732 D + M Strojovny, dle THU soubor 1,00000 552 114,84 552 114,84
Díl: 733 Rozvod potrubí
141 733 D + M Rozvod potrubí, dle THU soubor 1,00000 1 380 287,10 1 380 287,10
Díl: 734 Armatury
142 734 D + M Armatury, dle THU soubor 1,00000 828 172,26 828 172,26
Díl: 735 Otopná tělesa
143 735 D + M Otopná tělesa, dle THU soubor 1,00000 1 104 229,68 1 104 229,68
Díl: 761 Konstrukce sklobetonové
144 761124100R00 Sklobeton.stěny tl.10 cm, tvárnice 1910/W,F,N čiré m2 687,19200 3 220,00 2 212 758,24












Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
3.NP : (46,05+4,55+0,73+0,73)*3,3 171,79800
4.NP : (46,05+4,55+0,73+0,73)*3,3 171,79800
5.NP : (46,05+4,55+0,73+0,73)*3,3 171,79800
145 998761104R00 Přesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 36 m t 85,01252 677,00 57 553,48
Díl: 762 Konstrukce tesařské
146 762 D + M Konstrukcí tesařských, dle THU soubor 1,00000 828 172,26 828 172,26
Díl: 763 Dřevostavby





































148 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., 
desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace



































1.PP : 307 307,00000
149 998763101R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 36 m t 185,70806 937,00 174 008,45
Díl: 764 Konstrukce klempířské
150 764 D + M Konstrukce klempířské, dle THU soubor 1,00000 1 380 287,10 1 380 287,10
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
151 766 D + M Konstrukce truhlářské, dle THU soubor 1,00000 21 256 421,34 21 256 421,34
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
152 767 D + M Konstrukce zámečnické , dle THU soubor 1,00000 43 893 129,78 43 893 129,78
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
153 771101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 2 591,80000 15,90 41 209,62




























schodiště 1.PP : 13,69+13,69 27,38000
schodiště 2.PP : 14,13+14,14 28,27000
schodiště 1.NP : 
schodiště 2.NP : 14,34+14,34+23,47 52,15000
schodiště 3.NP : 13,69+13,69 27,38000
schodiště 4.NP : 13,35+13,35 26,70000
schodiště 5.NP : 13,54+13,54 27,08000
154 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 1 293,00000 84,30 108 999,90
1293 1 293,00000
155 771551030R00 Montáž podlah z dlaždic teracových do MC, 30x30 cm m2 216,34000 327,50 70 851,35
schodiště 1.PP : 13,69+13,69 27,38000
schodiště 2.PP : 14,13+14,14 28,27000
schodiště 1.NP : 14,34+14,34+23,47 52,15000
schodiště 2.NP : 13,69+13,69 27,38000
schodiště 3.NP : 13,69+13,69 27,38000
schodiště 4.NP : 13,35+13,35 26,70000
schodiště 5.NP : 13,54+13,54 27,08000
156 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 1 855,77000 383,50 711 687,80
































157 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 547,07000 467,00 255 481,69
(43,37+468,42+35,28) 547,07000
158 24696906.AR Primer G nátěr základ.synt. pro savý podklad Mapei kg 259,18000 97,40 25 244,13
0,1*2591,8 259,18000
159 58583205.AR Keracolor FF spárovací hmota spára do 6mm Mapei kg 655,00000 28,20 18 471,00
131*5 655,00000
160 59247471R Dlaždice teracové 30x30x2,7 cm MRAMORA vzor 023 m2 280,62300 292,50 82 082,23
schodiště 1.PP : 13,69+13,69 27,38000
schodiště 2.PP : 14,13+14,14 28,27000
schodiště 1.NP : 14,89+25,28+14,89 55,06000
schodiště 2.NP : 14,34+14,34+23,47 52,15000
schodiště 3.NP : 13,69+13,69 27,38000
schodiště 4.NP : 13,35+13,35 26,70000
schodiště 5.NP : 13,54+13,54 27,08000
Mezisoučet 244,02000
244,02*0,15 36,60300
161 597642030R Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Nordic m2 2 041,34700 405,50 827 766,21





























162 59764207R Dlažba Taurus Granit matná 600x600x9 mm, Nordic m2 601,77700 970,00 583 723,69
(43,37+468,42+35,28)*1,1 601,77700
Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
163 998771104R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m t 94,25837 466,00 43 924,40
Díl: 776 Podlahy povlakové
164 776101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 779,91000 14,60 11 386,69
1.PP : 18,3+12,56 30,86000
1.NP : 1,74+3,12 4,86000
2.NP : 52,1+11,81+10,55 74,46000
3.NP : 10,55 10,55000
4.NP : 10,52 10,52000
1.NP : 45,32+49,45+163 257,77000
2.NP : 8,26+10,8+6,35 25,41000
3.NP : 21,28+90,73 112,01000
4.NP : 35,7+90,73 126,43000
5.NP : 42,47+74,3+10,27 127,04000
165 776411000R00 Lepení podlahových soklíků pryžových m 335,12000 21,50 7 205,08
166 776431010R00 Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu m 1 011,92000 69,80 70 632,02
167 776511000R00 Lepení povlakových podlah z pásů pryžových m2 648,66000 133,00 86 271,78
1.NP : 45,32+49,45+163 257,77000
2.NP : 8,26+10,8+6,35 25,41000
3.NP : 21,28+90,73 112,01000
4.NP : 35,7+90,73 126,43000
5.NP : 42,47+74,3+10,27 127,04000
168 776521100R00 Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren m2 131,25000 134,50 17 653,13
1.PP : 18,3+12,56 30,86000
1.NP : 1,74+3,12 4,86000
2.NP : 52,1+11,81+10,55 74,46000
3.NP : 10,55 10,55000
4.NP : 10,52 10,52000
169 776572110R00 Položení volné podlah z pásů textilních m2 3 809,95000 52,30 199 260,39
1.PP : 10,96+17,35+15,57+15,25+83+51,3 193,43000













5.NP : 44,43+103+27,11+19,02+513+30,53+26,18 763,27000
170 28410151R Linoleum Marmorette LPX tl. 3,2 mm, š. 2 m dl. 20m m2 648,66000 620,00 402 169,20
1.NP : 45,32+49,45+163 257,77000
2.NP : 8,26+10,8+6,35 25,41000
3.NP : 21,28+90,73 112,01000
4.NP : 35,7+90,73 126,43000
5.NP : 42,47+74,3+10,27 127,04000
171 28412306R Podlahovina PVC Standard plus tl. 2 mm š. 2 m m2 131,25000 318,50 41 803,13
1.PP : 18,3+12,56 30,86000
1.NP : 1,74+3,12 4,86000
2.NP : 52,1+11,81+10,55 74,46000
3.NP : 10,55 10,55000
4.NP : 10,52 10,52000
172 69741110R Koberec smyčkový Lima šíře 4 m, 100% PP m2 4 043,21500 242,50 980 479,64
1.PP : 10,96+17,35+15,57+15,25 59,13000
1.NP : 14,12+17,97+19,13+73,08+22,33 146,63000
1 820 406,96













5.NP : 44,43+103+27,11+19,02+513+30,53+26,18 763,27000
3675,65*0,1 367,56500
173 998776104R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m t 9,53207 372,00 3 545,93
Díl: 781 Obklady keramické
174 781 D + M Obklady keramické, dle THU soubor 1,00000 6 901 435,50 6 901 435,50
Díl: 783 Nátěry
175 783 D + M Nátěry, dle THU soubor 1,00000 1 380 287,10 1 380 287,10
Díl: 784 Malby
176 784 D + M Malby, dle THU soubor 1,00000 376 057,42 376 057,42
Díl: 786 Čalounické úpravy
177 786 D + M Čalounické úpravy, dle THU soubor 1,00000 828 172,26 828 172,26
Díl: 787 Zasklívání
178 787 D + M Zasklení, dle THU soubor 1,00000 6 381 531,00 6 381 531,00
Díl: M21 Elektromontáže
179 M21 D + M elektromontáže, dle THU soubor 1,00000 12 422 583,90 12 422 583,90
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
180 M22 D + M sdělovací a zabezp. techniky, dle THU soubor 1,00000 1 656 344,52 1 656 344,52
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
181 M24 D + M vzduchotechnických zařízení, dle THU soubor 1,00000 9 662 009,70 9 662 009,70
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
182 M33 D + M dopravních zařízení a vah-výtahy, dle THU soubor 1,00000 10 214 124,54 10 214 124,54
Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení
183 M36 D + M měřících a regulačních zařízení, dle THU soubor 1,00000 1 424 907,13 1 424 907,13
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí
184 M43 Montáže ocelových konstrukcí, dle THU soubor 1,00000 9 457 180,80 9 457 180,80
Díl: M44 Montáže stabilních hasících zařízení
185 M44 D + M stabilních hasících zařízení, dle THU soubor 1,00000 259 724,00 259 724,00
Díl: M47 Montáž jevištních a kinozaříz.
186 M47 D + M jevištních a kinozařízení soubor 1,00000 204 953,00 204 953,00
Díl: M99 Ostatní práce "M"
187 M99 Ostatní práce "M", dle THU soubor 1,00000 2 484 516,78 2 484 516,78
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
188 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 14,85000 640,00 9 504,00
14,85 14,85000
189 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 14,85000 203,50 3 021,98
14,85 14,85000
190 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 252,40000 22,70 5 729,48
252,4 252,40000
191 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 14,85000 9,30 138,11
14,85 14,85000
















Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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3.1.15 Zřízení 1.etapa
Start Pův. Konec Start Akt. Konec V a z b y   1  -  6
Index Název činnosti Pracovníků Norma času Stroj č. 1 Po- P Spotř. Dok. m o ž n ý m o ž n ý D Na Čas. D Na Čas.
Kód Etapa M. j. Soub.čety Prac- Nh Stroj č. 2 čet a paliva DR p ř í p u s t n ý p ř í p u s t n ý r pro- hod./ r pro- hod./
Zkratka Dodavatel Rozp.cena ObjemSměnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F
10 Zařízení staveniště 5 130,00 0  0 0 1.4.15 3.4.15 1.4.15 3.4.15 0 0 0 0 0 0
Zřízení 1.etapa 0 1 130 0  0 0 1.4.15 3.4.15 1.4.15 3.4.15 0 0 0 0 0 0
0,00 1 1 130 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 dny,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
20 ZEMNÍ PRÁCE 4 570,00 NAKL.AUT 6 N 0 0 2.4.15 27.4.15 2.4.15 27.4.15 x 2 10 1 0 0 0
1000 1.ETAPA 0 KPL 1 570 JCB4CX 1 N 0 0 2.4.15 27.4.15 2.4.15 27.4.15 0 0 0 0 0 0
ZEMP0 0,00 1 1 570 JCBJS200 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 18 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
30 ZEMNÍ PRÁCE 4 384,00 NAKL.AUT 5  0 0 28.4.15 15.5.15 28.4.15 15.5.15 x 1 20 0 0 0 0
1000 2.ETAPA 0 KPL 1 384 JCBJS200 1  0 0 28.4.15 15.5.15 28.4.15 15.5.15 0 0 0 0 0 0
ZEMP0 0,00 1 1 384 VRT.SOUP 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 12 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
40 ZEMNÍ PRÁCE 4 384,00 NAKL.AUT 5 N 0 0 18.5.15 2.6.15 18.5.15 2.6.15 x 1 30 0 0 0 0
1000 3.ETAPA 0 KPL 1 384 JCBJS200 1 N 0 0 18.5.15 2.6.15 18.5.15 2.6.15 0 0 0 0 0 0
ZEMP0 0,00 1 1 384 VRT. SOU 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 12 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
50 ZEMNÍ PRÁCE 4 448,00 NAKL.AUT 5 N 0 0 3.6.15 22.6.15 3.6.15 22.6.15 x 1 40 0 0 0 0
1000 4.ETAPA 0 KPL 1 448 JCBJS200 1 N 0 0 3.6.15 22.6.15 3.6.15 22.6.15 0 0 0 0 0 0
ZEMP0 0,00 1 1 448 VRT.SOUP 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 14 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
60 ZEMNÍ PRÁCE 4 448,00 NAKL.AUT 5 N 0 0 23.6.15 13.7.15 23.6.15 13.7.15 x 1 50 0 0 0 0
1000 5.ETAPA 0 KPL 1 448 JCBJS200 1 N 0 0 23.6.15 13.7.15 23.6.15 13.7.15 0 0 0 0 0 0
ZEMP0 0,00 1 1 448 VRT.SOUP 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 14 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
70 Montáž věžových jeřábů 3 72,00 0  0 0 9.7.15 13.7.15 9.7.15 13.7.15 x 4 60 0 0 0 0
0 1 72 0  0 0 9.7.15 13.7.15 9.7.15 13.7.15 0 0 0 0 0 0
0,00 1 1 72 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 dny,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
80 PILOTY 10 0,39 NÁKL.AUT 3 N 0 0 14.7.15 21.7.15 14.7.15 21.7.15 1 60 0 x 1 70 0
2201 1 M 1 484 VRT.SOUP 2 N 0 0 14.7.15 21.7.15 14.7.15 21.7.15 0 0 0 0 0 0
PILO1 0,00 1254 1 484 JCB4CX 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 6 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
90 ZEMNÍ PRÁCE 5 80,00 NAKL.AUT 3 N 0 0 22.7.15 23.7.15 22.7.15 23.7.15 x 1 80 0 0 0 0
1000 DOKOPÁVKY 0 KPL 1 80 JCB4CX 1 N 0 0 22.7.15 23.7.15 22.7.15 23.7.15 0 0 0 0 0 0
ZEMP0 0,00 1 1 80 VRT.SOUP 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 dny,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
100 PODKLADNÍ BETON 4 0,05 BET.ČERP 1 N 0 0 24.7.15 24.7.15 24.7.15 24.7.15 x 1 90 0 0 0 0
2701 1 M3 1 11 AUTODOM 3 N 0 0 24.7.15 24.7.15 24.7.15 24.7.15 0 0 0 0 0 0
ZAKL1 0,00 225 1 11 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 den,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
110 IZOL PROTI TLAKOVÉ VODĚ 6 0,12 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 30.7.15 6.8.15 30.7.15 6.8.15 x 1 100 3 0 0 0
7110 1 M2 1 269 0  0 0 30.7.15 6.8.15 30.7.15 6.8.15 0 0 0 0 0 0
IZVO0 0,00 2240 1 269 0  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 6 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
120 ZÁKLADOVÁ DESKA 6 0,45 BET.ČERP 1 N 0 0 7.8.15 17.8.15 7.8.15 17.8.15 x 1 110 0 0 0 0
2701 1 M3 1 339 AUTODOM 3 N 0 0 7.8.15 17.8.15 7.8.15 17.8.15 0 0 0 0 0 0
ZAKL1 0,00 753 1 339 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 7 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
130 SVISLÉ KCE MONOLIT 10 6,59 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 18.8.15 28.8.15 18.8.15 28.8.15 x 1 120 0 0 0 0
3102 2.PP 2 M3 1 757 BET.ČERP 1 N 0 0 18.8.15 28.8.15 18.8.15 28.8.15 0 0 0 0 0 0
ZDIP2 0,00 115 1 757 AUTODOM 3 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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3.1.15 nad 2.PP
Start Pův. Konec Start Akt. Konec V a z b y   1  -  6
Index Název činnosti Pracovníků Norma času Stroj č. 1 Po- P Spotř. Dok. m o ž n ý m o ž n ý D Na Čas. D Na Čas.
Kód Etapa M. j. Soub.čety Prac- Nh Stroj č. 2 čet a paliva DR p ř í p u s t n ý p ř í p u s t n ý r pro- hod./ r pro- hod./
Zkratka Dodavatel Rozp.cena ObjemSměnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F
140 VODOROVNÉ KCE MONOLIT 14 0,98 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 31.8.15 24.9.15 31.8.15 24.9.15 x 1 130 0 0 0 0
4103 nad 2.PP 2 M2 1 2156 BET.ČERP 1 N 0 0 31.8.15 24.9.15 31.8.15 24.9.15 0 0 0 0 0 0
STRO3 0,00 2200 1 2156 AUTODOM 4 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 19 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
150 SCHODIŠTĚ 3 29,93 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 25.9.15 8.10.15 25.9.15 8.10.15 x 1 140 0 0 0 0
4302 2.PP 2 M3 1 220 BET.ČERP 1 N 0 0 25.9.15 8.10.15 25.9.15 8.10.15 0 0 0 0 0 0
SCHO2 0,00 7 1 220 AUTODOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 9 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
160 SVISLÉ KCE MONOLIT 11 6,59 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 25.9.15 8.10.15 25.9.15 8.10.15 x 1 140 0 0 0 0
3102 1PP 2 M3 1 792 BET.ČERP 1 N 0 0 25.9.15 8.10.15 25.9.15 8.10.15 0 0 0 0 0 0
ZDIP2 0,00 120 1 792 AUTODOM 3 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 9 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
170 VODOROVNÉ KCE MONOLIT 14 0,98 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 9.10.15 5.11.15 9.10.15 5.11.15 1 160 0 x 1 150 0
4103 nad 1PP 2 M2 1 2156 BET.ČERP 1 N 0 0 9.10.15 5.11.15 9.10.15 5.11.15 0 0 0 0 0 0
STRO3 0,00 2200 1 2156 AUTODOM 4 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 19 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
180 SCHODIŠTĚ 3 29,93 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 6.11.15 20.11.15 6.11.15 20.11.15 x 1 170 0 0 0 0
4302 1.PP 2 M3 1 230 BET.ČERP 1 N 0 0 6.11.15 20.11.15 6.11.15 20.11.15 0 0 0 0 0 0
SCHO2 0,00 8 1 230 AUTODOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 10 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
190 Hrubá spodní stavba 0 0,00 0  0 0 20.11.15 20.11.15 20.11.15 20.11.15 x 4 180 0 0 0 0
Dokončení 2 1 8 0  0 0 20.11.15 20.11.15 20.11.15 20.11.15 0 0 0 0 0 0
UZBOD MILNIK 0,00 0 1 8 0  0 0 20.11.15 20.11.15 20.11.15 20.11.15 0 0 0 0 0 0
Milník Spotřeba energie: 0,00 GJ
200 SVISLÉ KCE MONOLIT 11 6,59 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 6.11.15 24.11.15 6.11.15 24.11.15 x 1 170 0 0 0 0
3102 1NP 3 M3 1 1033 BET.ČERP 1 N 0 0 6.11.15 24.11.15 6.11.15 24.11.15 0 0 0 0 0 0
ZDIP2 0,00 157 1 1033 AUTODOM 3 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 12 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
210 VODOROVNÉ KCE MONOLIT 14 0,98 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 25.11.15 14.12.15 25.11.15 14.12.15 x 1 200 0 1 180 0
4103 nad 1NP 3 M2 1 1608 BET.ČERP 1 N 0 0 25.11.15 14.12.15 25.11.15 14.12.15 0 0 0 0 0 0
STRO3 0,00 1641 1 1608 AUTODOM 4 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 14 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
220 SCHODIŠTĚ 5 29,93 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 15.12.15 30.12.15 15.12.15 30.12.15 x 1 210 0 0 0 0
4302 1.NP 3 M3 1 402 BET.ČERP 1 N 0 0 16.12.15 31.12.15 16.12.15 31.12.15 0 0 0 0 0 0
SCHO2 0,00 13 1 402 AUTODOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 10 dnů,  s rezervou 1 den Spotřeba energie: 0,00 GJ
230 SVISLÉ KCE MONOLIT 9 6,59 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 15.12.15 31.12.15 15.12.15 31.12.15 x 1 210 0 0 0 0
3102 2NP 3 M3 1 760 BET.ČERP 1 N 0 0 15.12.15 31.12.15 15.12.15 31.12.15 0 0 0 0 0 0
ZDIP2 0,00 115 1 760 AUTODOM 3 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 11 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
240 VODOROVNÉ KCE MONOLIT 14 0,98 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 4.1.16 15.1.16 4.1.16 15.1.16 x 1 230 0 1 220 0
4103 nad 2NP 3 M2 1 1156 BET.ČERP 1 N 0 0 4.1.16 15.1.16 4.1.16 15.1.16 0 0 0 0 0 0
STRO3 0,00 1180 1 1156 AUTODOM 4 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 10 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
250 SCHODIŠTĚ 4 29,93 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 18.1.16 26.1.16 18.1.16 26.1.16 x 1 240 0 0 0 0
4302 2.NP 3 M3 1 230 BET.ČERP 1 N 0 0 20.1.16 28.1.16 20.1.16 28.1.16 0 0 0 0 0 0
SCHO2 0,00 8 1 230 AUTODOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 7 dnů,  s rezervou 2 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
260 SVISLÉ KCE MONOLIT 10 6,59 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 18.1.16 28.1.16 18.1.16 28.1.16 x 1 240 0 0 0 0
3102 3NP 3 M3 1 760 BET.ČERP 1 N 0 0 18.1.16 28.1.16 18.1.16 28.1.16 0 0 0 0 0 0
ZDIP2 0,00 115 1 760 AUTODOM 3 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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3.1.15 nad 3NP
Start Pův. Konec Start Akt. Konec V a z b y   1  -  6
Index Název činnosti Pracovníků Norma času Stroj č. 1 Po- P Spotř. Dok. m o ž n ý m o ž n ý D Na Čas. D Na Čas.
Kód Etapa M. j. Soub.čety Prac- Nh Stroj č. 2 čet a paliva DR p ř í p u s t n ý p ř í p u s t n ý r pro- hod./ r pro- hod./
Zkratka Dodavatel Rozp.cena ObjemSměnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F
270 VODOROVNÉ KCE MONOLIT 14 0,98 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 29.1.16 11.2.16 29.1.16 11.2.16 x 1 260 0 1 250 0
4103 nad 3NP 3 M2 1 1156 BET.ČERP 1 N 0 0 29.1.16 11.2.16 29.1.16 11.2.16 0 0 0 0 0 0
STRO3 0,00 1180 1 1156 AUTODOM 4 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 10 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
280 SCHODIŠTĚ 4 29,93 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 12.2.16 22.2.16 12.2.16 22.2.16 x 1 270 0 0 0 0
4302 3.NP 3 M3 1 230 BET.ČERP 1 N 0 0 16.2.16 24.2.16 16.2.16 24.2.16 0 0 0 0 0 0
SCHO2 0,00 8 1 230 AUTODOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 7 dnů,  s rezervou 2 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
290 SVISLÉ KCE MONOLIT 10 6,59 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 12.2.16 24.2.16 12.2.16 24.2.16 x 1 270 0 0 0 0
3102 4NP 3 M3 1 760 BET.ČERP 1 N 0 0 12.2.16 24.2.16 12.2.16 24.2.16 0 0 0 0 0 0
ZDIP2 0,00 115 1 760 AUTODOM 3 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 9 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
300 VODOROVNÉ KCE MONOLIT 14 0,98 JEŘÁBVĚŽ 1 E 0 0 25.2.16 9.3.16 25.2.16 9.3.16 x 1 290 0 1 280 0
4103 nad 4NP 3 M2 1 1156 BET.ČERP 1 N 0 0 25.2.16 9.3.16 25.2.16 9.3.16 0 0 0 0 0 0
STRO3 0,00 1180 1 1156 AUTODOM 4 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 10 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
310 SCHODIŠTĚ 4 29,93 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 10.3.16 18.3.16 10.3.16 18.3.16 x 1 300 0 0 0 0
4302 4.NP 3 M3 1 230 BET.ČERP 1 N 0 0 10.3.16 18.3.16 10.3.16 18.3.16 0 0 0 0 0 0
SCHO2 0,00 8 1 230 AUTODOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 7 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
320 SVISLÉ KCE MONOLIT 10 6,59 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 10.3.16 18.3.16 10.3.16 18.3.16 x 1 300 0 0 0 0
3102 5NP 3 M3 1 578 BET.ČERP 1 N 0 0 10.3.16 18.3.16 10.3.16 18.3.16 0 0 0 0 0 0
ZDIP2 0,00 88 1 578 AUTODOM 3 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 7 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
330 VODOROVNÉ KCE MONOLIT 14 0,98 JEŘÁBVĚŽ 1 E 0 0 21.3.16 25.3.16 21.3.16 25.3.16 1 320 0 x 1 310 0
4103 nad 5NP 3 M2 1 560 BET.ČERP 1 N 0 0 21.3.16 25.3.16 21.3.16 25.3.16 0 0 0 0 0 0
STRO3 0,00 571 1 560 AUTODOM 4 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 5 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
340 SCHODIŠTĚ 4 29,93 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 28.3.16 5.4.16 28.3.16 5.4.16 x 1 330 0 0 0 0
4302 5.NP 3 M3 1 224 BET.ČERP 1 N 0 0 28.3.16 5.4.16 28.3.16 5.4.16 0 0 0 0 0 0
SCHO2 0,00 7 1 224 AUTODOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 7 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
350 SVISLÉ KCE MONOLIT 10 6,59 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 6.4.16 14.4.16 6.4.16 14.4.16 1 330 0 x 1 340 0
3102 STŘECHA 3 M3 1 578 BET.ČERP 1 N 0 0 6.4.16 14.4.16 6.4.16 14.4.16 0 0 0 0 0 0
ZDIP2 0,00 88 1 578 AUTODOM 3 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 7 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
360 Montáž stavební výtah 3 66,00 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 6.4.16 8.4.16 6.4.16 8.4.16 x 2 350 0 0 0 0
9463 severní strana 9 KPL 1 66 0  0 0 18.4.16 20.4.16 18.4.16 20.4.16 0 0 0 0 0 0
LESV3 0,00 1 1 66 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 3 dny,  s rezervou 8 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
370 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 6 19,10 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 22.4.16 12.5.16 22.4.16 12.5.16 1 330 14 x 1 350 5
7684 OK, OPLÁŠTĚNÍ 4 T 1 716 0  0 0 22.4.16 12.5.16 22.4.16 12.5.16 0 0 0 0 0 0
OCEL4 0,00 38 1 716 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 15 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
380 Hrubá vrchní stavba 0 0,00 0  0 0 13.5.16 13.5.16 13.5.16 13.5.16 x 1 370 0 0 0 0
Dokončení 3 1 8 0  0 0 13.5.16 13.5.16 13.5.16 13.5.16 0 0 0 0 0 0
UZBOD MILNIK 0,00 0 1 8 0  0 0 13.5.16 13.5.16 13.5.16 13.5.16 0 0 0 0 0 0
Milník Spotřeba energie: 0,00 GJ
390 Montáž fasádního lešení 6 0,14 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 13.5.16 19.5.16 13.5.16 19.5.16 x 1 370 0 0 0 0
9413 jižní strana 9 M2 1 245 0  0 0 13.5.16 19.5.16 13.5.16 19.5.16 0 0 0 0 0 0
LESL3 0,00 1750 1 245 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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3.1.15 ZASKLENÍ, FASÁDA
Start Pův. Konec Start Akt. Konec V a z b y   1  -  6
Index Název činnosti Pracovníků Norma času Stroj č. 1 Po- P Spotř. Dok. m o ž n ý m o ž n ý D Na Čas. D Na Čas.
Kód Etapa M. j. Soub.čety Prac- Nh Stroj č. 2 čet a paliva DR p ř í p u s t n ý p ř í p u s t n ý r pro- hod./ r pro- hod./
Zkratka Dodavatel Rozp.cena ObjemSměnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F
400 OBVODOVÝ PLÁŠŤ - JIH 8 0,89 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 20.5.16 17.6.16 20.5.16 17.6.16 1 370 0 x 1 390 0
7877 ZASKLENÍ, FASÁDA 9 M2 1 1335 0  0 0 20.5.16 17.6.16 20.5.16 17.6.16 0 0 0 0 0 0
SKLE7 0,00 1500 1 1335 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 21 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
410 KOMPLETACE FASÁDA 3 68,00 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 20.6.16 22.6.16 20.6.16 22.6.16 x 1 400 0 0 0 0
JIH 9 KPL 1 68 0  0 0 20.6.16 22.6.16 20.6.16 22.6.16 0 0 0 0 0 0
0,00 1 1 68 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 3 dny,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
420 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 4 0,85 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 15.4.16 18.5.16 15.4.16 18.5.16 x 1 350 0 0 0 0
6206 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 4 M2 1 767 0  0 0 17.5.16 17.6.16 17.5.16 17.6.16 0 0 0 0 0 0
UPPE6 0,00 902 1 767 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 24 dnů,  s rezervou 22 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
430 DMTZ a M fasádní lešení 6 0,23 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 22.6.16 1.7.16 22.6.16 1.7.16 1 400 -2 x 1 410 -1
9413 severní strana 9 M2 1 403 0  0 0 22.6.16 1.7.16 22.6.16 1.7.16 0 0 0 0 0 0
LESL3 0,00 1750 1 403 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 8 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
440 OBVODOVÝ PLÁŠŤ - SEVER 8 0,89 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 4.7.16 3.8.16 4.7.16 3.8.16 1 400 0 1 360 0
7877 ZASKLENÍ, FASÁDA 9 M2 1 1335 0  0 0 4.7.16 3.8.16 4.7.16 3.8.16 x 1 430 0 1 420 10
SKLE7 0,00 1500 1 1335 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 21 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
450 KOMPLETACE FASÁDA 3 68,00 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 4.8.16 8.8.16 4.8.16 8.8.16 x 1 440 0 0 0 0
SEVER 9 KPL 1 68 0  0 0 4.8.16 8.8.16 4.8.16 8.8.16 0 0 0 0 0 0
0,00 1 1 68 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 dny,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
460 DMTZ fasadního lešení 6 0,08 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 8.8.16 10.8.16 8.8.16 10.8.16 1 440 0 x 1 450 -1
9413 severní strana 9 M2 1 140 0  0 0 8.8.16 10.8.16 8.8.16 10.8.16 0 0 0 0 0 0
LESL3 0,00 1750 1 140 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 dny,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
470 Demontáž věžových jeřábů 3 72,00 0  0 0 11.8.16 15.8.16 11.8.16 15.8.16 x 1 460 0 0 0 0
9 1 72 0  0 0 11.8.16 15.8.16 11.8.16 15.8.16 0 0 0 0 0 0
0,00 1 1 72 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 3 dny,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
480 Zařízení staveniště 2 10,00 0  0 0 25.2.16 25.2.16 25.2.16 25.2.16 x 2 300 0 0 0 0
Zřízení 2.etapa 0 1 10 0  0 0 4.3.16 4.3.16 4.3.16 4.3.16 0 0 0 0 0 0
0,00 1 1 10 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 den,  s rezervou 6 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
490 ZDĚNÉ STĚNY A PŘÍČKY 4 0,66 SILO 1 E 0 0 26.2.16 8.3.16 26.2.16 8.3.16 1 140 30 1 150 30
3405 2.PP 5 M2 1 256 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 7.3.16 16.3.16 7.3.16 16.3.16 2 300 0 x 1 480 0
STEN5 0,00 387 1 256 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 8 dnů,  s rezervou 6 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
500 ZDĚNÉ STĚNY A PŘÍČKY 5 0,66 SILO 1 E 0 0 9.3.16 24.3.16 9.3.16 24.3.16 1 170 30 1 180 30
3405 1.PP 5 M2 1 495 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 17.3.16 1.4.16 17.3.16 1.4.16 x 1 490 0 0 0 0
STEN5 0,00 751 1 495 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 12 dnů,  s rezervou 6 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
510 ZDĚNÉ STĚNY A PŘÍČKY 5 0,66 SILO 1 E 0 0 25.3.16 7.4.16 25.3.16 7.4.16 1 210 30 1 230 30
3405 1.NP 5 M2 1 398 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 7.4.16 20.4.16 7.4.16 20.4.16 x 1 500 0 0 0 0
STEN5 0,00 603 1 398 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 10 dnů,  s rezervou 9 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
520 ZDĚNÉ STĚNY A PŘÍČKY 3 1,60 SILO 1 E 0 0 11.4.16 13.4.16 11.4.16 13.4.16 1 240 30 1 250 30
3405 2.NP 5 M2 1 74 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 21.4.16 25.4.16 21.4.16 25.4.16 1 510 0 x 1 360 0
STEN5 0,00 46 1 74 VÝTAH 1 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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3.1.15 3.NP
Start Pův. Konec Start Akt. Konec V a z b y   1  -  6
Index Název činnosti Pracovníků Norma času Stroj č. 1 Po- P Spotř. Dok. m o ž n ý m o ž n ý D Na Čas. D Na Čas.
Kód Etapa M. j. Soub.čety Prac- Nh Stroj č. 2 čet a paliva DR p ř í p u s t n ý p ř í p u s t n ý r pro- hod./ r pro- hod./
Zkratka Dodavatel Rozp.cena ObjemSměnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F
530 ZDĚNÉ STĚNY A PŘÍČKY 3 1,00 SILO 1 E 0 0 14.4.16 18.4.16 14.4.16 18.4.16 1 270 30 1 280 30
3405 3.NP 5 M2 1 70 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 26.4.16 28.4.16 26.4.16 28.4.16 x 1 520 0 0 0 0
STEN5 0,00 70 1 70 VÝTAH 1 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 dny,  s rezervou 8 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
540 ZDĚNÉ STĚNY A PŘÍČKY 3 1,06 SILO 1 E 0 0 19.4.16 21.4.16 19.4.16 21.4.16 x 1 530 0 1 300 20
3405 4.NP 5 M2 1 74 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 29.4.16 3.5.16 29.4.16 3.5.16 1 310 20 0 0 0
STEN5 0,00 70 1 74 VÝTAH 1 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 dny,  s rezervou 8 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
550 ZDĚNÉ STĚNY A PŘÍČKY 3 0,66 SILO 1 E 0 0 4.5.16 4.5.16 4.5.16 4.5.16 1 330 20 x 1 340 20
3405 5.NP 5 M2 1 24 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 4.5.16 4.5.16 4.5.16 4.5.16 1 540 0 0 0 0
STEN5 0,00 37 1 24 VÝTAH 1 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 den,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
560 SDK PŘÍČKY 1.PP 6 0,95 0  0 0 1.4.16 7.4.16 1.4.16 7.4.16 x 1 500 5 0 0 0
7635 KCE, 1 STR. ZÁKL 6 M2 1 221 0  0 0 25.4.16 29.4.16 25.4.16 29.4.16 0 0 0 0 0 0
SADR5 0,00 232 1 221 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 5 dnů,  s rezervou 16 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
570 SDK PŘÍČKY 1.NP 6 0,95 0  0 0 8.4.16 19.4.16 8.4.16 19.4.16 x 1 560 0 0 0 0
7635 KCE, 1 STR. ZÁKL 6 M2 1 367 0  0 0 2.5.16 11.5.16 2.5.16 11.5.16 0 0 0 0 0 0
SADR5 0,00 386 1 367 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 8 dnů,  s rezervou 16 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
580 SDK PŘÍČKY 2.NP 6 0,95 VÝTAH 1 E 0 0 20.4.16 6.5.16 20.4.16 6.5.16 x 1 570 0 0 0 0
7635 KCE, 1 STR. ZÁKL 6 M2 1 624 0  0 0 12.5.16 30.5.16 12.5.16 30.5.16 0 0 0 0 0 0
SADR5 0,00 657 1 624 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 13 dnů,  s rezervou 16 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
590 SDK PŘÍČKY 3.NP 6 0,95 VÝTAH 1 E 0 0 9.5.16 20.5.16 9.5.16 20.5.16 x 1 580 0 0 0 0
7635 KCE, 1 STR. ZÁKL 6 M2 1 490 0  0 0 9.6.16 22.6.16 9.6.16 22.6.16 0 0 0 0 0 0
SADR5 0,00 516 1 490 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 10 dnů,  s rezervou 23 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
600 SDK PŘÍČKY 4.NP 6 0,95 VÝTAH 0  0 0 23.5.16 6.6.16 23.5.16 6.6.16 x 1 590 0 0 0 0
7635 KCE, 1 STR. ZÁKL 6 M2 1 530 0  0 0 23.6.16 11.7.16 23.6.16 11.7.16 0 0 0 0 0 0
SADR5 0,00 557 1 530 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 11 dnů,  s rezervou 23 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
610 SDK PŘÍČKY 5.NP 6 0,95 0  0 0 7.6.16 21.6.16 7.6.16 21.6.16 x 1 600 0 1 550 0
7635 KCE, 1 STR. ZÁKL 6 M2 1 510 0  0 0 12.7.16 26.7.16 12.7.16 26.7.16 0 0 0 0 0 0
SADR5 0,00 537 1 510 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 11 dnů,  s rezervou 23 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
620 VZDUCHOTECHNIKA 8 0,00 VÝTAH 1 E 0 0 9.3.16 15.7.16 9.3.16 15.7.16 x 1 490 0 0 0 0
7695 5 KPL 1 5797 0  0 0 25.3.16 2.8.16 25.3.16 2.8.16 0 0 0 0 0 0
VZDU5 0,00 9662010 1 5797 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 91 dnů,  s rezervou 12 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
630 ZTI 8 0,00 VÝTAH 1 E 0 0 25.3.16 25.7.16 25.3.16 25.7.16 x 1 500 0 0 0 0
7205 5 KPL 1 5468 0  0 0 4.4.16 2.8.16 4.4.16 2.8.16 0 0 0 0 0 0
ZDRA5 0,00 6075000 1 5468 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 85 dnů,  s rezervou 6 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
640 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 6 0,00 VÝTAH 1 E 0 0 14.4.16 14.7.16 14.4.16 14.7.16 x 1 520 0 0 0 0
7305 5 KPL 1 3091 0  0 0 3.5.16 2.8.16 3.5.16 2.8.16 0 0 0 0 0 0
UTOP5 0,00 4416000 1 3091 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 64 dnů,  s rezervou 13 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
650 SILNOPROUD 8 0,00 VÝTAH 1 E 0 0 9.3.16 25.7.16 9.3.16 25.7.16 x 1 490 0 0 0 0
7405 5 KPL 1 6211 0  0 0 17.3.16 2.8.16 17.3.16 2.8.16 0 0 0 0 0 0
SILN5 0,00 12422584 1 6211 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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3.1.15
Start Pův. Konec Start Akt. Konec V a z b y   1  -  6
Index Název činnosti Pracovníků Norma času Stroj č. 1 Po- P Spotř. Dok. m o ž n ý m o ž n ý D Na Čas. D Na Čas.
Kód Etapa M. j. Soub.čety Prac- Nh Stroj č. 2 čet a paliva DR p ř í p u s t n ý p ř í p u s t n ý r pro- hod./ r pro- hod./
Zkratka Dodavatel Rozp.cena ObjemSměnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F
660 SLABOPROUD 3 0,00 VÝTAH 1 E 0 0 14.4.16 12.7.16 14.4.16 12.7.16 x 1 520 0 0 0 0
7505 5 KPL 1 1491 0  0 0 5.5.16 2.8.16 5.5.16 2.8.16 0 0 0 0 0 0
SLAB5 0,00 1656345 1 1491 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 62 dnů,  s rezervou 15 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
670 MĚŘENÍ A REGULACE 3 0,00 VÝTAH 1 E 0 0 19.4.16 15.6.16 19.4.16 15.6.16 x 1 530 0 0 0 0
7366 5 KPL 1 997 0  0 0 2.6.16 2.8.16 2.6.16 2.8.16 0 0 0 0 0 0
UTRE6 0,00 1424907 1 997 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 42 dnů,  s rezervou 32 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
680 ZDIVO DOKONČENÍ 5 210,00 SILO 1 E 0 0 26.7.16 1.8.16 26.7.16 1.8.16 1 620 0 1 630 0
3405 + POŽÁR.UCPÁVKY 5 KPL 1 210 JEŘÁBVĚŽ 2 E 0 0 3.8.16 9.8.16 3.8.16 9.8.16 1 640 0 x 1 650 0
STEN5 0,00 1 1 210 VÝTAH 1 E 0 0 0 0 0 0 1 660 0 1 670 0
Proces HSV, s dobou 5 dnů,  s rezervou 6 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
690 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 9 0,33 SILO 1 E 0 0 5.5.16 15.8.16 5.5.16 15.8.16 x 1 550 0 4 680 4
6106 6 M2 1 5102 0  0 0 5.5.16 15.8.16 5.5.16 15.8.16 0 0 0 0 0 0
UPPI6 0,00 15461 1 5102 0  0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 71 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
700 SDK PŘÍČKY 6 0,55 VÝTAH 1 E 0 0 22.6.16 9.8.16 22.6.16 9.8.16 x 1 610 0 0 0 0
7635 1 STR. ZÁKL 5 M2 1 1587 0  0 0 27.7.16 9.9.16 27.7.16 9.9.16 0 0 0 0 0 0
SADR5 0,00 2886 1 1587 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 33 dnů,  s rezervou 23 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
710 SKLOBETONOVÉ STĚNY 5 2,51 VÝTAH 1 E 0 0 5.5.16 4.7.16 5.5.16 4.7.16 x 1 550 0 0 0 0
7615 5 M2 1 1725 0  0 0 27.5.16 28.7.16 27.5.16 28.7.16 0 0 0 0 0 0
SKBT5 0,00 687 1 1725 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 43 dnů,  s rezervou 16 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
720 SDK PODHLEDY 6 0,67 0  0 0 9.5.16 18.8.16 9.5.16 18.8.16 x 1 580 0 0 0 0
7637 6 M2 1 3444 0  0 0 31.5.16 9.9.16 31.5.16 9.9.16 0 0 0 0 0 0
SADR7 0,00 5140 1 3444 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 72 dnů,  s rezervou 16 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
730 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 5 0,15 VÝTAH 1 E 0 0 29.7.16 16.9.16 29.7.16 16.9.16 x 5 690 60 4 700 5
6306 6 M2 1 1452 BET.ČERP 1 N 0 0 29.7.16 16.9.16 29.7.16 16.9.16 1 710 0 4 720 5
PODL6 0,00 9680 1 1452 AUTODOM 3 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 36 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
740 Zařízení staveniště 2 0,00 0  0 0 15.8.16 15.8.16 15.8.16 15.8.16 x 4 470 0 0 0 0
Zřízení 3.etapa 0 1 16 0  0 0 15.8.16 15.8.16 15.8.16 15.8.16 0 0 0 0 0 0
UZBOD MILNIK 0,00 0 1 16 0  0 0 15.8.16 15.8.16 15.8.16 15.8.16 0 0 0 0 0 0
Milník Spotřeba energie: 0,00 GJ
750 OBKLADY VNITŘNÍ 8 1,41 VÝTAH 1 E 0 0 30.8.16 11.10.16 30.8.16 11.10.16 x 1 690 10 2 730 10
7817 7 M2 1 1902 0  0 0 16.9.16 31.10.16 16.9.16 31.10.16 0 0 0 0 0 0
OBKL7 0,00 1349 1 1902 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 30 dnů,  s rezervou 13 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
760 NÁTĚRY A MALBY 8 0,07 0  0 0 18.8.16 4.10.16 18.8.16 4.10.16 x 2 730 14 2 690 14
7847 7 M2 1 2086 0  0 0 13.9.16 31.10.16 13.9.16 31.10.16 0 0 0 0 0 0
MALB7 0,00 29802 1 2086 0  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 33 dnů,  s rezervou 18 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
770 PODLAHY Z DLAŽDIC 12 1,23 VÝTAH 1 E 0 0 9.9.16 26.10.16 9.9.16 26.10.16 x 2 730 30 0 0 0
7717 7 M2 1 3188 0  0 0 9.9.16 26.10.16 9.9.16 26.10.16 0 0 0 0 0 0
PODD7 0,00 2592 1 3188 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 33 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
780 PODLAHY POVLAKOVÉ 6 0,32 VÝTAH 1 E 0 0 9.9.16 24.10.16 9.9.16 24.10.16 x 2 730 30 0 0 0
7767 7 M2 1 1469 0  0 0 16.9.16 1.11.16 16.9.16 1.11.16 0 0 0 0 0 0
PODP7 0,00 4590 1 1469 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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3.1.15 VNITŘNÍ
Start Pův. Konec Start Akt. Konec V a z b y   1  -  6
Index Název činnosti Pracovníků Norma času Stroj č. 1 Po- P Spotř. Dok. m o ž n ý m o ž n ý D Na Čas. D Na Čas.
Kód Etapa M. j. Soub.čety Prac- Nh Stroj č. 2 čet a paliva DR p ř í p u s t n ý p ř í p u s t n ý r pro- hod./ r pro- hod./
Zkratka Dodavatel Rozp.cena ObjemSměnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F
790 KOMPLETAČNÍ ČINNOST 10 2400,00 0  0 0 23.9.16 7.11.16 23.9.16 7.11.16 2 750 5 4 760 5
903A VNITŘNÍ 8 KPL 1 2400 0  0 0 23.9.16 7.11.16 23.9.16 7.11.16 x 2 770 10 2 780 5
KOMPA 0,00 1 1 2400 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procescizí, s dobou 30 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
800 DMTZ stavební výtah 3 48,00 0  0 0 3.10.16 4.10.16 3.10.16 4.10.16 1 440 0 x 2 790 5
9463 severní strana 0 KPL 1 48 0  0 0 6.10.16 7.10.16 6.10.16 7.10.16 0 0 0 0 0 0
LESV3 0,00 1 1 48 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 dny,  s rezervou 3 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
810 OBVODOVÝ PLÁŠT 6 176,00 0  0 0 5.10.16 10.10.16 5.10.16 10.10.16 x 1 800 0 0 0 0
7877 Dokončení 2. 9 KPL 1 176 0  0 0 10.10.16 13.10.16 10.10.16 13.10.16 0 0 0 0 0 0
SKLE7 0,00 1 1 176 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 4 dny,  s rezervou 3 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
820 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 10 0,21 0  0 0 14.10.16 23.11.16 14.10.16 23.11.16 x 2 790 14 1 810 0
9528 8 M2 1 2183 0  0 0 14.10.16 23.11.16 14.10.16 23.11.16 0 0 0 0 0 0
CIST8 0,00 10395 1 2183 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 27 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
830 Dokončení objektu SO02 1 1,00 0  0 0 24.11.16 24.11.16 24.11.16 24.11.16 x 1 820 0 0 0 0
0 1 1 0  0 0 24.11.16 24.11.16 24.11.16 24.11.16 0 0 0 0 0 0
0,00 1 1 1 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 den,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 0 0 0 0 24433 53934 2400 80768 24433 53934 2400 80768
Plán celkem: 0 0 0 0 24433 53934 2400 80768 24433 53934 2400 80768
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 0 0 0 0 24433 53934 2400 80768 24433 53934 2400 80768
Plán celkem: 0 0 0 0 24433 53934 2400 80768 24433 53934 2400 80768
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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3.1.15
Start Pův. Konec Start Akt. Konec V a z b y   1  -  6
Index Název činnosti Pracovníků Norma času Stroj č. 1 Po- P Spotř. Dok. m o ž n ý m o ž n ý D Na Čas. D Na Čas.
Kód Etapa M. j. Soub.čety Prac- Nh Stroj č. 2 čet a paliva DR p ř í p u s t n ý p ř í p u s t n ý r pro- hod./ r pro- hod./
Zkratka Dodavatel Rozp.cena ObjemSměnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F
Vysvětlivky zkratek záhlaví
Index Číselné označení činnosti v projektu
Kód Číselný kód činnosti z databáze
M. j. Měrná jednotka produktu
Rozp.cena Rozpočtová cena v tisíc Kč
Soub.čety Počet souběžných pracovních čet
Nh Normohodiny
Ph Pracovní hodiny
Pal Druh paliva: N - nafta, B - benzin, E - elektřina, J - jiné
Dok. Procento dokončení (rozestavěnosti) činnosti v %
DR Doba rozvinutí činnosti v časových jednotkách
TP Technologická přestávka v časových jednotkách
Pův. Původní termíny činnosti
Akt. Aktualizované termíny činnosti
Dru Druh vazby v síťovém grafu
     1 - Konec - začátek
     2 - Začátek - začátek
     3 - Kritické přiblížení
     4 - Konec - konec
     5 - Stavebně technologická 
     6 - Proudová
     7 - Částečná začátek - začátek
     8 - Částečná konec - konec
Čas. hod. Časová hodnota vazby v časových jednotkách
F Součinitel pracovní fronty v %
Skut. Skutečnost
Poznámka - Termínem startu činnosti je okamžik začátku první časové jednotky průběhu činnosti
Termínem konce činnosti je okamžik konce poslední časové jednotky průběhu činnosti
Termínem aktualizace je okamžik konce časové jednotky tohoto termínu
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ZÁVĚR 
V diplomové práci jsem stanovila časovou a finanční náročnost výstavby Universitního centra 
a to v podobě položkového rozpočtu a časového plánu. 
Pro hlavní materiál, tvárnicové zdivo, jsem vypracovala podrobný plán zajištění tohoto 
materiálu v čase. 
V prostoru staveniště jsem navrhla vhodné řešení zařízení staveniště pro jednotlivé 
výstavbové etapy. Stanovila jsem kalkulaci nákladů na zařízení staveniště. Dále jsem 
zpracovala návrh vhodné strojní sestavy a časovou bilanci využití těchto strojů a 
mechanizace. Jako zvedací mechanismus jsem vybrala věžový jeřáb, který jsem posoudila 
na únosnost a dosah. 
Mým hlavním úkolem, kterým jsem se podrobněji zabývala ve své diplomové práci, bylo 
vnější opláštění budovy jak střešního tak obvodového. Stanovila jsem příslušné 
technologické postupy, k nim Kontrolní a zkušební plány, vhodnou strojní sestavu, 
zpracovala jsem podrobně schématické detaily vztahující se k náročnějším částem opláštění, 
vyžadující podrobnější popsání řešení v těchto částech. Vypracovala jsem dále graficky 
postup montáže ocelové pultové střechy a její opláštění střešními panely. 
Dále jsem se zaměřila na požární ochranu budovy a to tak, že jsem navrhla požární úseky, 
stanovila jsem zatížení těchto úseků a navrhla jsem požární vybavenost Universitního 
centra, graficky jsem vypracovala požárně evakuační plán a k němu požárně poplachové 
směrnice. 
Vypracováním mé diplomové práce jsem si rozšířila vědomosti týkající se přípravy a 
realizace stavebního projektu a dozvěděla jsem se nové poznatky z hlediska požární 
ochrany budov. 
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ČSN EN 13 670 - Provádění betonových konstrukcí 
Praha:Český normalizační institut 2011 
 
ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí 
Praha:Český normalizační institut 2012 
 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě, Navrhování geometrické přesnosti 
Praha:Český normalizační institut 1995 
 
ČSN EN 14195 Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy - Definice, požadavky 
a zkušební metody 
Praha:Český normalizační institut 2005 
 
ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - základní ustanovení 
Praha:Český normalizační institut 2000 
 
ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 
Praha:Český normalizační institut 2000 
 
ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení 
Praha:Český normalizační institut 2011 
 
ČSN EN 1991 - 1 - 4 Eurokod 1: Zatižení konstrukcí - Část 1 - 4: Obecné zatížení - Zatížení 
větrem 
Praha:Český normalizační institut 2007 
 
ČSN EN ISO 10320 - Geotextílie a výrobky podobné geotextíliím - Identifikace na staveništi 
Praha:Český normalizační institut 1999 
 
Nařízení vlády č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
Zákon č.225/2012 Sb., kterým se mění zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o právních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a provozní 
prostředí 
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technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 
Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu 
Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů 
Vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 
Zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o 
integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
 
Vyhláška 61/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., a vyhláška č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vyhláška 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů) 
 
Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů (chemický zákon) 
 
Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění 
Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 
Předpis č.183/2006 sb. Stavební zákon 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
TP   Technologický předpis 
PD   Projektová dokumentace 
ZS   Zřízení staveniště 
KZP   Kontrolní a zkušební plán 
BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
SD   Stavební deník 
ČSN   Česká technická norma 
SO   Stavební objekt 
SV   Stavbyvedoucí 
M   Mistr 
VPČ   Vedoucí pracovní čety 
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P   Průběžně 
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